

次期上京区基本計画策定スケジュールについて

21 年度

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策 定 委 員 会		第 1 回（7 月 2 日） ・委員の委嘱 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） ・全体構成 ・部会の設置と今後のスケジュール （資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・構成案			第 2 回（10 月初旬頃） ・部会報告 施策及び事業 ・事務局提案（環境） ・意見交換 （資料） ・施策及び事業（案） ・ニュースレター構成案 ・スケジュール表	将来像，施策，事業についての検討結果もとに，簡単なまとめ（ニュースレター）を作成して，各学区に配布する。				第 3 回（3 月頃） ・素案の確定（資料） ・素案（案）
部 会		第 1 回福祉・健康（7 月 27 日） 魅力発信（7 月 28 日） 自治・安全（7 月 29 日） 1 部 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） （資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・委員名簿 2 部 ・部会の役割等の確認 ・構成案の確認 ・将来像についての意見交換 ・今後のスケジュール及び日程調整 （資料） ・構成案 ・スケジュール表	第 2 回魅力発信（9 月 8 日） 自治・安全（9 月 9 日） 福祉・健康（9 月 11 日） ・施策及び事業の検討 ・部会代表選出 （資料） ・講演録・WS まとめ ・施策及び事業（案） ・スケジュール表				↓	第 3 回（1 月下旬頃） ・学区円卓会議の報告 ・将来像検討 ・具体的取組事例の検討 ・素案の骨子の検討 （資料） ・円卓会議のまとめ ・事業細目たたき台 ・素案の骨子		
住 民 円 卓 会 議						第 1 回区円卓会議 （11 月～12 月） ・将来像，施策，事業の検討・確認 ・「町内会とマンションの交流実態調査」報告	第 1 回学区円卓会議 （12 月～1 月） ・将来像，施策，事業の検討・確認			
						NPO・ボランティア団体・学生円卓会議 （11 月～12 月） ・将来像，施策，事業の検討・確認				

平成 22 年度

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策 定 委 員 会	素案について、簡単なまとめ (ニュースレター) を作成し て、各学区に配布するほか、シ ンポジウムの資料とする。			パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 実 施	第 4 回 (8 月～9 月頃) ・最終案の確定			次期基本計 画決定				
部 会	シンポジウム (5 月下 旬～6 月上旬) ・経過報告 (15 分) ・基調講演 (40 分) 「素案について」 ・パネルディスカッシ ョン (1 時間)											
円 卓 会 議		第 3 回学区円卓会議 (6 月～7 月) ・事業主体、実施時期、 成果指標などの確認 第 3 回区円卓会議 (7 月) ・学区円卓会議の検討結 果の集約⇒第 4 回策定 委員会						第 4 回 学区円卓会議 ・次期基本計画 概要版の提供				