

次期上京区基本計画策定スケジュールについて

平成 21 年度

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
策 定 委 員 会		第 1 回（7 月 2 日） ・委員の委嘱 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告） ・全体構成 ・部会の設置と今後のスケジュール（資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・構成案			第 2 回（10 月 7 日） ・部会報告 （自治・安全、福祉と健康、地域振興） ・事務局提案（環境） ・意見交換 ・ニュースレター（資料） ・施策及び事業（案） ・ニュースレター構成案 ・スケジュール表		施策、事業についての検討 結果もとに、簡単なまとめ （ニュースレター）を作成して、各戸回覧する。 （12 月 15 日）				
部 会		第 1 回福祉・健康（7 月 27 日） 魅力発信（7 月 28 日） 自治・安全（7 月 29 日） 1 部 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題（住民円卓会議報告）（資料） ・策定に当たって ・上京区の今 ・委員名簿 2 部 ・部会の役割等の確認 ・構成案の確認 ・部会長ミニ講演 ・将来像についてWS ・今後のスケジュール及び調整（資料） ・構成案 ・スケジュール表	第 2 回魅力発信（9 月 8 日） 自治・安全（9 月 9 日） 福祉・健康（9 月 11 日） ・施策及び事業の検討 ・部会代表選出（資料） ・講演録・WS まとめ ・施策及び事業（案） ・スケジュール表						第 3 回魅力発信（2 月 26 日） 福祉・健康（3 月 10 日） 自治・安全（3 月 15 日） 「素案の検討」 ・学区円卓会議、若者まちづくり会議、地域ヒアリングの報告 ・具体的取組事例の検討（資料） ・住民円卓会議のまとめ ・具体的取組事例追加案 ・素案		
住 民 円 卓 会 議							第 1 回区住民円卓会議 （12 月 7 日） ・課題、施策、事業の検討・確認 ・「町内会とマンションの交流実態調査」報告				
								第 1 回学区住民円卓会議（12 月～2 月） ・課題、施策、事業の検討・確認			
						若者まちづくり会議 魅力発信（10 月 29 日） 自治・安全（11 月 4 日） 福祉・健康（11 月 5 日） 環境（11 月 6 日） ・施策、事業の検討			地域団体ヒアリング とねりこの家(11/10)、佛大地域連携課(1/13)、千両ヶ辻実(1/14)、北青少年活動 C(1/18)、都ライト実(1/18)、同大鯉坂ゼミ(1/20)、乾隆地域包括(1/21)、新町小(1/25)、同大上野ゼミ(1/27)、野村正樹(1/27)、西陣まちづくり協(1/30)		

平成 22 年度

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策 定 委 員 会			第 3 回 (6 月中旬) 「計画案の検討」 ・基本テーマ(将来像) ・計画推進方法 ・素案概要版 (資料) ・素案(案) ・市基本計画第 1 次案		パブリックコメント実施		第 4 回(10 月頃) ・最終案の確定 ・概要版作成 資料 ・計画案 ・市基本計画第 2 次案	次期基本計画決定				
部 会			シンポジウム(7 月 下旬～8 月上旬) ・経過及び素案概要 説明(30 分) ・パネルディスカッ ション(80 分) ・学区住民円卓会議 について(5 分)									
円 卓 会 議				第 2 回学区住民円卓会議 (8 月～9 月) ・具体的事業の主体、実 施時期、成果指標など の確認				第 2 回区住民円卓会議 ・次期基本計画の説明 ・「町内会とマンション の交流事業案」報告				