

次期上京区基本計画策定スケジュールについて

平成 21 年度

	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策 定 委 員 会	第 1 回 (7 月 2 日 10:30) ・委員の委嘱 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題 (住 民円卓会議報告) ・全体構成 ・部会の設置と今後のスケ ジュール (資料) ・策定に当たって ・上京区の今 ・構成案			第 2 回 (9 月頃下旬) ・部会報告 将来像, 施策及び事業 ・事務局提案 (環境) ・意見交換 (資料) ・将来像, 施策及び事業 一覧		構成, 将来像, 施策, 事業 についての検討結果もと に, 簡単なまとめ (ニュー スレター) を作成して, 各 学区に配布する。				第 3 回 (3 月頃) ・素案の確定 (資料) ・素案 (案)
部 会		第 1 回合同部会 (7 月下旬) 1 部 ・区基本計画とは ・現行基本計画の総括 ・上京区の現状と課題 (住 民円卓会議報告) (資料) ・策定に当たって ・上京区の今 2 部 ・部会の役割等の確認 ・構成案の確認 ・学識による各分野に沿っ たミニ講演会 (15 分×4 名) とフリーディスカッ ション ・各部会代表選出及び 日程調整 (資料) ・まちづくりの基本課題		第 2 回 (8 月下旬) 各部会 ・施策及び事業の検討 (資料) ・将来像意見交換 ・まちづくりの基本課題 と関連施策				第 3 回 (1 月下旬頃) 各 部会 ・学区円卓会議の報告 ・事業細目の検討 ・素案の骨子の検討 (資料) ・円卓会議のまとめ ・事業細目たたき台 ・素案の骨子		
住 民 円 卓 会 議						第 2 回学区円卓会議 (11 月～12 月) ・将来像, 施策, 事業の検 討・確認⇒第 3 回部会				

並行して、区役所内の各課及び消防、警察等の関係機関と連携して、基本計画策定プロジェクトチームを立ち上げ、事務局案の検討を進めます

平成 22 年度

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
策 定 委 員 会	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> 素案について、簡単なまとめ (ニュースレター) を作成し て、各学区に配布するほか、シ ンポジウムの資料とする。 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 第 4 回 (8 月～9 月頃) ・最終案の確定 </div>				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 最終案 11 月市会 </div>			
部 会		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> シンポジウム (5 月下 旬～6 月上旬) ・経過報告 (15 分) ・基調講演 (40 分) 「素案について」 ・パネルディスカッ ション (1 時間) </div>		パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 実 施								
円 卓 会 議		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 第 3 回学区円卓会議 (6 月～7 月) ・事業主体、実施時期、 成果指標などの確認 第 3 回区円卓会議 (7 月) ・学区円卓会議の検討結 果の集約⇒第 4 回策定 委員会 </div>						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 第 4 回 学区円卓会議 ・最終案の提供 </div>				