

## 計画改定のスケジュール（案）

今後は、地球温暖化対策推進委員会（以下「推進委員会」という。）における課題等の御意見を踏まえ、地球温暖化対策評価研究会（以下「評価研究会」）における調査・分析もあわせて進め、平成 28 年 3 月までに改定計画の骨子を取りまとめる。

開催時期	会議体	主な審議内容
平成 27 年 8 月	第 2 回 評価研究会	○第 2 回推進委員会に向けた、計画の改定に係る論点整理の検討
9 月	第 2 回 <b>推進委員会</b>	□計画の改定に向けた論点整理等（課題の抽出） □年次報告書について
11 月	第 3 回 評価研究会	○第 2 回推進委員会の論点等を踏まえた調査・分析
11 月	第 3 回 <b>推進委員会</b>	□計画の改定に向けた論点別の検討(1) 第 2 回推進委員会の議論を踏まえた議論
12 月	第 4 回 評価研究会	○第 3 回推進委員会の論点等を踏まえた調査・分析
平成 28 年 1 月	第 4 回 <b>推進委員会</b>	□計画の改定に向けた論点別の検討(2) 第 3 回推進委員会の議論を踏まえた議論
2 月	第 5 回 評価研究会	○第 4 回推進委員会の論点等を踏まえた調査・分析
3 月	第 5 回 <b>推進委員会</b>	□計画改定の骨子案 □今後のスケジュール
平成 28 年 4 月以降	京都市	□計画改定の骨子案に対する市民意見募集
5～6 月	<b>推進委員会</b>	□市民意見募集を踏まえた、計画改定案