

「京都市循環型社会推進基本計画」策定に関するスケジュール案

	審議会等スケジュール
8月	<p>8日 合同部会 ・答申素案審議</p> <p>28日 合同部会 ・答申素案審議</p>
9月	<p>16日 審議会本会 ・答申案審議・決定</p> <p>中旬 答申</p>
10月	<p>中旬 計画案発表</p> <p>計画案から1ヶ月間、計画案に対する パブリックコメント開始</p>
11月	<p>中旬 パブリックコメント〆切</p>
12月	<p>中旬 計画発表</p>
1月	<p>中旬 審議会本会 ・計画策定報告</p>