

今後の検討の進め方（案）

時 期	内 容	
4月下旬	第1回 部 会	現状と課題の掘り下げ 検討課題の洗い出し 論点の整理 ①
5月下旬	第2回 部 会	現状と課題の掘り下げ 検討課題の洗い出し 論点の整理 ②
		個別の論点の検討①（条例化が必要な方策を中心に）
6月中旬	第54回 審議会本会	部会での検討状況について意見聴取
7月上旬	第3回 部 会	個別の論点の検討②（条例化が必要な方策を中心に）
8月上旬	第4回 部 会	個別の論点の検討③（条例化が必要な方策を中心に）
		中間答申素案の検討（条例化が必要な方策の在り方、 その他の方策の検討状況等）
9月上旬	第5回 部 会	中間答申案の検討
9月中旬	第55回 審議会本会	中間答申案の検討
9月下旬	【中間答申】 ※ 中間答申後、条例化が必要な方策について、本市にて条例骨 子案を作成し、パブリックコメントを実施	
10月中旬	第6回 部 会	個別論点の検討④
11月中旬	第7回 部 会	個別論点の検討⑤
		最終答申素案の検討（施策全般の在り方）
12月上旬	第8回 部 会	最終答申案の検討
12月中旬	第56回 審議会本会	最終答申案の検討
12月下旬	【最終答申】 ※ 最終答申後、本市にて「ごみ半減プラン」の取組の見直し案 を作成し、パブリックコメントを実施	

※ 部会の構成員は現在検討中