

(参考様式2) 社会資本総合整備計画 (社会資本整備総合交付金)

令和1年12月2日

計画の名称	1 伏見西部地域の基盤整備による京都市南部地域活性化										重点配分対象の該当			
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)					交付対象	京都市							
計画の目標														
京都市南部に位置し、名神や京都高速（阪神高速 8号京都線）等に囲まれた広域交通の要衝にあたる伏見西部地域での土地区画整理事業によって、道路、水路、公園等の公共施設の整備改善を図り、京都市の南の玄関口としてふさわしい健全な市街地の形成と地域の活性化を目指す。														
計画の成果目標（定量的指標）														
・ 基盤整備に伴い市街化が進展した面積割合を 6 8 %（H26） から 7 2 %（H30） に増加（約 8 万㎡の市街化の進展 ※ 1 %は約 2 万㎡）														
定量的指標の定義及び算定式														
伏見西部第三・第四・第五地区において、農地、低未利用地から企業用地、住宅用地へ利用転換され、活用されている面積を調査する。 （市街化率）＝（企業用地、住宅用地として活用されている宅地面積） / （整理後の総宅地面積）										定量的指標の現況値及び目標値			備考	
										当初現況値 （H26当初）	中間目標値 （H28末）	最終目標値 （H30末）		
										68%	70%	72%		
全体事業費	合計 （A＋B＋C＋D）	2,855百万円	A	2,855百万円	B	－	C	－	D	－	効果促進事業費の割合 C／（A＋B＋C＋D）	－		

交付対象事業

A 基幹事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
1-A1	都再区	一般	京都市	直接	京都市	伏見西部第三地区土地区画整理事業	都市再生区画整理 104.5ha	京都市						556			
1-A2	都再区	一般	京都市	直接	京都市	伏見西部第四地区土地区画整理事業	都市再生区画整理 116.7ha	京都市						1,068			
1-A3	街路	一般	京都市	直接	京都市	伏見西部第四地区土地区画整理事業	区画整理 116.7ha	京都市						644			
1-A4	街路	一般	京都市	直接	京都市	伏見西部第五地区土地区画整理事業	区画整理 64.5ha	京都市						587			
合計													2,855				

B 関連社会資本整備事業（該当なし）

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 （延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
合計													0				

C 効果促進事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （面積等）	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考			
1-D1															


交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	65	87	94	236	389
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	65	87	94	236	389
前年度からの繰越額 (d)	15	24	13	45	104
支払済額 (e)	56	98	62	177	282
翌年度繰越額 (f)	24	13	45	104	211
うち未契約繰越額 (g)	16	1	2	3	97
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d))	20.0%	0.9%	1.9%	1.1%	19.7%
未契約繰越＋不用率が10%を超えている 場合その理由	移転補償物件において、地権者の履行遅れによる繰越 － － － 地権者協議等に時間を要したため				

市街地整備

計画の名称	1 伏見西部地域の基盤整備による京都市南部地域活性化		
計画の期間	平成26年度 ～ 平成30年度 (5年間)	交付対象	京都市



社会資本整備総合交付金チェックシート

(汎用タイプ)

計画の名称：伏見西部地域の基盤整備による京都市南部地域活性化

都道府県名：京都市

チェック欄

Ⅰ. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)	○
Ⅱ. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
②定量的指標の明瞭性	○
③目標と事業内容の整合性	○
④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	○
Ⅲ. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)	○
②地元の機運(住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性)	○