

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年01月16日

計画の名称	伏見西部地域の基盤整備による京都市南部地域活性化（Ⅱ期）												
計画の期間	平成31年度～令和05年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	京都市												
計画の目標	京都市南部に位置し、名神や京都高速（阪神高速8号京都線）等に囲まれた広域交通の要衝にあたる伏見西部地域での土地区画整理事業によって、道路、水路、公園等の公共施設の整備改善を図り、京都市の南の玄関口としてふさわしい健全な市街地の形成と地域の活性化を目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		7,612	A	7,612	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初	R3末	R5末
1	基盤整備に伴い市街化が進展した面積割合を72%（H31）から76%（R5）に増加（約8万㎡の市街化の進展 ※1%は約2万㎡）			
	伏見西部第三・第四・第五地区において、農地、低未利用地から企業用地、住宅用地へ利用転換され、活用されている面積を調査する。 （市街化率）＝（企業用地、住宅用地として活用されている宅地面積）／（整理後の総宅地面積）	72%	74%	76%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
市街地整備事業	A13-001	都再区	一般	京都市	直接	京都市	－	－	伏見西部第三地区土地区 画整理事業	都市再生区画整理 104.5ha	京都市	■	■	■	■	■	634	－	
	A13-002	都再区	一般	京都市	直接	京都市	－	－	伏見西部第四地区土地区 画整理事業	都市再生区画整理 116.7ha	京都市	■	■	■	■	■	2,873	－	
											小計						3,507		
道路事業	A01-003	街路	一般	京都市	直接	京都市	－	－	伏見西部第四地区土地区 画整理事業	区画整理 116.7ha	京都市	■	■	■	■	■	1,418	－	
	A01-004	街路	一般	京都市	直接	京都市	－	－	伏見西部第五地区土地区 画整理事業	区画整理 64.5ha	京都市	■	■	■	■	■	2,687	－	
											小計						4,105		
										合計						7,612			


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	R05
配分額 (a)	308	226	401	152	311
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	308	226	401	152	311
前年度からの繰越額 (d)	211	288	132	167	87
支払済額 (e)	231	382	366	233	220
翌年度繰越額 (f)	288	132	167	86	178
うち未契約繰越額(g)	123	55	41	1	49
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	23. 69	10. 7	7. 69	0. 31	12. 31
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	埋蔵文化財発掘調査が必要となったことから調査完了 まで工事等の年度内完了が 不可となったため。	物件移転が必要となる地権者との移転工法等に係る交 渉に想定以上の時間を要し たため、年度内の移転完了 が不可となった。			物件移転に係る地権者との協議に時間を要し、年度内での契約が出来なかったため。

市街地整備

計画の名称	1 伏見西部地域の基盤整備による京都市南部地域活性化（Ⅱ期）	交付対象	京都市
計画の期間	平成31年度 ～ 令和5年度（5年間）		



事前評価チェックシート

計画の名称： 伏見西部地域の基盤整備による京都市南部地域活性化（Ⅱ期）

[illegible]