

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和06年01月04日

計画の名称	伏見西部地域の基盤整備による京都市南部地域活性化（Ⅲ期）															
計画の期間	令和06年度 ～ 令和10年度（5年間）												重点配分対象の該当			
交付対象	京都市															
計画の目標	京都市南部に位置し、名神や第二京阪道路等に囲まれた広域交通の要衝にあたる伏見西部地域での土地区画整理事業によって、道路、水路、公園等の公共施設の整備改善を図り、京都市の南の玄関口としてふさわしい健全な市街地の形成と地域の活性化を目指す。															
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		4,911	A	4,911	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）			0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6当初	R8末	R10末
1	基盤整備に伴い市街化が進展した面積割合を77%（R6）から81%（R10）に増加（約8万㎡の市街化の進展 ※1%は約2万㎡）			
	伏見西部第三・第四・第五地区において、農地、低未利用地から企業用地、住宅用地へ利用転換され、活用されている面積を調査する。 （市街化率）＝（企業用地、住宅用地として活用されている宅地面積） / （整理後の総宅地面積）	77%	79%	81%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R06	R07	R08	R09	R10													
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
市街地整備事業	A13-001	都再区	一般	京都市	直接	京都市	－	－	伏見西部第三地区土地区 画整理事業	都市再生区画整理 104.5ha	京都市	■	■	■	■	■	287	－	
	A13-002	都再区	一般	京都市	直接	京都市	－	－	伏見西部第四地区土地区 画整理事業	都市再生区画整理 116.7ha	京都市	■	■	■	■	■	2,298	－	
											小計						2,585		
道路事業	A01-003	街路	一般	京都市	直接	京都市	－	－	伏見西部第四地区土地区 画整理事業	区画整理 116.7ha	京都市	■	■				372	－	
	A01-004	街路	一般	京都市	直接	京都市	－	－	伏見西部第五地区土地区 画整理事業	区画整理 64.5ha	京都市	■	■	■	■	■	1,954	－	
											小計						2,326		
										合計						4,911			


交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R06				
配分額 (a)	251				
計画別流用増△減額 (b)	0				
交付額 (c=a+b)	251				
前年度からの繰越額 (d)	178				
支払済額 (e)	212				
翌年度繰越額 (f)	217				
うち未契約繰越額 (g)	165				
不用額 (h = c+d-e-f)	0				
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	38.46				
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	物件移転等に係る地権者との協議に時間を要したこと、工事途中で請負業者が破産したため、再発注が必要になったことなどから、年度内での契約が出来なかったため。				

市街地整備

計画の名称	1 伏見西部地域の基盤整備による京都市南部地域活性化（Ⅲ期）		
計画の期間	令和6年度 ～ 令和10年度（5年間）	交付対象	京都市



事前評価チェックシート

計画の名称： 伏見西部地域の基盤整備による京都市南部地域活性化（Ⅲ期）

[illegible]