

伏見西部第四地区

住民とのパートナーシップ

区画整理通信

平素は、区画整理事業に御協力いただき、誠にありがとうございます。現在、伏見西部第四地区では、見直し計画案に基づき、事業計画及び換地設計の変更作業を進めているところですが、変更内容が多岐にわたるため、関係機関との協議に時間を要しております。そのため、昨年お知らせした予定より遅れているため、事業計画変更(案)の縦覧など、今後の予定について改めてお知らせ致します。

皆様方には事業の長期化により御迷惑をおかけしていますが、一日も早く進捗が図れるよう取り組んで参りますので、引き続き御理解、御協力いただきますようお願い致します。

■ 今後の予定

★事業計画などの変更

○事業計画変更(案)の縦覧 平成22年9月

○換地設計変更(案)の縦覧 平成23年2月

- ※ 縦覧の日程が決まりましたら、お知らせします。
- ※ 縦覧時の意見書の処理により、作業が遅れることがあります。
- ※ 詳細は、裏面を御覧ください。

★平成22年度の主な工事

○横大路淀線の道路工事（平成22年度～平成26年度予定）

- ・平成22年度は道路両端の側溝等を整備します。引き続き、下水、水道等の工事を行いますので、車両の通行は出来ません。

○横大路東西2号通の道路工事（平成22年度～平成24年度予定）

- ・平成22年度は歩道の整備、車道の舗装等を行います。工事中も車両の通行は可能です。
- ※ 工事箇所は、裏面を御覧ください。

お問い合わせ先：京都市建設局南部区画整理事務所

住 所：京都市伏見区下鳥羽但馬町134番地

電 話：075-601-6181 FAX：075-601-8522

ホームページ：http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/soshiki/10-5-3-0-0_4.html

★事業計画などの変更

都市計画道路の変更

平成21年8月完了

事業計画の変更

道路・公園などの公共施設の配置と資金計画を決めます。

これからの作業

事業計画の変更

変更案の地元説明会など

事業計画変更(案)の縦覧
注1)

国土交通大臣の認可

事業計画の変更

平成21年6～9月開催

平成22年9月予定

注1) 縦覧期間(2週間)及びその後2週間の間、意見書の提出ができます。

換地設計の変更

事業計画で決められた道路などに基づき、将来の皆様の土地(換地)の位置・面積を決めます。

換地設計の変更

審議会への意見聴取

換地設計変更(案)の縦覧
注2)

換地設計の変更

平成23年2月予定

注2) 縦覧期間(2週間)内に、意見書の提出ができます。

- ・ 新しい計画に基づき工事の準備に着手します。
- ・ 新しい計画に基づいた土地利用が可能になります。

★平成22年度の主な工事箇所



※ 変更予定の設計図に工事箇所を示しています。