

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和03年02月01日

計画の名称	京都市における少子・高齢社会に対応した公園再整備																				
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当										
交付対象	京都市																				
計画の目標	既存公園の機能再編等を目的とした再整備により、少子・高齢社会に対応したまちづくりを推進する。																				
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		1,446		A	1,421		B	0		C	25		D	0		効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）		1.72		%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H29当初)	(H31末)	(R3末)
1	少子・高齢社会に対応した公園数の増加			
	健康遊具を有する公園の割合の増加	7%	7%	7%
2	京都市竹林公園における定期的なプレイパークの開催による利用者数の増加			
	京都市洛西竹林公園子ども広場の利用者数（プレイパークの実施等）	0人	0人	5000人

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	○	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	
○京都市水共生プランに基づき実施される要素事業（3-A-1）○番号1 3-A-1 目標値：当初現況値6.7％，中間目標値6.8％，最終目標値7.0％ ○番号2 3-A-2 事業完了はR2年度の予定であり，最終目標値はR3年度の実績で評価する。																

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	京都市	直接	京都市	－	－	都市公園ストック再編事業	施設整備 21公園	京都市	■	■	■	■	■	1,211	－	－
		3－A－1 東山自然緑地はH31より別計画へ移行																	
	A12-002	公園	一般	京都市	直接	京都市	－	－	京都市洛西竹林公園子ども もの広場再整備	施設整備	京都市		■	■	■	■	210		－
		3－A－2																	
											小計						1,421		
											合計						1,421		

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	C12-001	公園	一般	京都市	直接	京都市	－	－	公園実施設計に係る市民 参加ワークショップの実 施	公園整備に関連するワークシ ョップ 18公園	京都市	■	■	■	■	■	25	－	－
		公園事業（3-A-1）と一体的に実施することで、公園利用者の意見を取り入れ地域に求められる公園整備を行うことにより、一層の公園の利活用を図る。																	
		再整備 3-C-1																	
											小計						25		
											合計						25		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H29	H30	H31	R02	R03
配分額 (a)	69	100	117	289	50
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	69	100	117	289	50
前年度からの繰越額 (d)	0	44	54	75	244
支払済額 (e)	25	87	96	119	254
翌年度繰越額 (f)	44	55	75	244	37
うち未契約繰越額 (g)	20	13	45	108	31
不用額 (h = c+d-e-f)	0	2	0	1	3
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	28.98	10.41	26.31	29.94	11.56
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	関係機関との調整に不測の期間を要したため	関係機関との調整に不測の期間を要したため	地元協議に不測の日数を要したため	地元協議に不測の日数を要したため	施工方法の見直しによる事業計画の変更のため

(様式3) (図面)

計画の名称	京都市における少子・高齢社会に対応した公園再整備		
計画の期間	平成29年度 ～ 令和3年度（5年間）	交付対象	京都市

- | | | | |
|--------|-------------------------|----------|------|
| ●3-A-1 | 都市公園ストック再編事業 | 施設整備21公園 | |
| ●3-A-2 | 京都市洛西竹林公園 | | |
| ○3-C-1 | 公園実施設計に係る市民参加ワークショップの実施 | | 18公園 |
| | (図中では「公園整備ワークショップ」と表記) | | |

