

平成 1 5 年 度 再 評 価 対 象 事 業 一 覧









再評価対象事業の該当条件

- ① 事業採択後 5 年間を経過した時点で未着工の事業
- ② 事業採択後 10 年間を経過した時点で継続中の事業
- ③ 再評価の実施後 5 年間を経過した時点で継続中の事業
- ④ 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価を実施することが必要であると認められる事業

種別	番号	補単	事業名	事業概要	採択年度	該当条件	経過年数	事業進捗率	備考
都市公園事業	1	単	桂川緑地	面積 A= 14.6 ha	S45	③	34	98%	平成 10 年度再評価実施
土地区画整理事業	2	補	二条駅地区	面積 A= 13.2 ha	S63	③	16	93%	平成 10 年度再評価実施
	3	単	伏見西部第三地区	面積 A= 104.5 ha	S60	③	19	76%	平成 10 年度再評価実施
	4	補	伏見西部第四地区	面積 A= 116.7 ha	S63	③	16	15%	平成 10 年度再評価実施
街路事業	5	補	深草大津線	延長 L= 270 m 幅員 W= 12 m	S62	③	17	98%	平成 10 年度再評価実施
河川事業	6	補	瀬戸川	延長 L= 1,300 m	S63	③	16	46%	平成 10 年度再評価実施
	7	補	白川	延長 L= 3,260 m	S63	③	16	85%	平成 10 年度再評価実施
住宅地区改良事業	8	補	崇仁北部第三地区	面積 A= 2.7 ha	S58	③	21	85%	平成 10 年度再評価実施
	9	補	崇仁北部第四地区	面積 A= 7.2 ha	S60	③	19	44%	平成 10 年度再評価実施

* 事業進捗率は平成 14 年度末の予算執行額の全体事業費における割合を示す。


平成 15 年度 再評価対象事業全体図



都市計画区域図-3(都市施設)		凡例
第一種低層住居専用地域 JIMMOTO LOW RISE RESIDENTIAL DISTRICT		駐車場場地区 CAR PARKING HOLDING DISTRICT
第二種低層住居専用地域 JIMMOTO SECONDARY LOW RISE RESIDENTIAL DISTRICT		駐屯地、自動車ターミナル CAMPING PLAZA・VEHICLE TERMINAL
第一中層住居専用地域 JIMMOTO FIRST MIDDLE RISE RESIDENTIAL DISTRICT		主要駅周辺地区一帯等 MAJOR STATION SURROUNDING AREA ETC.
第二中層住居専用地域 JIMMOTO SECOND MIDDLE RISE RESIDENTIAL DISTRICT		鉄道沿道及び一帯地区 RAILROAD ALONG AND NEARBY AREA
第一低層商業地域 RESDENYU_1ST DISTRICT CATEGORY 1		人口集積地区 POPULOUS AGGREGATED DISTRICT (LOW DENSITY ZONE)
第二低層商業地域 RESDENYU_2ND DISTRICT CATEGORY 2		人口集積地区 POPULOUS AGGREGATED DISTRICT (HIGH DENSITY ZONE)
準工業地域 INDUSTRIAL DISTRICT		
近隣商業地域 NEIGHBORHOOD COMMERCIAL DISTRICT		
緑地 GREENLAND DISTRICT		一団地の保有施設 CLUSTER HOUSING HOLDING FACILITY
準工業地域 INDUSTRIAL DISTRICT		土地活用調整事業 LAND-USE ADJUSTMENT PROJECT
二級地 SECOND GRADE LAND		市街地再開発事業 URBAN REDEVELOPMENT PROJECT
工業専用地域 INDUSTRIAL SPECIAL USE DISTRICT		住宅宅地再開発促進事業 RESIDENTIAL REDEVELOPMENT PROMOTION PROJECT
工業専用地域 INDUSTRIAL SPECIAL USE DISTRICT		市街地中心部再開発促進事業 URBAN CENTER REDEVELOPMENT PROMOTION PROJECT
都市計画道路 URBAN PLANNED ROAD		都市計画道路 URBAN PLANNED ROAD

平成15年度再評価事業フォローアップ調書

(平成21年3月末)

事業名	久我橋東詰公園整備事業		事業所管課	建設局水と緑環境部緑政課
事業区間	桂川河川区域内 自：京都市伏見区下鳥羽中向島町地先 至：京都市南区上鳥羽塔ノ森柳原地先		延長及び幅員	延長L＝2，086m (面積A＝13.1ha)
事業採択年度	平成8年度	完成予定年度	当初：平成12年度 変更：平成20年度	
平成15年度再評価時点での課題、問題点			箇所図	
本事業は、平成8年度から整備工事に着手し、久我橋架替工事の作業ヤード部分を除き、平成11年度で工事が完了した。 久我橋架替工事完成後、平成16年度に未整備部の工事を再開するための協議を国土交通省と行ったところ、「淀川水系河川整備計画基礎案」において、高水敷におけるグラウンド等の運動施設の整備は原則として認められないという方向性が打ち出されたため、工事の再開を認められなかった。 久我橋東詰の上下流高水敷の延長L＝200m、面積A＝1.0haが未整備である。				
平成20年度の取組				
平成20年度 施設整備が完了した。				
平成21年度の取組				