

平成 2 2 年度

第 2 回 京都市公共事業評価委員会

平成 2 2 年度 公共事業再評価対象事業調書

平成 2 2 年 度 再 評 価 対 象 事 業 一 覧

再評価対象事業の該当条件

- ① 事業採択後 5 年間を経過した時点で未着工の事業
- ② 事業採択後 10 年間（廃棄物処理施設事業については 5 年間）を経過した時点で継続中の事業
- ③ 再評価の実施後 5 年間を経過した時点で継続中の事業
- ④ 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価を実施することが必要であると認められる事業

種 別	番 号	補※ 単	事 業 名	事業概要	採 択 年度	該 当 条件	経 過 年数	進 捗 率 (%)		備 考
								(H22. 3)	(前回時)	
街 路 事 業	1	補	深草疏水通	延長L=524m 幅員W=6～21m	H8	③	15	98.3	96.7	平成17年度 再評価実施
	2	単	山陰街道	延長L=178m 幅員W=15m	H2	③	21	9.3	6.3	平成17年度 再評価実施
	3	補	向日町上鳥羽線 (第二工区)	延長L=1,045m 幅員W=22～39m	H8	③	15	86.7	46.0	平成17年度 再評価実施
道 路 事 業	4	単	小川通	延長L=270m 幅員W=9.5～11.5m	S55	④	31	68.2	-	
	5	単	主要地方道 大原花背線 (北部周辺地域整備事業)	延長L=11,900m 幅員W=8.5m	S54	③	32	27.3	26.8	平成17年度 再評価実施
土 地 区 画 整 理 事 業	6	単	上鳥羽南部地区	面積A=151.0ha	S46	③	40	94.8	93.2	平成17年度 再評価実施
	7	単	竹田地区	面積A=48.1h	S49	③	37	99.6	95.4	平成17年度 再評価実施
	8	補	伏見西部第五地区	面積A=108.9ha	H13	②	10	2.3	-	

※ 補：国庫補助事業

単：京都市単独事業