

平成 2 4 年度

第 2 回 京都市公共事業評価委員会

平成 2 4 年度 公共事業再評価対象事業調書

平成 2 4 年 度 再 評 価 対 象 事 業 一 覧

再評価対象事業の該当条件

- ① 事業採択後 5 年間を経過した時点で未着工の事業
- ② 事業採択後 10 年間（廃棄物処理施設整備事業については 5 年間）を経過した時点で継続中の事業
- ③ 再評価の実施後 5 年間を経過した時点で継続中の事業
- ④ 事業休止している事業の内、事業再開又は事業中止しようとする事業
- ⑤ 社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価を実施することが必要であると認められる事業

種別	番号	事業名	事業概要	採択年度	該当条件	経過年数	進捗率 (%)		備考
							H24.3	前回時	
街路事業	1	伏見向日町線	延長 L=1,104m 幅員 W=32m	H5	③	20	95.1	75.3	平成19年度再評価実施
	2	中山石見線	延長 L=1,059m 幅員 W=25m	H5	③	20	66.1	57.2	平成19年度再評価実施
	3	御陵六地藏線 (第三工区)	延長 L=632m 幅員 W=15m	H4	③	21	25.0	21.5	平成19年度再評価実施
河川事業	4	西野山川	延長 L=635m 幅員 W=9.8m	H5	③	20	86.2	84.0	平成19年度再評価実施
	5	西高瀬川 (有栖川工区)	延長 L=560m 幅員 W=20m	H5	③	20	65.8	46.7	平成19年度再評価実施
	6	善峰川	延長 L=2,100m 幅員 W=28m	S63	③	25	65.8	57.7	平成19年度再評価実施
事都市公園	7	宝が池公園 (広域公園)	面積 A=128.9ha	S49	③	39	58.8	57.1	平成19年度再評価実施
整土地事区業画	8	洛北第三地区	面積 A=32.1ha	H5	③	20	94.1	71.3	平成19年度再評価実施
総住合整備街事業地	9	東九条地区	面積 A=9.43ha	H5	③	20	59.1	36.0	平成19年度再評価実施