

【現在の工事内容】


掘って...



鉄筋を組んで...



コンクリートを打設しました



皆様の御協力もあり、ようやくステップ1(※の橋台(今熊野橋を支える土台)が完成しました。引き続きステップ1と同様にステップ2及び3の橋台を築造していきます。
※左図の赤枠部分



施工業者：大鉄工業株式会社 担当：井上、岡本

TEL：075-708-5061 携帯：080-2950-9612 (井上)

【工事スケジュール】

9月1日(予定)から赤枠のステップに切り替えます。

	R3			R4					R5					R6							
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
規制範囲																					
ステップ1	終了																				
ステップ2				規制切替					規制切替					架替工事△							
ステップ3									規制切替					規制切替							



京都市 建設局 土木管理部 橋りょう健全推進課 担当：大塚、村田、大村

TEL：075-222-3561

FAX：075-213-5181

e-mail：kyoryo@city.kyoto.lg.jp

