

～ 今熊野橋架替工事 交通規制切替えのお知らせ ～


12月10日（水）（雨天予備日17日（水））から

中央2車線規制（ステップ5）に変更します！

日頃は、本市建設行政にご協力いただき、誠にありがとうございます。

現在、今熊野橋の東側で実施しております架替工事に関しまして、

東大路通の交通規制切替えを行いますので、お知らせいたします。



＜規制期間＞


12月10日（水）～令和9年夏頃（予定）

※その後、最終ステップのステップ6（西側工事）に移行します。

＜規制内容＞

- ・中央2車線を規制しますので、両側の各1車線を通行していただきます。
- ・東大路通の東西の歩道は終日通行できます。
- ・東大路通を南行する車両は、JR北側道路への右折が終日不可になります（下記左図）。
（期間は最終のステップ6完了のR11年度末までです。（予定））
- ・大型クレーンの組立や新桁架設等、一部の夜間作業において、一時的に各道路からの車両の右折が不可になります（下記右図）。

昼間は基本的に“通常規制”です！
一部の夜間作業時に“右折不可”になります！ご協力をお願いします。



回覽

[illegible]

裏面もご覧ください



これまでのニュースはこちら！

【 STEP4の架け替えを振り返ろう！ 】


桁切断



桁撤去



橋脚撤去



コンクリート



架設完了



新桁架設



縁石設置



柵設置




夜間工事が中心でしたが、
無事STEP4の架け替えが完了
しました！
同じ手順でSTEP5も進めて
いきます！



【今後の工事スケジュール】

今後、STEP5→STEP6
と工事範囲を変えながら
進めていきます！



年度	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
STEP											
橋台新設工事 (STEP1~3)		完了									
架替工事等 (STEP4)											
架替工事等 (STEP5)											
架替工事等 (STEP6)											
交通規制											

発注者：京都市 建設局 土木管理部 橋りょう健全推進課

担当：山本、村田、河野

TEL：075-222-3561

FAX：075-213-5181

e-mail：kyoryo@city.kyoto.lg.jp

西日本旅客鉄道（株）近畿統括本部 京都土木技術センター

TEL：075-682-8116

施工者：大鉄工業株式会社 担当：井上、岡本、出野

TEL：075-708-5061

携帯：080-2950-9612（井上）

