

令和 2 年度 公共工事の年間発注見通し
(見直し分 (7月公表))

京都市交通局企画総務部財務課

次頁以下は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第7条第1項及び同条第2項並びに同法施行令第5条第1項に基づき公表する、京都市交通局における令和2年度の公共工事の発注見通しに関する事項の見直し分である。

(注) 実際に発注する案件がこの掲載内容と異なる場合、又は、掲載されていない案件が発注される場合がある。

公 共 工 事 年 間 発 注 見 通 し

契約種別：一般競争入札

工事担当所属：高速鉄道部技術監理課

No.	工 事 名	工 事 場 所	工事種別	工 事 概 要	概算額区分	発注予定時期	備 考
						工事の期間	
1	烏丸営業所トイレ他改修工事（建築）	京都市北区小山北上総町	建築	旅客トイレの全面改修他	2,500万円以上 5,000万円未満	第2四半期 7箇月	発注予定時期修正
2	横大路営業所営業所棟他耐震改修工事（建築）	京都市伏見区横大路橋本町	建築	2棟の耐震改修工事及び外壁・屋根改修	1億円以上 4億円未満	第1四半期 12箇月	契約済
3	洛西営業所倉庫他新築工事（建築）	京都市西京区大枝東新林町	建築	既設建築物の解体及び倉庫の新築他	5,000万円以上 1億円未満	第2四半期 7箇月	発注予定時期修正 工期修正
4	九条営業所事務所新築工事	京都市南区東九条下殿田町	建築	事務所の新築工事	2,500万円以上 5,000万円未満	第2四半期 7箇月	
5	北山駅便所改修工事（建築）	京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町	建築	旅客トイレの全面改修	2,500万円以上 5,000万円未満	第1四半期 9箇月	契約済
6	十条駅便所改修工事（建築）	京都市南区東九条南石田町	建築	旅客トイレの全面改修	2,500万円以上 5,000万円未満	第1四半期 9箇月	契約済
7	竹田車両基地検車棟屋根塗装改修工事						削除
8	事務室床改修工事	京都市中京区姉小路通東洞院西入車屋町	建築	OAフロア改修	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 5箇月	
9	醍醐保守事務所他外壁・屋上防水改修工事						削除
10	竹田車両基地倉庫新築工事（建築）	京都市伏見区竹田西段川原町	建築	倉庫新築他	1億円以上 4億円未満	第2四半期 11箇月	発注予定時期修正
11	今出川駅仮眠室改修工事（建築）	京都市上京区岡松町	建築	仮眠室の個室化	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 6箇月	発注予定時期修正
12	ブロック塀改修工事（錦林出張所）	京都市左京区浄土寺真如堂町	建築	ブロック塀を撤去し目隠しフェンスに改修	2,500万円以上 5,000万円未満	第2四半期 8箇月	発注予定時期修正
13	バス停上屋整備工事（三宝寺 南行）	京都市右京区鳴滝宅間町地先	建築	バス停上屋新設	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 6箇月	発注予定時期修正 工期修正

公 共 工 事 年 間 発 注 見 通 し

契約種別：一般競争入札

工事担当所属：高速鉄道部技術監理課

No.	工 事 名	工 事 場 所	工事種別	工 事 概 要	概算額区分	発注予定時期	備 考
						工事の期間	
14	国際会館駅他給水ポンプ更新工事	京都市左京区岩倉大鷲町	管	老朽化した給水ポンプユニットの更新	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 5箇月	発注予定時期修正
15	醍醐高速鉄道事務所空調機更新工事	京都市伏見区醍醐高畑町	管	老朽化した空調機の更新	5,000万円以上 1億円未満	第2四半期 5箇月	
16	料金センター空調機更新工事	京都市中京区堀川通御池上ル押堀町	管	老朽化した空調機の更新	2,500万円以上 5,000万円未満	第1四半期 3箇月	契約済
17	五条駅他排水ポンプ動力制御盤移設工事	京都市下京区大坂町他	管, 電気	動力制御盤設置場所の変更	2,500万円以上 5,000万円未満	第3四半期 5箇月	
18	北山駅便所改修工事（機械設備）	京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町	管	旅客トイレの全面改修	2,500万円以上 5,000万円未満	第1四半期 9箇月	契約済
19	十条駅便所改修工事（機械設備）	京都市南区東九条南石田町	管	旅客トイレの全面改修	2,500万円以上 5,000万円未満	第1四半期 9箇月	契約済
20	今出川駅仮眠室改修工事（機械設備）	京都市上京区岡松町	管	仮眠室の個室化工事	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 6箇月	発注予定時期修正
21	竹田車両基地倉庫新築工事（機械設備）	京都市伏見区竹田西段川原町	管	倉庫新築他	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 11箇月	発注予定時期修正
22	竹田車両基地消防用水整備工事	京都市伏見区竹田西段川原町	管	消防用水の増設他	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 8箇月	発注予定時期修正 工期修正
23	烏丸営業所トイレ他改修工事（機械設備）	京都市北区小山北上総町	管	旅客トイレの全面改修他	2,500万円以上 5,000万円未満	第2四半期 7箇月	発注予定時期修正
24	洛西営業所倉庫他新築工事（機械設備）	京都市西京区大枝東新林町	管	既設建築物の解体他	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 9箇月	発注予定時期修正
25	横大路営業所営業所棟他耐震改修工事（機械設備）	京都市伏見区横大路橋本町	管	機器・配管類の支障移設等	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 12箇月	発注予定時期修正
26	高速鉄道烏丸線レール交換工事	烏丸線隧道内	軌道	摩耗したレールを新品に交換	2,500万円以上 5,000万円未満	第1四半期 10箇月	契約済

公 共 工 事 年 間 発 注 見 通 し

契約種別：一般競争入札

工事担当所属：高速鉄道部技術監理課

No.	工 事 名	工 事 場 所	工事種別	工 事 概 要	概算額区分	発注予定時期	備 考
						工事の期間	
27	高速鉄道東西線レール削正工事	東西線隧道内	軌道	レールの波状磨耗等を除去するため、当局のレール削正車を使用してレールを削正	2,500万円以上 5,000万円未満	第1四半期 6箇月	契約済
28	高速鉄道東西線軌道整備工事	東西線隧道内	軌道	摩耗したレールを新品に交換し、劣化したバラストを新しいバラストに交換	5,000万円以上 1億円未満	第2四半期 8箇月	
29	高速鉄道縦樋修繕工事	東西線隧道内	防水	詰まった既設縦樋を撤去し詰まりを解消した後、縦樋を再設置	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 6箇月	
30	京都市高速鉄道単価契約漏水処理工事	烏丸線及び東西線	防水	漏水処理工及び樋撤去工の工事	250万円超 2,500万円未満	第1四半期 12箇月	単価契約 契約済
31	吉祥院仁木ノ森用地堀復旧						削除
32	山科設備事務所外壁・屋上防水改修工事	京都市山科区安朱棧敷町	建築	外壁・屋上防水改修	2,500万円以上 5,000万円未満	第2四半期 6箇月	追加
33	京都三条大橋ビルコンクリートブロック塀フェンス化工事	京都市東山区三条通大橋東二丁目	建築	ブロック塀を撤去し目隠しフェンスに改修	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 5箇月	追加
34	バス停上屋整備工事（西大路四条 東行 他1箇所）	京都市右京区西院高山寺町地先他	建築	バス停上屋設置	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 5箇月	追加

公 共 工 事 年 間 発 注 見 通 し

契約種別：一般競争入札

工事担当所属：高速鉄道部電気課

No.	工 事 名	工 事 場 所	工事種別	工 事 概 要	概算額区分	発注予定時期	備 考
						工事の期間	
1	今出川駅仮眠室改修工事 (電気)	今出川駅	電気	今出川駅仮眠室の改修工事	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 6箇月	発注予定時期修正
2	北山駅便所改修工事(電気)	京都市北区上賀茂岩ヶ垣内町地先	電気	北山駅便所の改修工事	250万円超 2,500万円未満	第1四半期 9箇月	
3	十条駅便所改修工事(電気)	京都市南区東九条南石田町地先	電気	十条駅便所の改修工事	250万円超 2,500万円未満	第1四半期 9箇月	
4	東西線駅舎照明設備更新工事(その1)	京都市役所前駅	電気	駅照明設備の更新工事	5,000万円以上 1億円未満	第2四半期 8箇月	発注予定時期修正 工期修正
5	烏丸線九条駅昇降機設備更新工事(エレベーター)	九条駅	機械器具設置	エレベーターの更新工事	5,000万円以上 1億円未満	第2四半期 12箇月	
6	烏丸線北山駅昇降機設備更新工事(エレベーター)	北山駅	機械器具設置	エレベーターの更新工事	5,000万円以上 1億円未満	第2四半期 8箇月	発注予定時期修正 工期修正
7	烏丸線トンネル照明設備更新工事(その1)	北大路駅～丸太町駅	電気	トンネル照明の更新工事	5,000万円以上 1億円未満	第2四半期 8箇月	発注予定時期修正 工期修正
8	高速鉄道東西線信号保安設備更新工事その1	小野駅及び醍醐車庫	電気	信号保安設備の更新工事	4億円以上 WTO適用基準額未満	第1四半期 10箇月	契約済
9	高速鉄道東西線信号電源設備更新工事その4	醍醐駅、御陵駅及び京都市役所前駅	電気	信号電源設備の更新工事	4億円以上 WTO適用基準額未満	第3四半期 13箇月	
10	烏丸線行先案内表示設備更新工事	国際会館駅～竹田駅ほか	電気	行先案内表示設備の更新工事	4億円以上 WTO適用基準額未満	第3四半期 40箇月	
11	烏丸営業所トイレ他改修工事(電気)	烏丸営業所	電気	烏丸営業所トイレ他改修工事に伴う電気工事	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 6箇月	発注予定時期修正 工期修正
12	横大路営業所営業所棟他耐震改修工事(電気)	横大路営業所	電気	営業所棟他耐震改修工事に伴う電気工事	250万円超 2,500万円未満	第2四半期 7箇月	発注予定時期修正 工期修正
13	竹田車両基地倉庫新築工事(電気)	竹田車両基地	電気	倉庫新築に伴う電気工事	2,500万円以上 5,000万円未満	第2四半期 7箇月	発注予定時期修正 工期修正

公 共 工 事 年 間 発 注 見 通 し

契約種別：一般競争入札

工事担当所属：高速鉄道部電気課

No.	工 事 名	工 事 場 所	工事種別	工 事 概 要	概算額区分	発注予定時期	備 考
						工事の期間	
14	烏丸線 I T V 設備更新工事 その 3	北山駅ほか	電気通信	I T V 設備の更新工事	1 億円以上 4 億円未満	第 2 四半期	
						1 5 箇月	
15	烏丸線運転指令電話設備更新工事	姉小路指令所ほか	電気通信	運転指令電話設備の更新工事	5, 0 0 0 万円以上 1 億円未満	第 2 四半期	追加 (物品から移行)
						8 箇月	
16	烏丸線車掌用モニタ設置工事 その 2	松ヶ崎駅	電気通信	車掌用モニタの設置工事	2 5 0 万円超 2, 5 0 0 万円未満	第 2 四半期	追加
						8 箇月	

公 共 工 事 年 間 発 注 見 通 し

契約種別：随意契約

工事担当所属：高速鉄道部技術監理課

No.	工 事 名	工 事 場 所	工事種別	工 事 概 要	概算額区分	発注予定時期	備 考
						工事の期間	
1	高速鉄道烏丸線レール削正 工事	烏丸線隧道内	軌道	レールの波状磨耗等を除去する ため、レール削正車を借りて レールを削正	2,500万円以上 5,000万円未満	第1四半期	契約済
						6箇月	

公 共 工 事 年 間 発 注 見 通 し

契約種別：随意契約

工事担当所属：高速鉄道部電気課

No.	工 事 名	工 事 場 所	工事種別	工 事 概 要	概算額区分	発注予定時期	備 考
						工事の期間	
1	高速鉄道烏丸線五条駅昇降機設備部分更新工事（エスカレーター）	五条駅	機械器具設置	エスカレーターの部分更新工事	1億円以上 4億円未満	第1四半期	契約済
						1 1箇月	
2	高速鉄道烏丸線十条駅昇降機設備部分更新工事（エスカレーター）	十条駅	機械器具設置	エスカレーターの部分更新工事	5,000万円以上 1億円未満	第2四半期	発注予定時期修正 工期修正
						7箇月	
3	烏丸線列車無線設備更新工事その4	竹田車両基地	電気通信	列車無線設備の更新工事	1億円以上 4億円未満	第2四半期	
						8箇月	
4	烏丸線軌道整備工事に伴う信号設備対応工事						削除 (物品に移行)
5	東西線軌道整備工事に伴う信号設備対応工事						削除 (物品に移行)