

※1. 赤字は改修作業の予定で、作業時間は作業予定の1週間前までに該当駅に掲示します。

※2. 点検作業は朝夕のラッシュを避けた時間に行います。

※3. 点検で不良部品の交換等が必要な場合、緊急の改修作業を行う場合があります。

※4. エレベーターとエスカレーターとの点検を同日に予定している場合、点検は同時には行いません。

※5. 北大路、今出川、四条及び五条駅のホーム～改札階間エスカレーター(上下併設)の上り号機側を作業中、下り号機を上り運転に切替えます。下り方向はご利用になれません。

1 月度 烏丸線駅エレベーター・エスカレーター 点検検査・改修作業予定一覧

番号	駅名	機種名	行先	日	曜日	停止時間帯	備考
K01	国際会館	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	14日	火	午後	
		エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口4	14日	火	午後	
		エレベーター 3号機	ホーム ↓ 改札階	14日	火	午前	
		エスカレーター 1号機	改札階 ↗ 出入口3	27日	月	午後	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階	27日	月	午後	
		エスカレーター 3号機	改札階 ↘ ホーム	27日	月	午前	
K02	松ヶ崎	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口2	7日	火	午前	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	7日	火	午前	
		エスカレーター 1号機	中間階(出入口1) ↗ 出入口1	16日	木	午後	
		エスカレーター 2号機	改札階 ↗ 中間階(出入口1)	16日	木	午後	
K03	北山	エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階	16日	木	午前	
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	8日	水	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	8日	水	午後	
K04	北大路	エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	8日	水	午前	
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	14日	火	午前	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	14日	火	午前	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(南)	14日	火	午後	※5参照
		エスカレーター 2号機	改札階(南) ↘ ホーム	14日	火	午後	※5参照
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札(北)	14日	火	午前	
		エスカレーター 4号機	改札階 ↗ 出入口2	7日	火	午前	
K05	鞍馬口	エスカレーター 5号機	改札階 ↗ 出入口1	前年10/14(月)～3/14(金)まで更新工事のため休止します。			
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口1	20日	月	午後	
K06	今出川	エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	20日	月	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	20日	月	午後	
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	17日	金	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	17日	金	午後	
		エスカレーター 1号機	改札階(北) ↘ ホーム	10日	金	午後	※5参照
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)	10日	金	午後	※5参照
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(南)	10日	金	午前	※5参照
		エスカレーター 4号機	改札階(南) ↘ ホーム	10日	金	午前	※5参照
K07	丸太町	エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	8日	水	午後	
		エレベーター (ハートピア京都様)	改札階 ↓ 出入口5	14日	火	10:00～11:00	ハートピア京都様 所有
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(北)	28日	火	10:00～11:00	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(南)	8日	水	午後	
K08	烏丸御池	エスカレーター 1号機	ホーム (竹田方面) ↗ 改札階(北)	8日	水	午後	
		エスカレーター 2号機	ホーム (国際会館方面) ↗ 改札階(北)	15日	水	午前	
		エスカレーター 3号機	ホーム (竹田方面) ↗ 改札階(南)	15日	水	午後	
		エスカレーター 4号機	ホーム (国際会館方面) ↗ 改札階(南)	15日	水	午後	

※1. 赤字は改修作業の予定で、作業時間は作業予定の1週間前までに該当駅に掲示します。

※2. 点検作業は朝夕のラッシュを避けた時間に行います。

※3. 点検で不良部品の交換等が必要な場合、緊急の改修作業を行う場合があります。

※4. エレベーターとエスカレーターとの点検を同日に予定している場合、点検は同時には行いません。

※5. 北大路、今出川、四条及び五条駅のホーム～改札階間エスカレーター(上下併設)の上り号機側を作業中、下り号機を上り運転に切替えます。下り方向はご利用になれません。

1 月度 烏丸線駅エレベーター・エスカレーター 点検検査・改修作業予定一覧

番号	駅名	機種名	行先	日	曜日	停止時間帯	備考
K09	四条	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口4	15日	水	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	15日	水	午後	
		エレベーター 3号機	改札階 ↓ 出入口1	20日	月	午前	
		エレベーター 4号機	改札階 ↓ コトチカ	15日	水	午後	
		エスカレーター 1号機	改札階(北) ↘ ホーム	10日 24日	金 金	午前 午前	※5参照
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)	10日	金	午前	※5参照
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(南)	10日	金	午後	※5参照
		エスカレーター 4号機	改札階(南) ↘ ホーム	10日 24日	金 金	午後 午後	※5参照
		エスカレーター 5号機	改札階 ↘ コトチカ	9日	木		22時以降
		エスカレーター 6号機	コトチカ ↗ 改札階	9日	木		22時以降
K10	五条	階段昇降機	市交改札階 ↓ 阪急改札階	29日	水	午前	
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口6	9日	木	午前	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	9日	木	午前	
		エスカレーター 1号機	改札階(北) ↘ ホーム	23日	木	午後	※5参照
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)	23日	木	午後	※5参照
K11	京都	エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(南)	23日	木	午前	
		エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階(中央1)	23日	木	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階(南)	24日	金	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(北)	23日	木	午前	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(中央1)	9日	木	午前	
K12	九条	エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(中央2)	9日	木	午後	
		エスカレーター 4号機	ホーム ↗ 改札階(南)	23日	木	午後	
		エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	28日	火	午後	
		エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口4	28日	火	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	28日	火	午前	
K13	十条	エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	9日	木	午後	
		エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口4	9日	木	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	9日	木	午前	
K14	くいな橋	エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	28日	火	午前	
		エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口1	28日	火	午前	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	28日	火	午後	
		エスカレーター 2号機	改札階 ↗ 出入口1	28日	火	午後	
K15	竹田	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口1	15日	水	午前	
		エレベーター 2号機	1, 2番線 ホーム ↓ 改札階	16日	木	午前	
		エレベーター 3号機	3, 4番線 ホーム ↓ 改札階	16日	木	午前	
		エレベーター 4号機	改札階 ↓ 出入口4	15日	水	午前	
		エスカレーター 1号機	1, 2番線 ホーム ↗ 改札階	16日	木	午後	
		エスカレーター 2号機	3, 4番線 ホーム ↗ 改札階	17日	金	午後	
		エスカレーター 3号機	出入口6 ↗ 改札階	17日	金	午前	
		エスカレーター 4号機	出入口3 ↗ 改札階	15日	水	午後	
		エスカレーター 5号機	出入口4 ↗ 改札階	15日	水	午後	