

※1. 赤字は改修作業の予定となっており、作業時間は作業予定の1週間前までに該当駅に掲示します。

※2. 点検作業は朝夕のラッシュを避けた時間に行います。

※3. 点検で不良部品の交換等が必要な場合、緊急の改修作業を行う場合があります。

※4. エレベーターとエスカレーターとの点検を同日に予定している場合、点検は同時に行いません。

※5. 北大路、今出川、四条及び五条駅のホーム～改札階間エスカレーター(上下併設)の上り号機側を作業中、下り号機を上り運転に切替えます。下り方向はご利用できません。

10 月度 烏丸線駅エレベーター・エスカレーター 点検検査・改修作業予定一覧

番号	駅名	機種名	行先	日	曜日	停止時間帯	備考		
K01	国際会館	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	7日	月	午後			
		エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口4	7日	月	午後			
		エレベーター 3号機	ホーム ↓ 改札階	7日	月	午前			
		エスカレーター 1号機	改札階 ↗ 出入口3	21日	月	午後			
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階	21日	月	午後			
		エスカレーター 3号機	改札階 ↘ ホーム	21日	月	午前			
K02	松ヶ崎	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口2	3日	木	午後			
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	3日	木	午前			
		エスカレーター 1号機	中間階(出入口1) ↗ 出入口1	7日	月	午前	午後		
		エスカレーター 1号機	中間階(出入口1) ↗ 出入口1	24日	木	午後			
		エスカレーター 2号機	改札階 ↗ 中間階(出入口1)	8日	火	午前	午後		
		エスカレーター 2号機	改札階 ↗ 中間階(出入口1)	24日	木	午後			
K03	北山	エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階	9日	水	午前	午後		
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階	24日	木	午前			
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	2日	水	午後			
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	2日	水	午前			
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	2日	水	午後			
		K04	北大路	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	15日	火	午前	
エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階			15日	火	午前			
エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(南)			15日	火	午後	※5参照		
エスカレーター 2号機	改札階(南) ↘ ホーム			15日	火	午後	※5参照		
エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札(北)			15日	火	午前			
エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札(北)			10/25(金)～12/11(水)まで更新工事のため、休止します。					
K05	鞍馬口	エスカレーター 4号機	改札階 ↗ 出入口2	8日	火	午後			
		エスカレーター 5号機	改札階 ↗ 出入口1	8日	火	午後			
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口1	16日	水	午後			
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	16日	水	午後			
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	9/6(金)～10/22(火)まで更新工事のため、休止します。					
		K06	今出川	エスカレーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	18日	金	午後	
エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階			18日	金	午後			
エスカレーター 1号機	改札階(北) ↘ ホーム			21日	月	午後	※5参照		
エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)			21日	月	午後	※5参照		
エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(南)			21日	月	午前	※5参照		
エスカレーター 4号機	改札階(南) ↘ ホーム			21日	月	午前	※5参照		
K07	丸太町	エスカレーター 1号機	ホーム ↓ 改札	10日	木	午後			
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(北)	10日	木	午前			
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(南)	10日	木	午後			
K08	烏丸御池	エスカレーター 1号機	ホーム(竹田方面) ↗ 改札階(北)	11日	金	午前			
		エスカレーター 2号機	ホーム(国際会館方面) ↗ 改札階(北)	11日	金	午後			
		エスカレーター 3号機	ホーム(竹田方面) ↗ 改札階(南)	11日	金	午後			
		エスカレーター 4号機	ホーム(国際会館方面) ↗ 改札階(南)	11日	金	午後			

※1. 赤字は改修作業の予定となっており、作業時間は作業予定の1週間前までに該当駅に掲示します。

※2. 点検作業は朝夕のラッシュを避けた時間に行います。

※3. 点検で不良部品の交換等が必要な場合、緊急の改修作業を行う場合があります。

※4. エレベーターとエスカレーターとの点検を同日に予定している場合、点検は同時に行いません。

※5. 北大路、今出川、四条及び五条駅のホーム～改札階間エスカレーター(上下併設)の上り号機側を作業中、下り号機を上り運転に切替えます。下り方向はご利用できません。

10 月度 烏丸線駅エレベーター・エスカレーター 点検検査・改修作業予定一覧

番号	駅名	機種名	行先	日	曜日	停止時間帯	備考
K09	四条	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口4	16日	水	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	16日	水	午後	
		エレベーター 3号機	改札階 ↓ 出入口1	17日	木	午前	
		エレベーター 4号機	改札階 ↓ コトチカ	16日	水	午後	
		エスカレーター 1号機	改札階(北) ↘ ホーム	8日 23日	火 水	午前 午前	※5参照
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)	8日	火	午前	※5参照
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(南)	8日	火	午後	※5参照
		エスカレーター 4号機	改札階(南) ↘ ホーム	8日 23日	火 水	午後 午後	※5参照
		エスカレーター 5号機	改札階 ↘ コトチカ	8日	火		22時以降
		エスカレーター 6号機	コトチカ ↗ 改札階	8日	火		22時以降
K10	五条	階段昇降機	市交改札階 ↓ 阪急改札階		日	午前	
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口6	10日	木	午前	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	10日	木	午前	
		エスカレーター 1号機	改札階(北) ↘ ホーム	10日 24日	木 木	午後 午後	※5参照 ※5参照
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)	10日 24日	木 木	午後 午後	※5参照 ※5参照
K11	京都	エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(南)	10日 24日	木 木	午後 午後	※5参照 ※5参照
		エスカレーター 4号機	ホーム ↗ 改札階(南)	10日	木	午前	
		エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階(中央1)	23日	水	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階(南)	25日	金	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(北)	23日	水	午前	
K12	九条	エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(中央1)	9日	水	午前	
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(中央2)	9日	水	午後	
		エスカレーター 4号機	ホーム ↗ 改札階(南)	23日	水	午後	
K13	十条	エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	29日	火	午後	
		エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口4	29日	火	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	29日	火	午前	
K14	くいな橋	エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	10日	木	午後	
		エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口4	10日	木	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	10日	木	午前	
		エスカレーター 2号機	改札階 ↗ 出入口1	21日 21日	月 月	午前 午前	
K15	竹田	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口1	21日	月	午後	
		エレベーター 2号機	改札階 ↗ 出入口1	21日	月	午後	
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口1	18日	金	午前	
		エレベーター 2号機	1, 2番線 ホーム ↓ 改札階	24日	木	午前	
		エレベーター 3号機	3, 4番線 ホーム ↓ 改札階	24日	木	午前	
		エレベーター 4号機	改札階 ↓ 出入口4	18日	金	午前	
		エスカレーター 1号機	1, 2番線 ホーム ↗ 改札階	23日	水	午後	
		エスカレーター 2号機	3, 4番線 ホーム ↗ 改札階	23日	水	午後	
		エスカレーター 3号機	出入口6 ↗ 改札階	23日	水	午前	
エスカレーター 4号機	出入口3 ↗ 改札階	18日	金	午後			
エスカレーター 5号機	出入口4 ↗ 改札階	18日	金	午後			