

※1. 赤字は改修作業の予定で、作業時間は作業予定の1週間前までに該当駅に掲示します。

※2. 点検作業は朝夕のラッシュを避けた時間に行います。

※3. 点検で不良部品の交換等が必要な場合、緊急の改修作業を行う場合があります。

※4. エレベーターとエスカレーターとの点検を同日に予定している場合、点検は同時には行いません。

※5. 北大路、今出川、四条及び五条駅のホーム～改札階間エスカレーター(上下併設)の上り号機側を作業中、下り号機を上り運転に切替えます。下り方向はご利用になれません。

12 月度 烏丸線駅エレベーター・エスカレーター 点検検査・改修作業予定一覧(第2版)

番号	駅名	機種名	行先	日	曜日	停止時間帯	備考
K01	国際会館	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	9日	月	午後	
		エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口4	9日	月	午後	
		エレベーター 3号機	ホーム ↓ 改札階	9日	月	午前	
		エスカレーター 1号機	改札階 ↗ 出入口3	23日	月	午後	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階	23日	月	午後	
		エスカレーター 3号機	改札階 ↘ ホーム	23日	月	午前	
K02	松ヶ崎	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口2	3日	火	午前	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	3日	火	午前	
		エスカレーター 1号機	中間階(出入口1) ↗ 出入口1	18日	水	午後	
		エスカレーター 2号機	改札階 ↗ 中間階(出入口1)	18日	水	午後	
K03	北山	エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階	18日	水	午前	
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	4日	水	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	4日	水	午後	
K04	北大路	エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	4日	水	午前	
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	10日	火	午前	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	10日	火	午前	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(南)	10日	火	午後	※5参照
		エスカレーター 2号機	改札階(南) ↘ ホーム	10日	火	午後	※5参照
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札(北)	10日	火	午前	
K05	鞍馬口	エスカレーター 4号機	改札階 ↗ 出入口2	8/18(日)～12/12(木)まで更新工事のため休止します。			
		エスカレーター 5号機	改札階 ↗ 出入口1	10/14(月)～翌年3/14(金)まで更新工事のため休止します。			
K06	今出川	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口1	9日	月	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	9日	月	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	9日	月	午後	
K07	丸太町	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	19日	木	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	19日	木	午後	
		エスカレーター 1号機	改札階(北) ↘ ホーム	10日	火	午後	※5参照
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)	10日	火	午後	※5参照
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(南)	10日	火	午前	※5参照
		エスカレーター 4号機	改札階(南) ↘ ホーム	10日	火	午前	※5参照
K08	烏丸御池	エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	4日	水	午前	
		エレベーター (ハートピア京都様)	改札階 ↓ 出入口5	10日	火	10:00～11:00	ハートピア京都様 所有
		エスカレーター 1号機	改札階 ↓ 出入口5	24日	火	10:00～11:00	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)	4日	水	午後	
K08	烏丸御池	エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(南)	4日	水	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム (竹田方面) ↗ 改札階(北)	11日	水	午前	
		エスカレーター 2号機	ホーム (国際会館方面) ↗ 改札階(北)	11日	水	午前	
		エスカレーター 3号機	ホーム (竹田方面) ↗ 改札階(南)	11日	水	午後	
エスカレーター 4号機	ホーム (国際会館方面) ↗ 改札階(南)	11日	水	午後			

※1. 赤字は改修作業の予定で、作業時間は作業予定の1週間前までに該当駅に掲示します。

※2. 点検作業は朝夕のラッシュを避けた時間に行います。

※3. 点検で不良部品の交換等が必要な場合、緊急の改修作業を行う場合があります。

※4. エレベーターとエスカレーターとの点検を同日に予定している場合、点検は同時には行いません。

※5. 北大路、今出川、四条及び五条駅のホーム～改札階間エスカレーター(上下併設)の上り号機側を作業中、下り号機を上り運転に切替えます。下り方向はご利用になれません。

12 月度 烏丸線駅エレベーター・エスカレーター 点検検査・改修作業予定一覧(第2版)

番号	駅名	機種名	行先	日	曜日	停止時間帯	備考
K09	四条	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口4	19日	木	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	19日	木	午後	
		エレベーター 3号機	改札階 ↓ 出入口1	9日	月	午前	
		エレベーター 4号機	改札階 ↓ コトチカ	19日	木	午後	
		エスカレーター 1号機	改札階(北) ↘ ホーム	6日	金	午前	※5参照
				20日	金	午前	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)	6日	金	午前	※5参照
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(南)	6日	金	午後	※5参照
		エスカレーター 4号機	改札階(南) ↘ ホーム	6日	金	午後	※5参照
				20日	金	午後	
		エスカレーター 5号機	改札階 ↘ コトチカ	5日	木		22時以降
		エスカレーター 6号機	コトチカ ↗ 改札階	5日	木		22時以降
K10	五条	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口6	5日	木	午前	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	5日	木	午前	
		エスカレーター 1号機	改札階(北) ↘ ホーム	19日	木	午後	※5参照
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)	19日	木	午後	※5参照
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(南)	19日	木	午前	
K11	京都	エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階(中央1)	19日	木	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階(南)	26日	木	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(北)	19日	木	午前	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(中央1)	5日	木	午前	
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(中央2)	5日	木	午後	
		エスカレーター 4号機	ホーム ↗ 改札階(南)	19日	木	午後	
K12	九条	エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	24日	火	午後	
		エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口4	24日	火	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	24日	火	午前	
K13	十条	エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	12日	木	午後	
		エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口4	12日	木	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	12日	木	午前	
K14	くいな橋	エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	24日	火	午前	
		エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口1	24日	火	午前	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	24日	火	午後	
		エスカレーター 2号機	改札階 ↗ 出入口1	24日	火	午後	
K15	竹田	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口1	11日	水	午前	
		エレベーター 2号機	1, 2番線 ホーム ↓ 改札階	12日	木	午前	
		エレベーター 3号機	3, 4番線 ホーム ↓ 改札階	12日	木	午前	
		エレベーター 4号機	改札階 ↓ 出入口4	11日	水	午前	
		エスカレーター 1号機	1, 2番線 ホーム ↗ 改札階	12日	木	午後	
		エスカレーター 2号機	3, 4番線 ホーム ↗ 改札階	13日	金	午後	
		エスカレーター 3号機	出入口6 ↗ 改札階	13日	金	午前	
		エスカレーター 4号機	出入口3 ↗ 改札階	11日	水	午後	
		エスカレーター 5号機	出入口4 ↗ 改札階	11日	水	午後	