

※1. 赤字は改修作業の予定で、作業時間は作業予定の1週間前までに該当駅に掲示します。

1/2

※2. 点検作業は朝夕のラッシュを避けた時間に行います。

※3. 予定外に緊急の修繕作業を行う場合があります。

※4. エレベーターとエスカレーターは同時に点検しません。

※5. 北大路、今出川、四条及び五条駅のホーム～改札階間エスカレーター(上下併設)の上り号機を作業中、下り号機を上りに切替えますので下り方向はご利用になれません。

※6. 日及び曜日が「-」印の場合、停止はありません。

7 月度 烏丸線駅エレベーター・エスカレーター 点検検査・改修作業予定一覧(第2版)

番号	駅名	機種名	行先	日	曜日	停止時間帯	備考
K01	国際会館	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	2 日	水	午後	5/13(火)～7/10(木)まで更新工事のため休止します。
		エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口4				
		エレベーター 3号機	ホーム ↓ 改札階	2 日	水	午前	
		エスカレーター 1号機	改札階 ↗ 出入口3	18 日	金	午後	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階	18 日	金	午後	
		エスカレーター 3号機	改札階 ↘ ホーム	18 日	金	午前	
K02	松ヶ崎	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口2	11 日	金	午前	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	11 日	金	午前	
		エスカレーター 1号機	中間階(出入口1) ↗ 出入口1	10 日	木	午後	
		エスカレーター 2号機	改札階 ↗ 中間階(出入口1)	10 日	木	午後	
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階	10 日	木	午前	
K03	北山	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	3 日	木	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	3 日	木	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	3 日	木	午前	
K04	北大路	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	14 日	月	午後	※5参照 ※5参照
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	14 日	月	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(南)	15 日	火	午後	
		エスカレーター 2号機	改札階(南) ↘ ホーム	15 日	火	午前	
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札(北)	14 日	月	午前	
		エスカレーター 4号機	改札階 ↗ 出入口2	1 日	火	午前	
		エスカレーター 5号機	改札階 ↗ 出入口1	1 日	火	午後	
K05	鞍馬口	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口1	6/24(火)～7/29(火)まで更新工事のため休止します。			
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	8 日	火	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	8 日	火	午後	
K06	今出川	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	— 日	—		※5参照 ※5参照 ※5参照 ※5参照
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	— 日	—		
		エスカレーター 1号機	改札階(北) ↘ ホーム	4 日	金	午後	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)	4 日	金	午後	
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(南)	4 日	金	午前	
		エスカレーター 4号機	改札階(南) ↘ ホーム	4 日	金	午前	※5参照
K07	丸太町	エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	8 日	火	午後	
		エレベーター (ハートピア京都様)	改札階 ↓ 出入口5	8 日	火	10:00～11:00	
				22 日	火	10:00～11:00	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(北)	8 日	火	午前	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(南)	8 日	火	午後	
K08	烏丸御池	エスカレーター 1号機	ホーム (竹田方面) ↗ 改札階(北)	9 日	水	午前	
		エスカレーター 2号機	ホーム (国際会館方面) ↗ 改札階(北)	9 日	水	午前	
		エスカレーター 3号機	ホーム (竹田方面) ↗ 改札階(南)	9 日	水	午後	
		エスカレーター 4号機	ホーム (国際会館方面) ↗ 改札階(南)	9 日	水	午後	

※1. 赤字は改修作業の予定で、作業時間は作業予定の1週間前までに該当駅に掲示します。

2/2

※2. 点検作業は朝夕のラッシュを避けた時間に行います。

※3. 予定外に緊急の修繕作業を行う場合があります。

※4. エレベーターとエスカレーターは同時に点検しません。

※5. 北大路、今出川、四条及び五条駅のホーム～改札階間エスカレーター(上下併設)の上り号機を作業中、下り号機を上りに切替えますので下り方向はご利用になれません。

※6. 日及び曜日が「-」印の場合、停止はありません。

7 月度 烏丸線駅エレベーター・エスカレーター 点検検査・改修作業予定一覧(第2版)

番号	駅 名	機 種 名	行 先	日	曜日	停止時間帯	備考
K09	四条	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口4	11 日	金	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	11 日	金	午後	
		エレベーター 3号機	改札階 ↓ 出入口1	8 日	火	午前	
		エレベーター 4号機	改札階 ↓ コトチカ	11 日	金	午後	
		エスカレーター 1号機	改札階(北) ↘ ホーム	8 日	火	午前	※5参照
				30 日	水	午前	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)	8 日	火	午前	※5参照
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(南)	8 日	火	午後	※5参照
		エスカレーター 4号機	改札階(南) ↘ ホーム	8 日	火	午後	※5参照
				30 日	水	午後	
K10	五条	エスカレーター 5号機	改札階 ↘ コトチカ	10 日	木	午後	22時以降
		エスカレーター 6号機	コトチカ ↗ 改札階	10 日	木	午後	22時以降
		階段昇降機	市交改札階 ↓ 阪急改札階	30 日	水	午前	
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口6	3 日	木	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	3 日	木	午後	
		エスカレーター 1号機	改札階(北) ↘ ホーム	25 日	金	午後	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)	25 日	金	午後	
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(南)	25 日	金	午前	
		エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階(中央1)	— 日	—		
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階(南)	— 日	—		
K11	京都	エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(北)	29 日	火	午前	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(中央1)	9 日	水	午前	
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(中央2)	9 日	水	午後	
		エスカレーター 4号機	ホーム ↗ 改札階(南)	29 日	火	午後	
		エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	29 日	火	午後	
K12	九条	エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口4	29 日	火	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	29 日	火	午前	
		エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	3 日	木	午後	
K13	十条	エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口4	3 日	木	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	3 日	木	午前	
		エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	15 日	火	午前	
K14	くいな橋	エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口1	15 日	火	午前	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	15 日	火	午後	
		エスカレーター 2号機	改札階 ↗ 出入口1	15 日	火	午後	
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口1	9 日	水	午前	
K15	竹田	エレベーター 2号機	1, 2番線 ホーム ↓ 改札階	10 日	木	午前	
		エレベーター 3号機	3, 4番線 ホーム ↓ 改札階	10 日	木	午前	
		エレベーター 4号機	改札階 ↓ 出入口4	9 日	水	午前	
		エスカレーター 1号機	1, 2番線 ホーム ↗ 改札階	10 日	木	午後	
		エスカレーター 2号機	3, 4番線 ホーム ↗ 改札階	11 日	金	午後	
		エスカレーター 3号機	出入口6 ↗ 改札階	11 日	金	午前	
		エスカレーター 4号機	出入口3 ↗ 改札階	9 日	水	午後	
		エスカレーター 5号機	出入口4 ↗ 改札階	9 日	水	午後	