

※1. 赤字は改修作業の予定で、作業時間は作業予定の1週間前までに該当駅に掲示します。

1/2

※2. 点検作業は朝夕のラッシュを避けた時間に行います。

※3. 予定外に緊急の修繕作業を行う場合があります。

※4. エレベーターとエスカレーターは同時に点検しません。

※5. 北大路、今出川、四条及び五条駅のホーム～改札階間エスカレーター(上下併設)の上り号機側を作業中、下り号機を上り運転に切替えますので、下り方向はご利用になれません。

※6. 日及び曜日が「ー」印の場合、停止はありません。

8 月度 烏丸線駅エレベーター・エスカレーター 点検検査・改修作業予定一覧

番号	駅名	機種名	行先	日	曜日	停止時間帯	備考
K01	国際会館	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	6日	水	午後	8/19(火)～10/28(火)まで更新工事のため休止します。
		エレベーター 2号機	改札階 ↓ 出入口4	7日	木	午後	
		エレベーター 3号機	ホーム ↓ 改札階	6日	水	午前	8/19(火)～10/2(木)まで更新工事のため休止します。
		エスカレーター 1号機	改札階 ↗ 出入口3	18日	月	午後	
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階	18日	月	午後	
		エスカレーター 3号機	改札階 ↘ ホーム	18日	月	午前	
K02	松ヶ崎	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口2	ー	日		
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	ー	日		
		エスカレーター 1号機	中間階(出入口1) ↗ 出入口1	22日	金	午後	
		エスカレーター 2号機	改札階 ↗ 中間階(出入口1)	22日	金	午後	
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階	22日	金	午前	
K03	北山	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	5日	火	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	5日	火	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	5日	火	午前	
K04	北大路	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	ー	日		
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	ー	日		
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(南)	13日	水	午後	※5参照
		エスカレーター 2号機	改札階(南) ↘ ホーム	13日	水	午後	※5参照
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札(北)	13日	水	午前	
		エスカレーター 4号機	改札階 ↗ 出入口2	5日	火	午前	
K05	鞍馬口	エスカレーター 5号機	改札階 ↗ 出入口1	5日	火	午後	
		エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口1	12日	火	午後	
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	12日	火	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階	12日	火	午後	
K06	今出川	エレベーター 1号機	改札階 ↓ 出入口3	ー	日		
		エレベーター 2号機	ホーム ↓ 改札階	ー	日		
		エスカレーター 1号機	改札階(北) ↘ ホーム	4日	月	午後	※5参照
		エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(北)	4日	月	午後	※5参照
		エスカレーター 3号機	ホーム ↗ 改札階(南)	4日	月	午前	※5参照
K07	丸太町	エスカレーター 4号機	改札階(南) ↘ ホーム	4日	月	午前	※5参照
		エレベーター 1号機	ホーム ↓ 改札階	12日	火	午後	
		エレベーター (ハートピア京都様)	改札階 ↓ 出入口5	12日	火	10:00～11:00	ハートピア京都様所有
		エスカレーター 1号機	ホーム ↗ 改札階(北)	26日	火	10:00～11:00	
K08	烏丸御池	エスカレーター 2号機	ホーム ↗ 改札階(南)	12日	火	午後	
		エスカレーター 1号機	ホーム (竹田方面) ↗ 改札階(北)	13日	水	午前	
		エスカレーター 2号機	ホーム (国際会館方面) ↗ 改札階(北)	13日	水	午前	
		エスカレーター 3号機	ホーム (竹田方面) ↗ 改札階(南)	13日	水	午後	
		エスカレーター 4号機	ホーム (国際会館方面) ↗ 改札階(南)	13日	水	午後	

※1. 赤字は改修作業の予定で、作業時間は作業予定の1週間前までに該当駅に掲示します。

2/2

※2. 点検作業は朝夕のラッシュを避けた時間に行います。

※3. 予定外に緊急の修繕作業を行う場合があります。

※4. エレベーターとエスカレーターは同時に点検しません。

※5. 北大路、今出川、四条及び五条駅のホーム～改札階間エスカレーター(上下併設)の上り号機側を作業中、下り号機を上り運転に切替えますので、下り方向はご利用になれません。

※6. 日及び曜日が「－」印の場合、停止はありません。

8 月度 烏丸線駅エレベーター・エスカレーター 点検検査・改修作業予定一覧

番号	駅 名	機 種 名	行 先	日	曜日	停止時間帯	備考
K09	四条	エレベーター 1 号機	改札階 ⇕ 出入口4	－ 日	－		
		エレベーター 2 号機	ホーム ⇕ 改札階	－ 日	－		
		エレベーター 3 号機	改札階 ⇕ 出入口1	12 日	火	午前	
		エレベーター 4 号機	改札階 ⇕ コトチカ	日			
		エスカレーター 1 号機	改札階(北) ↘ ホーム	8 日 22 日	金 金	午前 午前	※5参照
		エスカレーター 2 号機	ホーム ↗ 改札階(北)	8 日	金	午前	※5参照
		エスカレーター 3 号機	ホーム ↗ 改札階(南)	8 日	金	午後	※5参照
		エスカレーター 4 号機	改札階(南) ↘ ホーム	8 日 22 日	金 金	午後 午後	※5参照
		エスカレーター 5 号機	改札階 ↘ コトチカ	8 日	金		22時以降
		エスカレーター 6 号機	コトチカ ↗ 改札階	8 日	金		22時以降
K10	五条	階段昇降機	市交改札階 ⇕ 阪急改札階	－ 日	－		
		エレベーター 1 号機	改札階 ⇕ 出入口6	－ 日	－		
		エレベーター 2 号機	ホーム ⇕ 改札階	－ 日	－		
		エスカレーター 1 号機	改札階(北) ↘ ホーム	28 日	木	午後	※5参照
		エスカレーター 2 号機	ホーム ↗ 改札階(北)	28 日	木	午後	※5参照
K11	京都	エスカレーター 3 号機	ホーム ↗ 改札階(南)	28 日	木	午前	
		エレベーター 1 号機	ホーム ⇕ 改札階(中央1)	－ 日	－	午後	
		エレベーター 2 号機	ホーム ⇕ 改札階(南)	28 日	木	午後	
		エスカレーター 1 号機	ホーム ↗ 改札階(北)	21 日	木	午前	
		エスカレーター 2 号機	ホーム ↗ 改札階(中央1)	7 日	木	午前	
K12	九条	エスカレーター 3 号機	ホーム ↗ 改札階(中央2)	7 日	木	午後	
		エスカレーター 4 号機	ホーム ↗ 改札階(南)	21 日	木	午後	
		エレベーター 1 号機	ホーム ⇕ 改札階	－ 日	－		
		エレベーター 2 号機	改札階 ⇕ 出入口4	－ 日	－		
		エスカレーター 1 号機	ホーム ↗ 改札階	26 日	火	午前	
K13	十条	エレベーター 1 号機	ホーム ⇕ 改札階	7 日	木	午後	
		エレベーター 2 号機	改札階 ⇕ 出入口4	7 日	木	午後	
		エスカレーター 1 号機	ホーム ↗ 改札階	7 日	木	午前	
K14	くいな橋	エレベーター 1 号機	ホーム ⇕ 改札階	－ 日	－		
		エレベーター 2 号機	改札階 ⇕ 出入口1	－ 日	－		
		エスカレーター 1 号機	ホーム ↗ 改札階	26 日	火	午後	
		エスカレーター 2 号機	改札階 ↗ 出入口1	26 日	火	午後	
K15	竹田	エレベーター 1 号機	改札階 ⇕ 出入口1	13 日	水	午前	
		エレベーター 2 号機	1, 2番線 ホーム ⇕ 改札階	14 日	木	午前	
		エレベーター 3 号機	3, 4番線 ホーム ⇕ 改札階	14 日	木	午前	
		エレベーター 4 号機	改札階 ⇕ 出入口4	13 日	水	午前	
		エスカレーター 1 号機	1, 2番線 ホーム ↗ 改札階	14 日	木	午後	
		エスカレーター 2 号機	3, 4番線 ホーム ↗ 改札階	15 日	金	午後	
		エスカレーター 3 号機	出入口6 ↗ 改札階	15 日	金	午前	
		エスカレーター 4 号機	出入口3 ↗ 改札階	13 日	水	午後	
		エスカレーター 5 号機	出入口4 ↗ 改札階	13 日	水	午後	