

※1. 赤字は改修作業の予定で、作業時間は作業予定の1週間前までに該当駅に掲示します。

※2. 点検作業は朝夕のラッシュを避けた時間に行います。

※3. 予定外に緊急の修繕作業を行う場合があります。

※4. エレベーターとエスカレーターは同時に点検しません。

※5. 蹴上駅1番出入口の地上～中間階～改札階間エスカレーター(上下併設)の上り号機側を点検中、下り号機を上りに切替えますので下り方向はご利用になれません。

※6. 日及び曜日が「－」印の場合、停止はありません。

# 8 月度 東西線駅エレベーター・エスカレーター 点検検査・改修作業予定一覧(第2版)

| 番号  | 駅 名 | 機 種 名       | 行 先              | 日    | 曜日 | 停止時間帯 | 備考 |
|-----|-----|-------------|------------------|------|----|-------|----|
| T01 | 六地蔵 | エレベーター 1号機  | 改札階 ↓ 出入口1       | 8 日  | 金  | 午前    |    |
|     |     | エレベーター 2号機  | 改札階 ↓ 出入口2       | 22 日 | 金  | 午前    |    |
|     |     | エレベーター 3号機  | 改札階 ↓ 出入口3       | 22 日 | 金  | 午前    |    |
|     |     | エレベーター 4号機  | 改札階 ↓ 出入口4       | 18 日 | 月  | 午後    |    |
|     |     | エレベーター 5号機  | ホーム ↓ 改札階        | 22 日 | 金  | 午後    |    |
|     |     | エスカレーター 1号機 | 中間階(出入口1) ↗ 出入口1 | 8 日  | 金  | 午後    |    |
|     |     | エスカレーター 2号機 | 中間階(出入口1) ↗ 出入口1 | 8 日  | 金  | 午後    |    |
|     |     | エスカレーター 3号機 | 改札階 ↗ 中間階(出入口1)  | 8 日  | 金  | 午後    |    |
|     |     | エスカレーター 4号機 | ホーム ↗ 改札階        | 22 日 | 金  | 午後    |    |
|     |     | エスカレーター 5号機 | 改札階 ↘ ホーム        | 22 日 | 金  | 午後    |    |
| T02 | 石田  | エレベーター 1号機  | 改札階 ↓ 出入口1       | 8 日  | 金  | 午後    |    |
|     |     | エレベーター 2号機  | 改札階 ↓ 出入口2       | 8 日  | 金  | 午後    |    |
|     |     | エレベーター 3号機  | 改札階 ↓ 出入口3       | 8 日  | 金  | 午前    |    |
|     |     | エレベーター 4号機  | 改札階 ↓ 出入口4       | 8 日  | 金  | 午後    |    |
|     |     | エレベーター 5号機  | ホーム ↓ 改札階        | 8 日  | 金  | 午前    |    |
|     |     | エスカレーター 1号機 | 中間階(出入口2) ↗ 出入口2 | 22 日 | 金  | 午後    |    |
|     |     | エスカレーター 2号機 | 改札階 ↗ 中間階(出入口2)  | 22 日 | 金  | 午後    |    |
|     |     | エスカレーター 3号機 | ホーム ↗ 改札階        | 22 日 | 金  | 午前    |    |
| T03 | 醍醐  | エレベーター 1号機  | 改札階 ↓ 出入口1(2階)   | 21 日 | 木  | 午前    |    |
|     |     | エレベーター 2号機  | ホーム ↓ 改札階        | 21 日 | 木  | 午前    |    |
|     |     | エスカレーター 1号機 | 改札階 ↗ 出入口1       | 22 日 | 金  | 午後    |    |
|     |     | エスカレーター 2号機 | 出入口1 ↘ 改札階       | 22 日 | 金  | 午後    |    |
|     |     | エスカレーター 4号機 | ホーム ↗ 改札階        | 22 日 | 金  | 午前    |    |
| T04 | 小野  | エレベーター 1号機  | 改札階 ↓ 出入口1       | 25 日 | 月  | 午前    |    |
|     |     | エレベーター 2号機  | ホーム ↓ 改札階        | 25 日 | 月  | 午前    |    |
|     |     | エスカレーター 1号機 | ホーム ↗ 改札階        | 25 日 | 月  | 午後    |    |
| T05 | 柳辻  | エレベーター 1号機  | 改札階 ↓ 出入口1       | 6 日  | 水  | 午前    |    |
|     |     | エレベーター 2号機  | ホーム ↓ 改札階        | 6 日  | 水  | 午前    |    |
|     |     | エスカレーター 1号機 | 中間階(出入口2) ↗ 出入口2 | 7 日  | 木  | 午後    |    |
|     |     | エスカレーター 2号機 | 改札階 ↗ 中間階(出入口2)  | 7 日  | 木  | 午後    |    |
|     |     | エスカレーター 3号機 | ホーム ↗ 改札階        | 7 日  | 木  | 午前    |    |

※1. 赤字は改修作業の予定で、作業時間は作業予定の1週間前までに該当駅に掲示します。

※2. 点検作業は朝夕のラッシュを避けた時間に行います。

※3. 予定外に緊急の修繕作業を行う場合があります。

※4. エレベーターとエスカレーターは同時に点検しません。

※5. 蹴上駅1番出入口の地上～中間階～改札階間エスカレーター(上下併設)の上り号機側を点検中、下り号機を上りに切替えますので下り方向はご利用になれません。

※6. 日及び曜日が「－」印の場合、停止はありません。

8 月度 東西線駅エレベーター・エスカレーター 点検検査・改修作業予定一覧(第2版)

| 番号  | 駅 名  | 機 種 名       | 行 先              | 日    | 曜日 | 停止時間帯 | 備考    |
|-----|------|-------------|------------------|------|----|-------|-------|
| T06 | 東野   | エレベーター 1号機  | 改札階 ↓ 出入口2       | 4 日  | 月  | 午前    |       |
|     |      | エレベーター 2号機  | 改札階 ↓ 駐輪場階(出入口1) | 4 日  | 月  | 午後    |       |
|     |      | エレベーター 3号機  | ホーム ↓ 改札階        | 4 日  | 月  | 午後    |       |
|     |      | エスカレーター 1号機 | 駐輪場階 ↗ 出入口1      | 5 日  | 火  | 午前    |       |
|     |      | エスカレーター 2号機 | 改札階 ↗ 駐輪場階(出入口1) | 5 日  | 火  | 午前    |       |
|     |      | エスカレーター 3号機 | ホーム ↗ 改札階        | 5 日  | 火  | 午後    |       |
|     |      | エスカレーター 4号機 | 改札階 ↘ ホーム        | 5 日  | 火  | 午後    |       |
| T07 | 山科   | エレベーター 1号機  | ホーム ↓ 改札階        | 8 日  | 金  | 午後    |       |
|     |      | エスカレーター 1号機 | 改札階 ↘ ホーム        | 8 日  | 金  | 午前    |       |
|     |      | エスカレーター 2号機 | ホーム ↗ 改札階        | 8 日  | 金  | 午後    |       |
| T08 | 御陵   | エレベーター 1号機  | 改札階 ↓ 出入口3       | 7 日  | 木  | 午後    |       |
|     |      | エレベーター 2号機  | ホーム ↓ 改札階        | 21 日 | 木  | 午後    |       |
|     |      | エスカレーター 1号機 | 中間階(出入口2) ↗ 出入口2 | 7 日  | 木  | 午前    |       |
|     |      | エスカレーター 2号機 | 改札階 ↗ 中間階(出入口2)  | 7 日  | 木  | 午前    |       |
|     |      | エスカレーター 3号機 | B2ホーム ↗ 改札階      | 7 日  | 木  | 午後    |       |
|     |      | エスカレーター 4号機 | 改札階 ↘ B2ホーム      | 21 日 | 木  | 午前    |       |
|     |      | エスカレーター 5号機 | B3ホーム ↗ B2ホーム    | 21 日 | 木  | 午前    |       |
|     |      | エスカレーター 6号機 | B2ホーム ↘ B3ホーム    | 21 日 | 木  | 午後    |       |
| T09 | 蹴上   | エレベーター 1号機  | 改札階 ↓ 出入口2       | 18 日 | 月  | 午前    |       |
|     |      | エレベーター 2号機  | ホーム ↓ 改札階        | 18 日 | 月  | 午後    |       |
|     |      | エスカレーター 1号機 | 中間階(出入口1) ↗ 出入口1 | 19 日 | 火  | 午前    | ※5参照  |
|     |      | エスカレーター 2号機 | 出入口1 ↘ 中間階(出入口1) | 19 日 | 火  | 午前 午後 | ※5参照  |
|     |      | エスカレーター 2号機 | 出入口1 ↘ 中間階(出入口1) | 20 日 | 水  | 午前 午後 | ※5参照  |
|     |      | エスカレーター 3号機 | 中間階(出入口1) ↘ 改札階  | 19 日 | 火  | 午前 午後 | ※5参照  |
|     |      | エスカレーター 3号機 | 中間階(出入口1) ↘ 改札階  | 20 日 | 水  | 午前 午後 | ※5参照  |
|     |      | エスカレーター 4号機 | 改札階 ↗ 中間階(出入口1)  | 19 日 | 火  | 午後    | ※5参照  |
|     |      | エスカレーター 5号機 | B3F ↗ 改札階        | 21 日 | 木  | 午後    |       |
|     |      | エスカレーター 6号機 | 改札階 ↘ ホーム        | 22 日 | 金  | 午前    |       |
| T10 | 東山   | エレベーター 1号機  | 改札階 ↓ 出入口2       | － 日  | －  |       |       |
|     |      | エレベーター 2号機  | ホーム ↓ 改札階        | － 日  | －  |       |       |
|     |      | エスカレーター 1号機 | 改札階 ↘ ホーム        | 8 日  | 金  | 午前    | 始発～7時 |
|     |      | エスカレーター 1号機 | 改札階 ↘ ホーム        | 26 日 | 火  | 午後    |       |
|     |      | エスカレーター 2号機 | ホーム ↗ 改札階        | 26 日 | 火  | 午後    |       |
| T11 | 三条京阪 | エレベーター 1号機  | 改札階 ↓ 出入口2       | 21 日 | 木  | 午前    |       |
|     |      | エレベーター 2号機  | ホーム ↓ 改札階        | 21 日 | 木  | 午前    |       |
|     |      | エスカレーター 1号機 | B2F ↗ 改札階(東)     | 7 日  | 木  | 午後    |       |
|     |      | エスカレーター 2号機 | 改札階 ↘ B2F        | 7 日  | 木  | 午前    |       |
|     |      | エスカレーター 3号機 | B2F ↗ 改札階(西)     | 21 日 | 木  | 午後    |       |
|     |      | エスカレーター 4号機 | B2F ↘ ホーム        | 7 日  | 木  | 午前    |       |
|     |      | エスカレーター 5号機 | ホーム ↗ B2F(東)     | 7 日  | 木  | 午後    |       |
|     |      | エスカレーター 6号機 | ホーム ↗ B2F(西)     | 21 日 | 木  | 午後    |       |

※1. 赤字は改修作業の予定で、作業時間は作業予定の1週間前までに該当駅に掲示します。

※2. 点検作業は朝夕のラッシュを避けた時間に行います。

※3. 予定外に緊急の修繕作業を行う場合があります。

※4. エレベーターとエスカレーターは同時に点検しません。

※5. 蹴上駅1番出入り口の地上～中間階～改札階間エスカレーター(上下併設)の上り号機側を点検中、下り号機を上りに切替えますので下り方向はご利用になれません。

※6. 日及び曜日が「－」印の場合、停止はありません。

# 8 月度 東西線駅エレベーター・エスカレーター 点検検査・改修作業予定一覧(第2版)

| 番号  | 駅 名    | 機 種 名        | 行 先                | 日    | 曜日 | 停止時間帯 | 備考 |
|-----|--------|--------------|--------------------|------|----|-------|----|
| T12 | 京都市役所前 | エレベーター 1号機   | ホーム ↓ 改札階          | 13 日 | 水  | 午前    |    |
|     |        | エスカレーター 1号機  | 改札階 ↘ B2F          | 13 日 | 水  | 午前    |    |
|     |        | エスカレーター 2号機  | B2F ↗ 改札階          | 13 日 | 水  | 午後    |    |
|     |        | エスカレーター 3号機  | B2F ↘ ホーム          | 13 日 | 水  | 午前    |    |
|     |        | エスカレーター 4号機  | ホーム ↗ B2F          | 13 日 | 水  | 午後    |    |
| T13 | 烏丸御池   | エスカレーター 5号機  | 改札階 ↘ 竹田方面ホーム      | 7 日  | 木  | 午後    |    |
|     |        | エスカレーター 6号機  | 改札階 ↘ 国際会館方面ホーム    | 14 日 | 木  | 午後    |    |
|     |        | エスカレーター 7号機  | 東西線ホーム ↗ 竹田方面ホーム   | 7 日  | 木  | 午後    |    |
|     |        | エスカレーター 8号機  | 東西線ホーム ↗ 国際会館方面ホーム | 14 日 | 木  | 午後    |    |
|     |        | エスカレーター 9号機  | 東西線ホーム(東) ↗ 改札階    | 7 日  | 木  | 午前    |    |
|     |        | エスカレーター 10号機 | 東西線ホーム(西) ↗ 改札階    | 14 日 | 木  | 午前    |    |
| T14 | 二条城前   | エレベーター 1号機   | 改札階 ↓ 出入口1         | 5 日  | 火  | 午前    |    |
|     |        | エレベーター 2号機   | ホーム ↓ 改札階          | 5 日  | 火  | 午前    |    |
|     |        | エスカレーター 1号機  | 改札階 ↗ 出入口1         | 5 日  | 火  | 午後    |    |
|     |        | エスカレーター 2号機  | ホーム ↗ 改札階          | 5 日  | 火  | 午後    |    |
| T15 | 二条     | エレベーター 1号機   | 改札階 ↓ 出入口2         | 21 日 | 木  | 午後    |    |
|     |        | エレベーター 2号機   | ホーム ↓ 改札階          | 21 日 | 木  | 午後    |    |
|     |        | エスカレーター 1号機  | 中間階(出入口1) ↗ 出入口1   | 21 日 | 木  | 午前    |    |
|     |        | エスカレーター 2号機  | 改札階 ↗ 中間階(出入口1)    | 21 日 | 木  | 午前    |    |
|     |        | エスカレーター 3号機  | ホーム ↗ 改札階          | 21 日 | 木  | 午後    |    |
| T16 | 西大路御池  | エレベーター 1号機   | 改札階 ↓ 出入口1         | 27 日 | 水  | 午前    |    |
|     |        | エレベーター 2号機   | 改札階 ↓ 出入口2         | 27 日 | 水  | 午前    |    |
|     |        | エレベーター 3号機   | 改札階 ↓ 出入口3         | 27 日 | 水  | 午後    |    |
|     |        | エレベーター 4号機   | 改札階 ↓ 出入口4         | 27 日 | 水  | 午後    |    |
|     |        | エレベーター 5号機   | ホーム ↓ 改札階          | 27 日 | 水  | 午後    |    |
|     |        | エスカレーター 1号機  | 中間階(出入口3) ↗ 出入口3   | 28 日 | 木  | 午前    |    |
|     |        | エスカレーター 2号機  | 改札階 ↗ 中間階(出入口3)    | 28 日 | 木  | 午前    |    |
|     |        | エスカレーター 3号機  | ホーム ↗ 改札階          | 28 日 | 木  | 午後    |    |
| T17 | 太秦天神川  | エスカレーター 4号機  | 改札階 ↘ ホーム          | 28 日 | 木  | 午後    |    |
|     |        | エレベーター 1号機   | 改札階 ↓ 出入口1         | 25 日 | 月  | 午前    |    |
|     |        | エレベーター 3号機   | 改札階 ↓ 出入口3         | 25 日 | 月  | 午前    |    |
|     |        | エレベーター 4号機   | 改札階 ↓ 出入口4         | 25 日 | 月  | 午後    |    |
|     |        | エレベーター 5号機   | ホーム ↓ 改札階          | 25 日 | 月  | 午後    |    |
|     |        | エスカレーター 1号機  | 改札階 ↗ 駐輪場階(出入口3)   | 26 日 | 火  | 午前    |    |
|     |        | エスカレーター 2号機  | 駐輪場階(出入口3) ↘ 改札階   | 26 日 | 火  | 午前    |    |
|     |        | エスカレーター 3号機  | ホーム ↗ 改札階          | 26 日 | 火  | 午後    |    |
|     |        | エスカレーター 4号機  | 改札階 ↘ ホーム          | 26 日 | 火  | 午後    |    |