

平成 18 年 10 月 11 日

京都市立音楽高等学校移転整備事業の予定等について

標記の事業に関する入札説明書等(案)の公表に伴い、今までの経過等も踏まえて、事業者選定の予定について、下記のとおりとします。

記

1 事業者選定のスケジュール

日 程 (予 定)	内 容
平成 18 年 10 月 11 日	入札説明書(案)等の公表
10 月 18 日	入札説明書(案)等の説明会の開催
10 月 12 日 ~ 24 日	入札説明書等(案)に関する質問の受付
11 月 初旬	入札説明書等(案)に関する質問及び回答の公表
11 月 中旬	入札公告(入札説明書等の交付)
11 月 中旬 ~ 下旬	入札公告等に関する質問の受付
11 月 下旬	入札説明書等の説明会の開催
12 月 中旬	入札公告等に関する質問及び回答の公表
12 月 中旬	第一次審査書類(参加表明, 資格審査申請)の受付
12 月 下旬	第一次審査結果の通知(入札参加資格確認結果)
平成 19 年 1 月 上旬 ~ 中旬	資格確認通知結果に対する不服申し立て受付
1 月 中旬	現場見学会の申込み
1 月 中旬	現場見学会の実施
1 月 下旬	不服申し立てに対する回答
2 月 中旬	入札を辞退する場合の入札辞退書提出期限
2 月 中旬	入札書, 事業提案書の提出
3 月 初旬	事業提案書等の審査
3 月 中旬	選定事業者の選定, 落札者の決定
4 月 初旬	仮契約の締結
4 月 中旬	契約議案の上程
4 月 中旬	審査講評の公表
5 月 下旬	事業契約の締結

なお、日程については、既に公表した内容等で完了したものについては、記載していません。