

# 繋げる森づくりプロジェクト（第2部）スケジュール

| 平成26年                       |          | 平成27年                                                                                | 平成28年                                                                              |         | 平成29年                                                                               |         | 平成30年                                                                                 |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 第1回(6月14日)                  | 第2回(11月) | 第3回(9月)                                                                              | 第4回(3月)                                                                            | 第5回(9月) | 第6回(3月)                                                                             | 第7回(9月) | 第8回(3月)                                                                               |
| 防護柵の設置                      |          | 防護柵の設置                                                                               |                                                                                    | 防護柵の設置  |  |         |                                                                                       |
| 伐り透かし, 下刈                   |          |     |  |         |                                                                                     |         |                                                                                       |
| 散策道づくり                      |          |   |                                                                                    |         |                                                                                     |         |                                                                                       |
| タネとり(初年度をメインとし, 以後は発芽状況による) |          |    |                                                                                    |         |                                                                                     |         |                                                                                       |
| 苗木づくり(苗床づくりは初回のみ)           |          |  |                                                                                    |         |                                                                                     |         |                                                                                       |
| 水環境の改善(適宜)                  |          |    |                                                                                    |         |                                                                                     |         |                                                                                       |
|                             |          |                                                                                      |                                                                                    |         |                                                                                     |         | 植栽                                                                                    |
|                             |          |                                                                                      |                                                                                    |         |                                                                                     |         |  |

※森づくりの進捗状況等を考慮しながら, 平成30年3月以降も継続する。また, 実施時期及び作業内容は予定とする。

## ＜活動内容＞ タネとり



生物多様性の保全に配慮し、既に森に存在する樹木からタネを採取します。

## 苗木の植栽作業



森林の生物多様性を守る郷土の木を植栽します。

## 防鹿柵の設置



植えた苗木と林床の植生をシカの食害から守るための柵を設置します。

## 給水管の設置



森づくり活動に必要な不可欠な水を谷から取水するため、給水管を設置します。

## 苗木づくり



採取した種を育成するための苗床の整備・稚樹の移植・播種などを行います。

## 森林の伐り透かし作業



森林に光を入れるため、混みすぎた樹木の本数を調整します。

## 散策道づくり



森の中で自由に散策・活動するため、間伐材を活用した散策道を設置します。

## 水環境の改善



生き物の生息場所を確保するため、小さなため池の設置や水路整備を行います。