

令和4年度施設整備予定箇所



令和4年度の新規箇所



令和4年度以前からの継続箇所

⑤ 新青果棟実施設計

R4年4月～R5年6月

(参考：新青果棟整備の今後の予定)

R5年度：Ⅰ期工事着手

R7～8年度：青果3号棟解体

R8年度：Ⅱ期工事着手

R10年度：新青果棟竣工

⑥ 関連仮設店舗設計・工事

R4年4月～R5年3月

(参考：新関連棟整備の今後の予定)

R5年度：仮設移転

新関連棟基本・実施設計策定

R6～7年度：新関連棟工事

R7年度：新関連棟竣工

④ 塩干冷蔵庫棟工事

R3年10月～R4年12月

① 新水産棟Ⅱ期工事

R3年10月～R4年12月

・塩干卸売場、塩干仲卸店舗等

② 新水産棟見学通路展示施工

R4年4月～R5年3月

③ 鮮魚冷蔵庫棟等解体工事

R3年11月～R4年5月

賑わいゾーン 民間工事

R5年度事業着手

R7年度開業予定

賑わいゾーン

「ホテルエミオン京都」

R2年7月開業

「京都 梅小路 花伝抄」

R4年3月開業

新水産棟（第Ⅰ期）
R3年9月オープン

賑わいゾーン

「ホテルエミオン京都」

R2年7月開業

「京都 梅小路 花伝抄」

R4年3月開業