

## 冊子作成までのスケジュール

アンケートの検討

## 勉強会の開催【5月31日】

- \* コーディネーターによる調査に係る経験談
- \* 作成する冊子の内容イメージ固め
- \* アンケートについての意見交換

## 第1回市民参加啓発冊子（仮称）部会【6月19日】

- \* 「市民参加啓発冊子（仮称）」の内容
- \* 「地域活動団体等へのアンケート調査」

## 第2回市民参加啓発冊子（仮称）部会【7月11日】

- \* アンケートの内容について
- \* 冊子案について
- \* その他

## 市民参加推進フォーラム第18回会議【7月20日】

- \* 市民参加啓発冊子（仮称）の検討状況をフォーラムに報告

## 第3回市民参加啓発冊子（仮称）部会【8月29日】

- \* アンケート内容の確定
- \* 今後の進め方について

随時、アンケート調査を実施【9月30日に締切り】

## 第4回市民参加啓発冊子（仮称）部会【10月23日】

- \* アンケート結果の分析、冊子への反映方法の検討
- \* 冊子案（たたき）の検討

## 市民参加推進フォーラム第19回会議【10月29日】

- \* 地域活動等に関するアンケート調査結果の報告
- \* 市民参加円卓会議の開催について

## 第5回市民参加啓発冊子（仮称）部会【11月中旬】

- \* 冊子(案)の検討
- \* 市民参加円卓会議の開催について

## 第6回市民参加啓発冊子（仮称）部会【12月上旬】

- \* 冊子最終案の検討，内容の了承
- \* その他

市民参加  
円卓会議  
(資料6参照)

冊子の検討