岡崎地域活性化ビジョン策定作業の進め方(案) 【検討委員会と京都市プロジェクトチームとの連携】

	検討委員会	京都市プロジェクトチーム
平成22年 4月		4/1 設置(発令) I
5月		
6月		プロジェクトチーム会議の開催
7月	7/1 委員の委嘱,任命 7/13 ■第1回検討委員会 ← ・地域のポテンシャルと課題等 ・将来像と方策 ・今後の委員会の進め方	検討委員会 ★関係主体への調査, との連携 ・委員会同席 ・情報共有 ・ 個別課題協議 ・ 催事, イベント等の主催者 ・ 来訪者
8月	8/18 ■第2回検討委員会 ・ビジョンに盛り込むテーマ協議 ・素案作成作業部会の構成	*****
9月	作業部会(ビジ (検討委員会委員と京都市ス 連・3~4回程度開催	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
10月	連 ・3~4回程度開催 ・メンバー10名程度 による 取 組	
11月	※素案を他の委員等へ意見	見 照会
12月	■第3回検討委員会 ・ビジョン中間案とりまとめ 中間案パブリックコメント実施	> プロジェクトチーム会議の開催 (随時)
平成23年 1月		
2月	実施結果の反映	
3月	■第4回検討委員会 ・ビジョン案とりまとめ ↓ ビジョン策定(確定)	*