


## 平成25年度 下京区西部エリア活性化の取組の進め方

### 1 平成25年度 取組の柱・枠組み



- ◆①の取組を基礎としながら、②及び③を展開する。  
⇔ ②と③の成果や課題を①にフィードバック
- ◆検討会議で議論を交わしながら、手段や目的を共有し取組を推進する。

### 2 検討会議

#### (1) 取組の柱

平成24年度のまち歩き・ワークショップで、地域の資源、魅力、課題を抽出した。今年度は検討会議を通して、


- ◆24年度に抽出した情報を整理しながら、将来像と地域の活性化に向けた方策を検討し、将来構想策定のための素案づくりを行う。
- ◆地域連携を具現化した事業（情報発信・回遊事業）を企画し、成果と課題を検証する。ネットワークの形成と機運の醸成を通して、将来のエリアマネジメントの在り方も探る。

## (2) 平成25年度「構想素案づくり」の進め方

### 《下京区西部エリアの課題》

- ・エリアが大きい
- ・地域資源やまちのキャラが多彩
- ・地域の特性がわかりにくい

⇒ 下京区西部エリアの特徴を、「6つの資源」で表現



※ 東寺界限については、地域連携事業及び基礎調査の中で連携・PRしていく。

- ◆資源ごとに、資源活用の視点から、ポテンシャルと課題、目指す姿、方策をまとめる。
- ◆更に、エリア・ジャンルを超えた人の回遊性や連携を生み出すための方策をまとめる。

## (3) 検討会議の進め方

### ◆25年度検討会議 … 5回 + 成果報告会

- 1 24年度総括、25年度取組方針（構想素案作成と連携事業提案）／6月19日
  - 2 テーマ会議（3つのエリア資源を議論整理）と連携事業検討 ／ 8月上旬
  - 3 テーマ会議（3つのエリア資源を議論整理）と連携事業検討 ／ 9月中旬
  - 4 テーマ会議（エリア・ジャンルを超えた回遊性・連携の整理）／11月上旬
  - 5 総括会議 ／1月
- 《成果報告会》 ／2月

※ 5回の会議でまとまらない場合には、6回目を開催

## 下京区西部エリア活性化 25年度スケジュール

		検討会議での議論を通して、各取組を推進		
		将来構想素案づくり	地域連携事業	基礎調査
25 年度	4月	・業務委託プロポーザル開始 (4/30～)	・業務委託プロポーザル開始 (4/30～)	・業務委託プロポーザル開始 (4/30～)
	5月	・委託事業者決定 (5/23) 【(株)業態開発総合研究所】	・委託事業者決定 (5/23) 【(株)関広】	・委託事業者決定 (5/23) 【(特活)京都・地球みらい機構】
	6月	【第1回検討会議】6/19 24年度総括、25年度取組方針（構想素案作成と連携事業提案）		
	7月			◆エリアの現状等に関する調査
	8月	【第2回検討会議】8月上旬 テーマ会議・地域連携事業検討	★エリアの見所・ 催し等の総合 情報発信 (サイト&紙媒体)	・来訪者の動向調査 (エリア資源ごと) ・さいたまの鉄道博物館の開業前後の調査 ・下京区西部の歴史、変遷等
	9月	【第3回検討会議】9月中旬 テーマ会議・地域連携事業検討		
	10月		【キックオフイベント】 (予定)	
	11月	【第4回検討会議】11月上旬 テーマ会議 地域連携事業 報	★回遊型連携事業 〔最長3月まで〕	〔最長3月まで〕
	12月			
	1月	【第5回検討会議】 総括会議		
	2月	《報告会》 パネルディスカッション等		
	3月			
以 降 26 年度	◆ 将来構想の策定 ◆ エリアマネジメント体制づくり			