

奈良線第2期複線化事業に係る環境影響評価スケジュール

	京 都 市	そ の 他
--	-------	-------

～ 計画段階環境配慮手続 ～

H25. 11. 05	配慮書案の受理	
H25. 11. 14		京都府環境影響評価専門委員会
H25. 11. 26	京都市環境影響評価審査会(諮問)	
H25. 12. 10	京都市環境影響評価審査会(答申)	
H25. 12. 16	市長意見の送付	
H25. 12. 20		京都府環境影響評価専門委員会
H26. 01. 07		府知事意見送付
H26. 03. 03	配慮書の受理	

～ 事業アセス手続 ～

H26. 03. 03	方法書の受理	意見募集開始(事業者)
H26. 03. 12	京都市環境影響評価審査会(諮問)	
H26. 03. 17		京都府環境影響評価専門委員会
H26. 03		方法書説明会(事業者)
H26. 04. 16		意見募集終了(事業者)
H26. 04. 17	住民意見の概要受理	
H26. 04		京都府環境影響評価専門委員会
H26. 05	京都市環境影響評価審査会(答申)	
H26. 05. 30	市長意見の送付(京都府知事宛て)	
H26. 06		京都府環境影響評価専門委員会
H26. 07. 16		府知事意見送付