

奈良線第 2 期複線化事業に係る環境影響評価手続スケジュール

～準備書手続～

	京 都 市	そ の 他
H27. 03. 02	準備書の受理 公聴会募集開始	意見募集開始（事業者）
H27. 03. 12 ～03. 18		準備書説明会（事業者）
H27. 03. 18	京都市環境影響評価審査会（諮問）	
H27. 03. 25		京都府環境影響評価専門委員会
H27. 04. 09	大気・地球環境小委員会	
H27. 04. 16	騒音・振動・自然・景観小委員会	
	公聴会募集終了	意見募集終了（事業者）
H27. 04	住民意見の概要を事業者から受理	
H27. 04. 26	公聴会	
H27. 05		京都府環境影響評価専門委員会
H27. 05	京都市環境影響評価審査会（答申）	
H27. 05 下旬		京都府公聴会
H27. 05～06	市長意見の送付（京都府知事宛て）	
H27. 06		京都府環境影響評価専門委員会
H27. 07～08		京都府環境影響評価専門委員会
H27. 08		事業者府知事意見を送付

～評価書手続～

		評価書の作成（事業者）
		評価書の補正（事業者）
		評価書の公告・縦覧（事業者）



～事後調査～