

# 第 16 回 京都市元離宮二条城保存整備委員会

## 次 第

開 会

京都市挨拶

### 1 報告

- (1) 平成 29 年度建造物部会における審議について・・・・・・・・・・1 頁
- (2) 平成 29 年度障壁画部会における審議について・・・・・・・・・・3 頁
- (3) 平成 29 年度記念物部会における審議について・・・・・・・・・・6 頁

### 2 議題

平成 30 年度の取組及び各部会への付託について・・・・・・・・・・8 頁

### 3 その他

二条城の魅力発信と未来へ継承するための事業について・・・・・・・・15 頁  
運営の変更等について・・・・・・・・・・17 頁

閉 会

日時:平成30年3月26日(月) 午前10時～12時(予定)

場 所:ANAクラウンプラザホテル京都 朱雀の間



## **(1) 平成29年度建造物部会における審議について**

### **1 開催日時及び場所**

平成29年9月4日(月) 13時30分～14時50分

二条城大休憩所レクチャールーム

### **2 出席者**

委員：斎藤英俊 部会長(京都女子大学教授)

甲津功夫 委員(大阪大学名誉教授)

八尾眞太郎 委員(関西大学名誉教授)

オブザーバー：文化庁文化財部参事官付(建造物担当) 田中調査官

京都府文化財保護課 小宮副課長(建造物担当)

事務局：北村所長，西村プロデューサー，横山副所長，久野課長，  
後藤担当課長，他

### **3 当日の議事**

報告(1) 本丸御殿保存修理工事等について

報告(2) 東大手門保存修理工事の完了について

報告(3) 番所保存修理工事の完了等について

#### 4 指摘事項等

| 議題・報告                                                                                                                                                                                                                                | 参照                  | 指摘事項等                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>報告(1) 本丸御殿保存修理工事等について</b></p> <p>今年度より，本丸御殿 4 棟のうち台所及び雁之間の修理工事，及び障壁画修理に着手すること，当部会を本丸御殿の修理委員会と位置付けることを報告。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本丸御殿 4 棟の耐震補強案について</li> <li>・ 本丸御殿の公開活用計画案について<br/>⇒ 2 議題 で説明</li> </ul> | <p>別冊<br/>(1)-1</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 玄関，御書院，御常御殿の 3 棟の補強案は，平成 31 年度に再検討してほしい。（斎藤部会長）</li> </ul>        |
| <p><b>報告(2) 東大手門保存修理工事の完了について</b></p> <p>国庫補助事業として平成 26 年 9 月～平成 29 年 3 月に実施した修理工事の完了報告。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 多門堀の空地の雨水対策について</li> </ul>                                                                     | <p>別冊<br/>(1)-2</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 石垣の裏込の土砂が洗い流されないか，今後，排水の状況を観察すること。（斎藤部会長）</li> </ul>              |
| <p><b>報告(3) 番所保存修理工事の完了について</b></p> <p>史跡整備の補助事業として平成 27 年 12 月～平成 29 年 6 月に実施した修理工事の完了報告。</p>                                                                                                                                       | <p>別冊<br/>(1)-3</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建物自体は改造が激しく，建造物指定が見送られた経緯がある。今回の修理で検証すれば相応の評価をする。（文化庁）</li> </ul> |

## (2) 平成29年度障壁画部会における審議について

### 1 開催日時及び場所

平成30年3月12日(月) 10時～11時30分  
二条城大休憩所レクチャールーム

### 2 出席者

委員：村上 隆 部会長(京都美術工芸大学副学長)  
小寄善通 委員(成安造形大学教授)  
山本英男 委員(京都国立博物館学芸部長)  
オブザーバー：文化庁文化財部美術学芸課 朝賀主任調査官  
京都府文化財保護課 岸岡副課長(管理調査担当)  
京都府文化財保護課 中野技師(美術工芸品担当)  
事務局：北村所長, 西村プロデューサー, 横山副所長, 久野課長  
後藤担当課長, 他

### 3 当日の議事

議題(1) 第3次障壁画保存修理事業について

報告(1) 障壁画模写事業について(模写制作・はめかえ)

報告(2) 「展示・収蔵館」平成29年度展示事業について

報告(3) 障壁画の貸出について

報告(4) 杉戸の修理計画について

報告(5) 修理対象障壁画からの発見について

報告(6) 本丸御殿障壁画修理について

報告(7) 二条城の活用について

#### 4 指摘事項等

| 議題・報告                                                | 参照          | 指摘事項等                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 議題(1) 第3次障壁画保存修理事業について<br>今年度の実績と平成30年度の計画を提示。       | 別冊<br>(2)-1 | ・来年度計画に問題はなし。<br>この計画で進めてほしい。<br>(村上部会長)                                                                       |
| 報告(1) 障壁画模写事業について(模写制作・はめかえ)<br>今年度の実績と平成30年度の予定を報告。 | 別冊<br>(2)-2 | ・白書院等, 人の手に触れやすい環境に模写画を展示する場合は, 防護措置を強化してほしい。(小寄委員)                                                            |
| 報告(2)「展示・収蔵館」平成29年度展示事業について<br>4期の開催内容と入館者数等を報告。     | 別冊<br>(2)-3 | ・運営体制等の強化を考えているならば, 原画のよさをより多くの観光客に知ってもらえるとよい。<br>(村上部会長)                                                      |
| 報告(3) 障壁画の貸出について<br>今年度の実績2件, 来年度の予定3件を報告。           | 別冊<br>(2)-4 | ・活用の気運が高まっているが, 所有者や保存修理の負担にならないよう, 貸出は慎重に進めてほしい。<br>(文化庁)<br>・模写画を嵌めていること自体が活用。模写画を建物から外してまで貸し出す必要はない。(村上部会長) |
| 報告(4) 杉戸の修理計画について<br>現状と修理方法, 今後の予定と課題を報告。           | 別冊<br>(2)-5 |                                                                                                                |
| 報告(5) 修理対象障壁画からの発見について<br>遠侍で発見された墨書と転用建具を報告。        | 別冊<br>(2)-6 | ・学術的情報は, 報告書等に明記しておくこと。(村上部会長)                                                                                 |
| 報告(6) 本丸御殿障壁画修理について<br>5箇年で実施する対象障壁画と修理内容の説明。        | 別冊<br>(2)-7 | ・修理内容のランク分けの基準が, 妥当なものであることを確認した。(京都府)                                                                         |

|                                                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>報告(7) 二条城の活用について</b></p> <p>二の丸御殿大広間の透明雨戸開閉による障壁面への影響について、環境調査の結果を報告。</p> | <p>別冊<br/>(2)-8</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・連日開放した後の回復度合いも調べる必要がある。(文化庁)</li> <li>・常時開放を検討する基礎資料として、データを積み重ねてほしい。(文化庁)</li> <li>・短期のデータだが、将来的な開閉の判断材料となる。寒暖の差は劣化の原因ともなるし、開放は気候が安定している時期に行ってほしい。(村上部会長)</li> </ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### (3) 平成29年度記念物部会における審議について

#### 【第1回記念物部会】

##### 1 開催日時及び場所

平成29年9月1日(金) 13時25分～14時50分  
二条城大休憩所レクチャールーム

##### 2 出席者

委員：尼崎博正 部会長(京都造形芸術大学教授)  
小野健吉 委員(和歌山大学教授)  
鋤柄俊夫 委員(同志社大学教授)

オブザーバー：文化庁文化財部記念物課 浅野文化財調査官  
京都府文化財保護課 藤井主査(記念物担当)

事務局：北村所長，西村プロデューサー，横山副所長，久野課長，  
梅林担当課長，後藤担当課長，他

##### 3 当日の議事

議題及び報告(1) 東側空間整備事業について

議題及び報告(2) 石垣応急処置及び石垣調査について

報告(1) 史跡二条離宮(二条城)保存活用計画に伴う歴史調査について

報告(2) 番所保存修理工事の完了等について

#### 【第2回記念物部会】

##### 1 開催日時及び場所

平成30年2月22日(木) 9時30分～11時15分  
二条城大休憩所レクチャールーム

##### 2 出席者

委員：尼崎博正 部会長(京都造形芸術大学教授)  
小野健吉 委員(和歌山大学教授)  
鋤柄俊夫 委員(同志社大学教授)

オブザーバー：京都府文化財保護課 藤井主査(記念物担当)

事務局：北村所長，西村プロデューサー，横山副所長，久野課長，  
梅林担当課長，後藤担当課長，他

##### 3 当日の議事

報告(1) 史跡等保存活用計画に伴う歴史調査について

報告(2) 石垣応急処置及び石垣調査について

報告(3) 番所の活用及び仮設総合案内所について ⇒ 2議題 で説明

報告(4) 東側空間整備事業について

報告(5) 二条城の活用について ⇒ 3その他 で説明

報告(6) 運営の変更等及び平成30年度予算(案)の概要について ⇒ 3その他 で説明

#### 4 指摘事項等

| 議題・報告                                                                                                                 | 参照                  | 指摘事項等                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>報告(1) 史跡等保存活用計画に伴う歴史調査</b><br>歴史調査の進捗と平成 30 年度から 2 ヶ年で策定する計画の趣旨及び体制を報告。                                            | 別冊<br>(3)-1         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・近代の調査項目に古写真も加えてほしい。近世の調査項目には可能な限り、洛中洛外図等の絵図資料も集めるとよい。(鋤柄委員)</li> <li>・保存活用計画策定のための調査とは別に、歴史調査は継続が大切で活用にも有益である。将来的に博物館・学芸的な部門の設置等を検討してほしい。(鋤柄委員)</li> </ul>                                                                                                       |
| <b>報告(2) 石垣応急処置及び石垣調査について</b>                                                                                         | 別冊<br>(3)-2<br>別添 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・防護ネット以外に、モニタリングで動きを確認できたらいい。(小野委員)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>報告(4) 東側空間整備事業について</b><br>・ガイダンス看板について<br><br>・二条城北西角石垣モニタリング調査<br>測量ポイントの設置状況、経過及びその精度を確認するための措置（鋤柄委員からの御提案）等を説明。 | 別冊<br>(3)-3<br>別添 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・刻印石等は、一般の方の関心も高い。調査がまとまっているのならば、出版等も検討したらどうか。(鋤柄委員)</li> <li>・英訳が難しいものもある。今後検討してほしい。(小野委員)</li> <li>・トータルステーションの確認基準点に細い杭を使っているが、長期観測を念頭に置くなら十分な対策が必要。(尼崎部会長・鋤柄委員)</li> <li>・変異がみられる第 1, 第 7 地点は、誤差の可能性を含めて原因を考えてほしい。三次元レーザー、ゲージ等を使って点検する方法もある。(鋤柄委員)</li> </ul> |

## 平成30年度の取組及び各部会への付託について

平成30年度に保存整備委員会で協議を予定する事項は、以下のとおりとし、各部会に付託する。

- (1) 本丸御殿保存修理工事について…………… 9 頁 資料1  
→建造物部会へ付託
  
- (2) 本丸御殿公開計画策定業務について…………… 10 頁 資料2  
→建造物部会へ付託
  
- (3) 第3次障壁画保存修理事業計画について…………… 11 頁 資料3  
→障壁画部会へ付託
  
- (4) 二条城史跡等保存活用計画策定について…………… 12 頁 資料4  
→記念物部会へ付託
  
- (5) 番所の活用及び仮設総合案内所について…………… 13 頁 資料5  
→記念物部会へ付託
  
- (6) 二条城の魅力発信に係る整備について…………… 14 頁 資料6  
→記念物部会へ付託

(1) 本丸御殿保存修理工事について

## 1 事業の概要

重要文化財(建造物)二条城本丸御殿玄関、御書院、御常御殿、台所及び雁之間の4棟について、平成29～33年度を工期として、破損木材の取替えや屋根瓦の葺替え、壁の塗り替え等の工事を行う。併せて、平成21～22年度に実施した耐震調査の成果を踏まえ、柱間に耐震壁、小屋裏に水平筋違を設置するなどの補強を行う。

平成30年度は、第2期工事の2年目として、本丸御殿台所及び雁之間の修理（2箇年計画の2年目）や本丸御殿障壁画の修理（5箇年計画の2年目）を引き続き進める。また、11月からは本丸御殿玄関、御書院、御常御殿3棟の工事を実施する予定である。


### (1) 工期

全体：平成29年8月～平成34年3月（56箇月）

- ・本丸御殿台所及び雁之間：平成29年8月～平成30年10月（15箇月）
- ・本丸御殿玄関，御書院，御常御殿：平成30年11月～平成34年3月（41箇月）
- ・本丸御殿障壁画（4棟分）：平成29年8月～平成34年3月（56箇月）

## (2) 工事内容

仮設工事、基礎工事、木工事、構造補強工事、屋根工事、左官工事、建具工事、金具工事、塗装工事、障壁画修理、雑工事



本丸御殿保存修理工事仮設計画

## (2) 本丸御殿公開計画策定業務について

### (1) 概要

本丸御殿工事完了後の御殿公開に向け、バリアフリーの検討や防犯カメラの設置を含めた公開計画と、必要な諸設備の検討を行う。

平成28年度に策定した元離宮二条城国宝・重要文化財（建造物）等保存活用計画に沿った内容とする。

### (2) 計画の項目

#### ア 公開方法

##### (ア) 基本事項

- ・安全かつ快適な観覧環境の確保（バリアフリー）
- ・誰にとっても分かりやすい案内設備及び案内業務の運営体制の充実

##### (イ) 一般公開

##### (ウ) 限定公開

#### イ 公開以外の活用

##### (ア) イベント等での活用

##### (イ) 運営に必要な機能としての活用

改札、待合室（兼ガイダンスルーム）、スタッフルーム、運営に必要な物品の置場所、警備員室

#### ウ 整備の内容

##### (ア) 内部

養生、空調、什器、電気（照明、コンセント）、防犯カメラ、配線（照明用配線、コンセント用配線、防犯カメラ用配線）

##### (イ) 外部

トイレ、下水管、上水管、電気埋設、防犯カメラ

### (3) スケジュール

平成33年度に保存修理工事、公開のための工事が完了次第、公開を開始する。

| 本丸御殿     | 平成29年度  | 平成30年度      | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 |
|----------|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 保存修理工事   | 台所及び雁之間 |             | —      | —      | —      |
|          | —       | 玄関、御書院、御常御殿 |        |        |        |
| 公開のための工事 | 公開計画    | 基本設計        | 実施設計   | 整備     |        |

## (3) 第3次障壁画保存修理事業について

第3次障壁画保存修理事業の3年度目として、平成30年度は本格修理21面と応急修理41面を実施する。

| 年           | 年度  | 本 格 修 理 |          |         |    |    |     | 応 急 修 理 |          |       |        |    |    |
|-------------|-----|---------|----------|---------|----|----|-----|---------|----------|-------|--------|----|----|
|             |     | 棟       | 部 屋      | 形状      | 面数 | 小計 | 計   | 棟       | 部 屋      | 形状    | 面数     | 小計 | 計  |
| 1<br>年<br>目 | H28 | 黒 書 院   | 牡丹之間     | 戸襖      | 8  | 8  | 25  | 遠 侍     | 四之間      | 長押上貼付 | 7      | 18 | 19 |
|             |     | 大 広 間   | 三之間      | 襖       | 4  | 9  |     |         | 五之間      | 長押上貼付 | 4      |    |    |
|             |     |         | 四之間      | 襖       | 4  |    |     |         | 天井画      | 5     |        |    |    |
|             |     |         |          | 長押上貼付   | 1  |    |     |         | 勅使之間(上段) | 貼付    | 1      |    |    |
|             |     | 遠 侍     | 四之間      | 襖       | 4  | 8  |     |         | 勅使之間(下段) | 貼付    | 1      |    |    |
|             |     |         | 五之間      | 襖       | 4  |    |     |         | 大 広 間    | 一之間   | 帳台構下蹴込 | 1  | 1  |
| 2<br>年<br>目 | H29 | 黒 書 院   | 牡丹之間     | 戸襖      | 6  | 6  | 24  | 遠 侍     | 五之間      | 天井画   | 12     | 12 | 12 |
|             |     | 遠 侍     | 帳台之間     | 帳台構襖    | 4  |    |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         | 勅使之間(上段) | 帳台構襖    | 4  |    |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         |          | 長押上貼付   | 2  |    |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         |          | 貼付      | 4  |    |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         | 勅使之間(下段) | 長押上貼付   | 4  |    |     |         |          |       |        |    |    |
| 3<br>年<br>目 | H30 | 遠 侍     | 一之間      | 襖       | 4  | 21 | 21  | 遠 侍     | 一之間      | 障子腰貼付 | 15     | 34 | 41 |
|             |     |         | 勅使之間(下段) | 襖       | 4  |    |     |         | 二之間      | 障子腰貼付 | 9      |    |    |
|             |     |         | 帳台之間     | 貼付      | 4  |    |     |         | 四之間      | 障子腰貼付 | 10     |    |    |
|             |     |         | 勅使之間(上段) | 大床貼付    | 1  |    |     |         | 五之間      | 天井画   | 7      | 7  |    |
|             |     |         |          | 大床袖壁貼付  | 2  |    |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         |          | 違棚貼付    | 1  |    |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         |          | 違棚袖壁貼付  | 4  |    |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         | 長押上貼付    | 1       |    |    |     |         |          |       |        |    |    |
| 4<br>年<br>目 | H31 | 大 広 間   | 二之間      | 襖       | 4  | 8  | 23  |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         | 三之間      | 襖       | 4  |    |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     | 遠 侍     | 五之間      | 貼付      | 3  | 15 |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         | 芙蓉之間     | 貼付      | 4  |    |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         | 勅使之間(上段) | 違棚上天袋小襖 | 8  |    |     |         |          |       |        |    |    |
| 5<br>年<br>目 | H32 | 大広間     | 三之間      | 貼付      | 2  | 13 | 21  |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         |          | 長押上貼付   | 2  |    |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         | 四之間      | 戸襖      | 6  |    |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         |          | 長押上貼付   | 3  |    |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     | 遠侍      | 一之間      | 襖       | 4  | 8  |     |         |          |       |        |    |    |
|             |     |         | 二之間      | 襖       | 4  |    |     |         |          |       |        |    |    |
| 合 計         |     |         |          |         |    |    | 114 | 72      |          |       |        |    |    |

## (4) 二条城史跡等保存活用計画策定について

### 1 事業の概要

平成 29・30 年度の歴史調査に引き続き、歴史調査で得られた成果を基礎資料としながら、二条城の本質的価値を明らかにし、それに基づいた今後の保存管理、整備、公開活用等の計画をまとめた「二条城史跡等保存活用計画」を、国の補助事業として平成 30・31 年度にわたって策定する。

### 2 事業体制

二条城保存整備委員会記念物部会の下にワーキンググループとして位置付け、記念物部会より委員 3 名、外部より委員 3 名の計 6 名で構成し、コンサルタントによる計画案に対し指導・助言を行い、年 4 回会合を開き、2 箇年にわたって策定する。

元離宮二条城史跡等保存活用計画検討ワーキンググループ名簿（案）

| No | 氏名     | 役職等                                   | 学識分野      |
|----|--------|---------------------------------------|-----------|
| 1  | 小野 健吉  | 和歌山大学教授、「記念物部会」委員                     | 庭園史       |
| 2  | 鋤柄 俊夫  | 同志社大学教授、「記念物部会」委員                     | 日本考古・文化史  |
| 3  | 藤井 譲治  | 京都大学名誉教授、「記念物部会」委員                    | 日本史       |
| 4  | 大島 祥子  | 「二条城の価値を活かし未来を創造する会」元委員<br>スーク創生事務所代表 | 建築設計・都市計画 |
| 5  | 濱崎 加奈子 | 「二条城の価値を活かし未来を創造する会」元委員<br>有斐斎弘道館館長   | 芸能文化      |
| 6  | 増渕 徹   | 京都橘大学教授                               | 文化財保護行政史  |

### 3 スケジュール

平成 29・30 年度で歴史調査、平成 30・31 年度で計画を策定する。

| 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 31 年度 |
|----------|----------|----------|
| 歴史調査     |          | —        |
| —        | 計画策定     |          |

## (5) 番所の活用及び仮設総合案内所について

### 1 番所の活用について

#### (1) 活用の考え方

将来の重要文化財指定を見据えつつ、大幅な改変をすることなく必要な耐震補強を行い、ガイダンス施設として活用する。

#### (2) 平成29年度の取組

耐震診断実施

#### (3) 今後の取組

平成30年度 耐震補強工事及び設備工事に係る実施設計

平成31年度 工事実施（完了後、供用開始）

### 2 総合案内所について

- ・現在の総合案内所は、仮設工作物として市許可（平成31年3月9日まで）で設置している。
- ・総合案内所は、来城者を迎える機能としては必要なものであり、その常設について、史跡等保存活用計画を策定する中で検討する。
- ・このため、計画の策定期間及び常設設置までの期間（平成31年3月10日より3年間）は、国許可の現状変更で現在の仮設案内所を存続させる（文化庁協議済み）。

### 各部会での意見

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>建造物部会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・番所の活用方法について</li> </ul> <p><b>記念物部会</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・番所の活用方法について</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>・仮設総合案内所について</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・修理で簡単な構造計算はされており、極端に大きな補強をする必要はない。（甲津委員）</li> <li>・建造物として重要文化財にすべきと考えており、活用のためとはいえ、大規模な補強とならないよう検討してほしい。（斎藤部会長）</li> <li>・整備は、重要文化財指定と矛盾しないように進めてほしい。役割は、史跡等保存活用計画策定のなかで検討すべき。（鋤柄委員）</li> <li>・活用案としては妥当。展示は最低限とし、建物をよく見てもらうのがよい。（小野委員）</li> <li>・東大手門付近の現況を整理する上で大切。今後、協議が必要。（尼崎部会長）</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (6) 二条城の魅力発信に係る整備について

### 1 北西隅（苗圃）石垣のモニタリングについて

石垣の変異を観察するため、年4回のモニタリングを引き続き実施する。

### 2 本丸園路・城内通路の改修について

- ・本丸庭園の園路は、路面が痩せて水溜りが生じる状態となっているので、舗装材料の見直しを検討しながら改修する。
- ・城内通路は、砂利敷きのため車椅子等の通行に支障があり、これまでも改善の意見が寄せられていることから、通路環境の改善に向けた調査を行う。

### 3 城内支障木・危険木の対策について

- ・国宝・重要文化財建造物周辺や防災カメラ等の支障木、危険木に関し対策を取る。
- ・建物周囲や通路の雨水排水が充分でない箇所に関し対策を取る。

### 4 サクラ等の樹木の充実について

城内の桜は樹勢の衰えたものが多く、かつての400本が300本に減っている。今後5箇年をかけて年9本のペースで植え替えていく。他の樹木についても、二条城の魅力向上のため増やしていく。

### 5 本丸東橋高欄の取り替え

高欄のゆるみが大きくなったため、昨年応急措置を施したが、経年破損が進んでいるため、一部の部材は残しつつ取り替える。

### 6 押小路通り南側飛び地のフェンス設置について

南側飛び地の周囲に管理用フェンスを設置する。

### 7 未公開文化財建造物の活用について

御清所や土蔵は、これまで内部公開していなかったが、二条城の魅力発信のため、御清所では畳の表替え、土蔵では照明設備等の設置を行い、活用を図る。

## 二条城の魅力発信と未来へ継承するための事業について

現在、二条城では、国内外の人々に対し、二条城や文化財への興味や関心を高めていただく機会を提供し、世界遺産であり、国宝・重要文化財を有する二条城の文化財としての価値を共有していただくことを目的に、様々な事業を実施しています。事業を通じ、二条城を後世まで保存・継承するために、市民や観光客の皆様から御理解を得るとともに、管理・運営及び本格修理に係る費用の確保を図っています。これらの取組により、入城者が約42万人増えるとともに、約9,000万円の増収となっています。

### 1 二条城の本質的価値を伝える事業

| 実施日                     | 事業名                                           | 場所               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| 4月1日<br>～9月30日          | ・東大手門修復完成記念特別公開<br>・解説会（13回実施）                | 東大手門             |
| 4月1日<br>～4月29日          | そうだ京都行こう オリジナルイベント<br>（大広間四の間特別公開他）           | 二の丸御殿中庭          |
| 240日間                   | ・第1期～第4期障壁画原画展示<br>・ギャラリートーク（9回実施）            | 展示収蔵館            |
| 7月～（通年）                 | 番所公開（解説版設置）                                   | 番所               |
| 7月1日<br>～8月31日          | 早朝開城                                          | 城内全般             |
| 8月2日<br>～8月14日          | 京の七夕<br>（二の丸庭園ライトアップ 夜間特別公開）                  | 二の丸庭園，香雲亭<br>清流園 |
| 8月中                     | 早朝開城 近隣学区住民見学会（7回実施）                          | 城内全般             |
| 8月31日<br>～9月15日         | DNP文化体験プログラム 二条城プラン<br>（大広間四の間特別公開 7回実施）      | 二の丸御殿            |
| 9月11日                   | 出前講座                                          | 二条中学校            |
| 9月5日<br>～12月13日         | クラブツーリズム二条城特別入城企画<br>（大広間四の間特別公開 48回実施）       | 二の丸御殿            |
| 10月7日<br>～10月22日        | 『ONE PIECE』連載20周年記念「京都麦わら<br>道中記 ～もうひとつのワノ国～」 | 二の丸御殿            |
| 10月8日                   | 市民デー（市民無料招待）解説会<br>※障壁画，文化財建造物                | レクチャールーム         |
| 10月13日<br>～10月22日       | 大政奉還150周年記念ライトアップ<br>（夜間特別公開）                 | 二の丸御殿，二の丸庭園      |
| 10月16日                  | 中京区文化財観賞会                                     | 城内全般             |
| 10月18日                  | 出水学区老人クラブ研修会                                  | 城内全般             |
| 11月16日<br>12月7日         | 二条城周辺地域活性化協議会まち歩き                             | 城内全般             |
| 1月16日<br>1月23日<br>1月30日 | 通訳案内士講座                                       | 城内全般             |
| 2月1日<br>～3月2日           | 冬の特別公開<br>（二の丸御殿大広間障子特別開放）                    | 二の丸御殿            |

## 2 二条城を活用した事業

| 実施日                      | 事業名                                  | 場所                                       |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 3月～6月<br>10月～12月         | 二条城ウエディング（43回）                       | 香雲亭，清流園                                  |
| 3月24日<br>～4月16日          | 二条城桜まつり2017<br>（桜ライトアップ 夜間特別公開）      | 唐門，桜の園，清流園<br>緑の園                        |
| 4月9日                     | 観桜茶会                                 | 和楽庵，香雲亭，清流園                              |
| 4月15日<br>～5月14日          | KYOTOGRAPHIE（写真展）                    | 台所                                       |
| 4月29日<br>～5月3日           | 京の伝統と食のイベント with ザ・プレミアム・モルツ フェスティバル | 緑の園                                      |
| 5月3日<br>～5月5日            | 市民煎茶の会                               | 清流園                                      |
| 6月17日<br>～6月18日          | 銀河英雄伝説                               | 桜の園                                      |
| 7月1日<br>～8月31日           | 夏の早朝開城 朝食提供                          | 香雲亭                                      |
| 7月1日<br>～8月31日           | 夏の早朝開城 朝市                            | 東南隅櫓前                                    |
| 8月4日<br>～8月13日           | 京の水カフェ                               | 事務所前                                     |
| 8月5日<br>～8月6日            | 和楽器サミット（コンサート）                       | 台所                                       |
| 8月19日<br>～10月15日         | 東アジア現代美術展                            | 東南隅櫓，桜の園，台所，<br>台所前庭，御清所，<br>西南土蔵前，園路，内堀 |
| 9月2日<br>～9月3日            | 東京キャラバン i n 京都（公演）                   | 二の丸御殿前庭                                  |
| 9月22日<br>～9月24日          | 二条城DE盆栽展                             | 台所，台所前庭                                  |
| 10月21日                   | ラリーニッポン（クラシックカー走行出発式）                | 東南隅櫓前庭，南門前庭                              |
| 10月25日<br>～12月11日        | アートアクアリウム城～京都・金魚の舞～                  | 二の丸御殿中庭<br>台所，台所前庭                       |
| 10月28日<br>11月1日<br>11月3日 | 市民大茶会                                | 清流園                                      |
| 2月1日<br>～3月2日            | 早春の二の丸御膳提供                           | 香雲亭                                      |
| 3月3日<br>～3月4日            | KYOTO Leather Meeting2018（展示会）       | 台所                                       |
| 3月10日                    | 拝啓，未来から・・・（朗読劇）                      | 台所                                       |
| 3月24日                    | 学生アートオークション                          | 台所                                       |
| 3月23日<br>～4月15日          | 二条城桜まつり2018<br>（桜ライトアップ 夜間特別公開）      | 唐門，桜の園，清流園<br>緑の園                        |

## 運営の変更等について

### 1 運営の変更

#### (1) 休城日の変更（平成30年4月1日から）

○現行

1月、7月、8月、12月の火曜日

（平成29年度は、告示により二之丸御殿を除いて公開）

12月26日～31日及び1月1日～4日

（平成15年以降、告示により、12月26日～28日及び1月1日～4日

は二之丸御殿を除いて公開）

○変更後

12月29日～31日

（1月、7月、8月、12月の火曜日及び

12月26日～28日、1月1日～3日は二之丸御殿を除いて公開

1月4日は、通常通り公開）

#### (2) 入城料等の改定（平成31年4月1日から）

二之丸御殿観覧料を新たに定めるとともに、一般個人の区分に1年単位の入城料等（「京都市民年間パスポート\*」）を新たに加えます。

|                                          |    | 現行 |                | 改定後 |                |                     |
|------------------------------------------|----|----|----------------|-----|----------------|---------------------|
| 区 分                                      |    | 単位 | 入城料<br>(1人につき) | 単位  | 入城料<br>(1人につき) | 二之丸御殿観覧料<br>(1人につき) |
| 一般                                       | 個人 | 1回 | 円<br>600       | 1回  | 円<br>600       | 円<br>400            |
|                                          |    |    |                | 1年  | 2,000          |                     |
|                                          | 団体 | 1回 | 500            | 1回  | 500            | 300                 |
| 小学校の児童                                   |    | 1回 | 200            | 1回  | 200            |                     |
| 中学校及び<br>高等学校の<br>生徒並びに<br>高等専門学<br>校の学生 |    | 1回 | 350            | 1回  | 350            |                     |

※ 市内在住又は在学の小学生、中学生、市内在住の70歳以上の方等は無料。

\* 京都市民限定

### 2 その他の平成30年度の実施

(1) ホームページの刷新

(2) ガイドブックの作成

(3) ドイツ語版パンフレットの作成