

第18回 京都市元離宮二条城保存整備委員会

次 第

開 会

京都市挨拶

1 報告

- (1) 平成30年度建造物部会における審議について・・・・・・・・・・・・・・・・ 1頁
- (2) 平成30年度障壁画部会における審議について・・・・・・・・・・・・・・・・ 2頁
- (3) 平成30年度記念物部会における審議について・・・・・・・・・・・・・・・・ 4頁

2 議題

- (1) 委員会の運営等について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7頁
- (2) 平成31年度の各部会への付託事項について・・・・・・・・・・・・・・・・ 8頁

3 その他

- (1) 台風21号被害の復旧について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11頁
- (2) 二条城の活用について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12頁
- (3) 平成31年度予算(案)の概要について・・・・・・・・・・・・・・・・ 15頁

閉 会

日時:平成30年3月20日(水) 午後1時30分～3時30分(予定) 場 所: 二条城大休憩所レクチャーミーティングルーム
--

(1) 平成30年度建造物部会における審議について

1 開催部会

第1回建造物部会（平成31年3月8日：14時半～16時）

【出席者】

委員：斎藤英俊 部会長（京都女子大学教授）
 甲津功夫 委員（大阪大学名誉教授）
 八尾眞太郎 委員（関西大学名誉教授）

オブザーバー：京都府文化財保護課 鶴岡課長（建造物担当）

事務局：北村所長，横山副所長，鳥居課長，西山部長，後藤担当課長，他

【当日の議事】

報告(1) 本丸御殿保存修理工事について

報告(2) 本丸御殿公開計画について

報告(3) 番所の耐震改修について

報告(4) 二条城の活用について

→**その他** で説明

報告(5) 平成31年度予算（案）の概要について

→**その他** で説明

2 審議内容

議題・報告	参照
報告(1) 本丸御殿保存修理工事について 国庫補助事業として平成29年度より着手した本丸御殿保存修理工事（5箇年の2年目）は，今年度末に4棟のうち台所及び雁之間が完了すること，昨年10月に着手した玄関他2棟の保存修理工事と，障壁画修理（5箇年のうち2年目）の進捗を報告した。また，雁之間における小屋組補強の変更点と，障壁画貼り込みに伴う下貼り措置（カーボンシートの使用等）について報告した。	別紙 (1)-1
報告(2) 本丸御殿公開計画について 本丸御殿工事完了後の公開活用に向け，一般公開ルート，バリアフリー，御殿内外空調エリア，本丸御殿エントランス施設新設に係る計画案を確認した。修理工事に伴い，公開に係る既存設備（御書院の能舞台等）の状況を確認しておくことや，エントランス施設については透過性のあるデザインに配慮すること等の指摘を受けた。	別紙 (1)-2
報告(3) 番所の耐震改修について 平成29年度の耐震診断を踏まえ，今年度を実施した耐震改修及び設備工事に係る実施設計の技術的な部分を報告し，合意を得た。また，将来の重要文化財指定を見据え，大幅な改変をすることなく必要最低限の耐震補強を行うことを確認した。	別紙 (1)-3

(2) 平成30年度障壁画部会における審議について

1 開催部会

第12回障壁画部会（平成31年2月28日：15時～17時）

【出席者】

委員長：村上 隆 部会長（京都美術工芸大学副学長）
 小寄善通 委員（成安造形大学副学長）
 朝賀 浩 委員（京都国立博物館学芸部長）

オブザーバー：京都府文化財保護課 中野技師（美術工芸品担当）
 事務局：北村所長，西村プロデューサー，横山副所長，西山部長
 後藤担当課長，他

【当日の議事】

議題(1) 第3次障壁画保存修理事業について

報告(1) 障壁画模写事業について（模写制作・はめかえ）

報告(2) 「展示収蔵館」平成30年度原画公開について

報告(3) 障壁画の貸出について

報告(4) 杉戸の修理計画について

報告(5) 本丸御殿障壁画修理について → 建造物部会報告 で説明

報告(6) 二条城の活用について

2 審議内容

議題・報告	参照
議題(1) 第3次障壁画保存修理事業について 今年度の実績と平成31年度の計画を提示した。今年度の修理が順調に進んだことを報告し，来年度の計画案についても合意を得た。	別紙 (2)-1
報告(1) 障壁画模写事業について(模写制作・はめかえ) 今年度の実績と平成31年度の予定を報告した。二之丸御殿遠侍勅使之間のはめかえを優先する代わりに，杉板絵の模写が先送りになることについて報告した。	別紙 (2)-2
報告(2) 「展示収蔵館」平成30年度原画公開について 4期の開催内容と入館者数等を報告した。	別紙 (2)-3

<p>報告(3) 障壁画の貸出について</p> <p>今年度の実績3件，来年度は予定がないことを報告した。</p>	<p>別紙 (2)-4</p>
<p>報告(4) 杉戸の修理計画について</p> <p>現状と修理方法，今後の予定と課題を報告した。</p>	<p>別紙 (2)-5</p>
<p>報告(5) 本丸御殿障壁画修理について</p> <p>5箇年のうち2年目の修理の進捗等を説明。今年度末に貼り込みを予定する雁之間障壁画(27面)の修理後の仕様について，劣化した建具と本紙の双方を保護する措置として，組子下地あるいはカーボンシートを使用することを報告した。</p>	<p>別紙 (1)-1 ※建造物部会と同報</p>
<p>報告(6) 二条城の活用について</p> <p>二の丸御殿の特別入室，台風後の庭園観覧のための障子開放，ライトアップ時の障子及び透明雨戸の開放について報告した。</p>	<p>別紙 (2)-6</p>
<p>その他</p> <p>二の丸御殿（建造物）修理における天井画と木質部の彩色の位置づけについては，方針決定を含めて今後の検討事項であることを確認した。</p>	

(3) 平成30年度記念物部会における審議について

1 開催部会

(1) 第1回記念物部会（平成30年10月16日：9時半～10時半）

※ 第17回保存整備委員会（11月7日開催）で報告済み

【当日の議事】

議題(1) 番所の耐震補強及び活用について

報告(1) 台風21号の被害について

報告(2) 石垣応急処置（防護ネット）について

報告(3) 史跡旧二条離宮（二条城）保存活用計画検討ワーキンググループ第1回会議の結果について

(2) 第2回記念物部会（平成31年2月19日：15時15分～17時）

【出席者】

委員：尼崎博正 部会長（京都造形芸術大学教授）

小野健吉 委員（和歌山大学教授）

鋤柄俊夫 委員（同志社大学教授）

オブザーバー：文化庁文化財部記念物課 浅野文化財調査官

京都府文化財保護課 奈良主査（記念物担当）

事務局：北村所長，西村プロデューサー，横山副所長，西山部長，
後藤担当課長，他

【当日の議事】

報告(1) 番所の耐震補強について

→**建造物部会報告** で説明

報告(2) 台風21号被災の復旧について

→**その他** で説明

報告(3) 二条城北西角石垣モニタリング調査

報告(4) 二条城の活用について

→**その他** で説明

報告(5) 平成31年度予算（案）の概要について

→**その他** で説明

報告(6) 東大手門西側総合案内所の設置期間延長について

※ 史跡旧二条離宮（二条城）保存活用計画 検討ワーキンググループは，第4回会議を同日に開催し，記念物部会長にオブザーバー参加していただいた。

2 審議内容 ※以下では，第1回，第2回の議事を総括している。

議題・報告	参照
<p>議題・報告(1) 番所の耐震補強について</p> <p>番所の耐震補強及び活用に係る設計について合意を得た。なお，耐震補強の技術的な部分に関しては，建造物部会での確認を求められたため，後日，建造物部会で確認を得た。</p>	<p>別紙 (1)-3 ※建造物部会と同報</p>

<p>報告(3) 二条城北西角石垣モニタリング調査</p> <p>今年度の観測結果では、石垣に大きな変位は見られなかったこと、及び次年度も観測の精度を上げて引き続き調査を継続していくことを報告し、確認した。</p>	<p>別紙 (3)-1</p>				
<p>報告(6) 東大手門西側総合案内所の設置期間延長について</p> <p>仮設での現状変更許可を2022年3月31日まで延長し、引き続き東大手門西側の仮設総合案内所を運用していくことを報告した。なお、現在策定中の史跡旧二条離宮(二条城)保存活用計画において、史跡の保存及び活用方針を明確化した上で、総合案内所の適切な設置場所を検討し、整備を進めていくことも報告し、確認した。</p>	<p>別紙 (3)-2</p>				
<p>(経過報告) 史跡旧二条離宮(二条城)保存活用計画検討ワーキンググループの進捗について</p> <p>記念物部会の下に設置した史跡旧二条離宮(二条城)保存活用計画検討ワーキンググループにおいて、「第3章 保存-第1節 本質的価値の検討」まで成案したことを報告した。</p> <p>ア 検討ワーキンググループ委員</p> <p>大島委員(一級建築士事務所スーク創生事務所代表) 小野委員(和歌山大学教授) 鋤柄委員(同志社大学教授) 濱崎委員(公益財団法人有斐斎弘道館館長) 藤井委員(座長, 京都大学名誉教授) 増淵委員(京都橘大学教授)</p> <p>イ 検討ワーキンググループ会議の開催履歴</p> <table border="1" data-bbox="284 1413 954 1861"> <tr> <td> <p>第1回(平成30年7月6日)</p> <p>議題1 計画策定の進め方 議題2 計画書(案)の記載事項について 報告1 歴史調査 平成29年度成果について</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>第2回(平成30年10月16日)</p> <p>報告1 第1回会議で頂いた意見への対応 議題1 計画書(案)の記載事項について</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>第3回(平成30年12月25日)</p> <p>報告1 第2回会議等で頂いた意見への対応 議題1 計画書(案)の記載事項について</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>第4回(平成31年2月19日)</p> <p>議題1 計画書(案)の記載事項について</p> </td> </tr> </table>	<p>第1回(平成30年7月6日)</p> <p>議題1 計画策定の進め方 議題2 計画書(案)の記載事項について 報告1 歴史調査 平成29年度成果について</p>	<p>第2回(平成30年10月16日)</p> <p>報告1 第1回会議で頂いた意見への対応 議題1 計画書(案)の記載事項について</p>	<p>第3回(平成30年12月25日)</p> <p>報告1 第2回会議等で頂いた意見への対応 議題1 計画書(案)の記載事項について</p>	<p>第4回(平成31年2月19日)</p> <p>議題1 計画書(案)の記載事項について</p>	<p>別紙 (3)-3</p>
<p>第1回(平成30年7月6日)</p> <p>議題1 計画策定の進め方 議題2 計画書(案)の記載事項について 報告1 歴史調査 平成29年度成果について</p>					
<p>第2回(平成30年10月16日)</p> <p>報告1 第1回会議で頂いた意見への対応 議題1 計画書(案)の記載事項について</p>					
<p>第3回(平成30年12月25日)</p> <p>報告1 第2回会議等で頂いた意見への対応 議題1 計画書(案)の記載事項について</p>					
<p>第4回(平成31年2月19日)</p> <p>議題1 計画書(案)の記載事項について</p>					

委員会の運営等について

保存整備委員会について、各委員が情報を共有して議論を進めるため、委員全員にいずれかの部会に所属し、部会委員を兼ねていただくことを提案したい（別紙「委員構成（案）」参照）。

平成 31 年度の各部会への付託事項について

平成 31 年度に委員会で協議を予定する事項は、以下のとおりとし、各部会に付託する。

事 項	部 会	備 考																																		
<p>本丸御殿保存修理工事（耐震補強の見直し等）</p> <p>平成 30 年度に契約を締結した本丸御殿玄関他 2 棟の保存修理工事（4 箇年のうち 2 年目）及び耐震補強の見直しを実施するとともに、本丸御殿障壁画の修理（5 箇年計画のうち 3 年目）を引き続き進める。</p>	建造物	継続																																		
<p>本丸御殿公開・活用に係る実施設計の策定</p> <p>本丸御殿工事完了後の公開活用に向け、平成 31 年度は、公開のための実施設計（本丸御殿室内設備、本丸御殿エントランス施設新設等）、及びトイレ新設のための基本計画を策定する。</p> <p>（参考スケジュール）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>本丸御殿</th> <th>平成 29 年度</th> <th>平成 30 年度</th> <th>平成 31 年度</th> <th>平成 32 年度</th> <th>平成 33 年度</th> <th>平成 34 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保存修理工事</td> <td colspan="2">台所・雁之間</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td rowspan="4">公開</td> </tr> <tr> <td>※実施設計済</td> <td colspan="5">御書院, 御常御殿, 玄関</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">公開のための 工事</td> <td>公開計画</td> <td rowspan="2">基本設計</td> <td>実施設計</td> <td colspan="2" rowspan="2">整備</td> </tr> <tr> <td>整備の PR パ ンフ作成</td> <td>案内設備の 内容作成</td> </tr> <tr> <td>トイレ新設</td> <td>現況調査</td> <td></td> <td>基本計画</td> <td>基本・実 施設計</td> <td>整備</td> </tr> </tbody> </table>	本丸御殿	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度	保存修理工事	台所・雁之間					公開	※実施設計済	御書院, 御常御殿, 玄関					公開のための 工事	公開計画	基本設計	実施設計	整備		整備の PR パ ンフ作成	案内設備の 内容作成	トイレ新設	現況調査		基本計画	基本・実 施設計	整備	建造物 ※記念物	継続 ※新規
本丸御殿	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	平成 32 年度	平成 33 年度	平成 34 年度																														
保存修理工事	台所・雁之間					公開																														
※実施設計済	御書院, 御常御殿, 玄関																																			
公開のための 工事	公開計画	基本設計	実施設計	整備																																
	整備の PR パ ンフ作成		案内設備の 内容作成																																	
トイレ新設	現況調査		基本計画	基本・実 施設計	整備																															
<p>第 3 次障壁画保存修理事業計画</p> <p>平成 31 年度の実施報告（本格修理 23 面）と、平成 32 年度（事業 5 箇年計画の最終年）及び第 4 次障壁画保存修理事業（5 箇年）の計画案を検討する。</p>	障壁画	継続																																		
<p>模写制作・はめかえ事業</p> <p>平成 31 年度の実施報告（模写制作 15 面、はめかえ 20 面）と、平成 32 年度の計画案を検討する。</p>	障壁画	継続																																		
<p>史跡旧二条離宮（二条城）保存活用計画策定</p> <p>平成 29 年度から、保存活用計画策定の基礎資料となる文献調査等による二条城の歴史調査を含め、3 箇年で計画を策定するものであり、最終年となる平成 31 年度では計画策定を行う。</p> <p>なお、東大手門西側総合案内所についても保存活用計画に盛り込む。</p> <p>（参考スケジュール）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>平成 29 年度</th> <th>平成 30 年度</th> <th>平成 31 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">歴史調査</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td colspan="2">計画策定</td> </tr> </tbody> </table>	平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度	歴史調査		—	—	計画策定		記念物	継続																									
平成 29 年度	平成 30 年度	平成 31 年度																																		
歴史調査		—																																		
—	計画策定																																			

二条城北西角石垣モニタリング調査	記念物	継続
元離宮二条城事務所棟等再整備構想・基本計画策定 一般観覧者サービス機能（救護室、応接室等）の拡充及び調査・研究機能等の充実のため、平成31年度は、狭隘、老朽化した事務所の再整備に係る事業費やスケジュール等の検討を行い、再整備構想・基本計画を策定する。	記念物	新規
園路・通路改修 ① 城内通路の本格改修を見据えた地下配管等調査 城内通路の改修を実施する際の基礎資料とするため、平成30年度の基礎調査の成果を踏まえ、城内の地下配管等の詳細調査（レーダー調査等）を行い、その位置、埋設深さ等に関する情報を収集する。 ② 西南隅櫓通路整備工事等 西南隅櫓の周辺のための観覧通路等の整備を行う。 また、年間を通じて比較的観覧者が少ない梅雨期のさらなる増客を目指し、これまで未公開であった西南隅櫓の特別公開に向け、その周辺に季節を代表する花木等を植栽し、二条城の魅力の向上を図っていく。	記念物	新規
台風21号被害からの復旧 ① 城内の桜等の花木植樹 ② 二の丸御殿北長押塀等の復旧	記念物	新規

台風 21 号被災の復旧について

1 事業概要

平成 30 年 9 月 4 日に襲来した台風 21 号により、国指定史跡の構成要素である二之丸御殿北長押堀の西側約 8.6 m が倒壊し、城内の樹木についても倒木・枝折れが多数発生したため、これらの復旧工事を行う。

2 復旧事業内容

- (1) 二之丸御殿北長押堀復旧工事：倒壊した堀の解体・復旧工事を行う。
- (2) 倒木等処理：倒木した樹木 21 本、枝折等を起こした樹木 19 本について処理を行う。

3 これまでの経緯・今後の予定

復旧事業については、対象が史跡の構成要素であることから、文化庁から国庫補助を受けて実施する。平成 30 年 12 月 7 日付で国庫補助申請書を提出済みであり、平成 31 年 2 月 15 日付で交付決定通知が下りたため、北長押堀復旧工事に係る発注・契約手続きを進めている。

北長押堀復旧工事については、市会の議決及び近畿財務局の承認を受けた後、事業実施予定時期を平成 31 年度中に延長する予定である。

倒木等処理については、文化庁に事前着工届を提出の上、現在処理は完了している。



二之丸御殿北長押堀 南面
台風 21 号による倒壊状況



二之丸御殿北長押堀 北面
屋根廻り・瓦の破損状況



倒木（サクラ）の状況（外堀西側）



同左 倒木の処理状況（平成 31 年 1 月時点）

二条城の活用について

現在、二条城では、国内外の人々に対し、二条城や文化財への興味や関心を高めていただく機会を提供し、世界遺産であり、国宝・重要文化財を有する二条城の文化財としての価値を共有していただくとともに、二条城を後世まで保存・継承するための本格修理事業を実施するための修理費用を獲得することを目的に二条城の活用を進めております。

・二条城の本質的価値を伝える事業

実施日	事業名	場所	主催	人数(名)
全4期	「二条城障壁画 展示收藏館」原画公開 第1期 4月19日から6月17日 第2期 7月12日から9月9日 第3期 10月4日から12月2日 第4期 12月17日から2月17日	展示收藏館	二条城	82,000
全4回	「二条城障壁画 展示收藏館」原画公開 ギャラリートーク 第1回 5月26日 第2回 8月18日 第3回 10月20日 第4回 2月2日	レクチャールーム	二条城	200
5月23日, 24日	本因坊戦（御城碁の再現）	二の丸御殿, 香雲亭, 台所・台所前庭	毎日新聞・日本棋院・二条城	50
全2回	二の丸御殿特別入室 遠侍二の間 7月4日から8月6日 大広間三の間 1月4日から1月28日	二の丸御殿	二条城	206,000
全2回	二の丸御殿特別入室解説会 遠侍二の間 7月20日 大広間三の間 1月17日	レクチャールーム	二条城	90
12月26日～ 28日, 1月1 日～3日	年末年始庭園公開	城内庭園	二条城	23,000

・その他二条城の魅力を伝える事業

実施日	事業名	場所	主催	人数(名)
3月23日～ 4月15日	二条城桜まつり 2018	城内一円	二条城	305,000
4月9日	観桜茶会（表千家）	清流園	二条城	700

5月3日～5日	第64回市民煎茶の会（煎茶6流派）	清流園	二条城	700
5月20日	上京区子ども会育成連絡協議会 写生大会	城内一円	上京区子ども 会育成連絡協 議会	800
7月1日～ 9月30日	朝市	展示収蔵 館前	二条城	—
7月1日～ 9月30日	香雲亭 朝御膳提供	香雲亭	二条城	3,700
7月31日	東京オリンピック・パラリンピックフラッグ ツアー	唐門前・レクチ ャールーム	市民スポー ツ 振興室	—
8月1日～ 15日	京の七夕 二条城ライトアップ	城内	七夕実行委員会	30,000
9月9日	京北山国隊シンポジウム	台所	京北出張所	100
9月16日, 17日	「京都の御大礼ー即位礼・大嘗祭と宮廷文 化のみやびー」展 記念特別事業 よみが える味 大正大礼のおもてなし料理	台所	総合企画局京都 創生担当	400
9月28日～ 12月9日	【二条城まつり 2018】 ・二の丸御殿夜間特別公開 9月28日～ 10月8日※9月30日は台風のため中止 ・秋季特別ライトアップ FLOWERS BY NAKED2018-京都・二条城-11月3日～ 12月9日	二の丸御 殿ほか	二条城	113,000
10月13日～ 16日	京都国際舞台芸術祭	台所	文化芸術都 市推進室	200
10月20日, 21日	二条城～岡崎エリア文化観光推進プロジ ェクト 「二条城パンまつり」	レクチャー ルーム	二条城～岡崎エリア文化観 光推進プロジェクト	—
10月21日～ 12月20日	明治150年記念 フランス国立ギメ東洋 美術館「明治」写真コレクション展「日本 が動いたとき～近代黎明期の京都」	東南隅櫓 前庭	文化芸術都 市推進室	—
10月27日	市民大茶会（裏千家）	清流園	二条城	1,100
11月1日	市民大茶会（表千家）	清流園	二条城	
11月3日	市民大茶会（藪内家）	清流園	二条城	
12月16日～ 25日	ー日本と台湾の美術交流ー 現在展ーいまがあるー	台所・御 清所	文化芸術都 市推進室	1,000
1月26日～ 2月28日	【世界遺産 二条城の早春】 ・香雲亭での昼御膳提供	香雲亭	二条城	2,300
2月16日～ 3月3日	京都 日本画新展 in 二条城～100人の画 家・嵯峨野線を旅して～	台所・御 清所	JR西日本・京 都新聞・二条 城	19,000

3月21日～ 4月14日	二条城桜まつり 2019	城内一円	二条城	—
3月30日, 31日	KYOTO STEAM—世界文化交流祭—prologue 「伝統芸能×新技術 能楽「大会」～天狗の恩がえし～」	台所	文化芸術都 市推進室	—

・MICE プラン

実施日	種別	事業名	場所
3月30日～ 4月2日	展示会	コンコルソ・デレガンツァ (クラシックカー 一展示)	中庭・台所・台所前
4月10日～ 20日	展示会	KIMONO ROBOTO	台所
4月18日	パーティー	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ パ ーティー	唐門・東南隅櫓前庭
4月24日	展示会	タトラス (イタリアのアパレルメーカー) 展示等イベント	台所・台所前庭
6月11日	コンサート	AANMI コンサート	台所
7月6日	会員向け イベント	グロービス同窓会 (二条城チャンバラ合戦 -戦 IKUSA-)	台所前庭
7月20日	発表会	UFJ グループの観光情報発信事業発表会	香雲亭
9月13日	パーティー	田代グループ 決起大会 2018 (ムジャ キフーズ)	台所
9月23日～ 24日	コンサート	和楽器サミット	台所・台所前庭
10月9日	発表会	ミシュランガイド記者会見他	唐門・東南隅櫓前 庭, 台所・台所前庭
10月12日	式典	京信ジュニアオーナーズクラブ 40周年 記念式典	桜の園
10月19日	式典 ・パーティー	片岡製作所創立 50周年記念式典・祝宴	城内
2月11日	撮影	映画「燃えよ剣」撮影	台所
上記の合計収入額			約 18,000 千円

平成31年度予算（案）の概要について

主要施策の概要※	予算額（千円）	（参考） 30年度
1 二条城運営 ・二条城運営（経常経費） ・庭園管理 ・二条城の調査・研究機能の充実に係る調査費 ・二条城まつり 等	527,400	437,939
2 二条城整備 ・障壁画模写 ・二之丸御殿遠侍障壁画はめかえ事業 ・史跡旧二条離宮（二条城）保存活用計画策定 等	221,679	171,044
3 世界遺産・二条城本格修理事業 ・本丸御殿の保存修理 等	260,800	345,600
4 二条城おもてなし環境向上事業 ・園路・通路改修 ・花木充実 ・番所耐震工事 ・元離宮二条城事務所棟再整備構想・基本計画策定 等	155,800	204,200 <small>※30年度の事業名は 「二条城の保存活用 推進事業」</small>
5 二条城2020 ・早朝・夜間開城 （特別公開箇所の養生・照明設置・看板制作） ・二条城桜まつり ・二条城夏まつり 等	15,500	—
計	1,181,179	1,158,783

※ 基金積立金等を除く。