

次期「市民参加推進計画」 策定スケジュール（案）

月	市民参加推進フォーラムの会議	改定作業
R1. 4		
5		
6	フォーラム会議①	<ul style="list-style-type: none"> ・施策 2,3,7,9,10 の進捗管理のため，他都市調査を実施 ・市政総合アンケート（案）の質問項目の検討 ・市民参加の総括のために，歴代フォーラム座長にヒアリングを実施
7	・次期計画策定までのスケジュールを確認	
8		
9	フォーラム会議②	<ul style="list-style-type: none"> ・施策 2,3,7,9,10 の進捗管理（他都市調査報告の確認・分析①） ・市政総合アンケート（案）について検討 ・市民参加の総括のために，歴代フォーラム座長に実施したヒアリング結果共有 ・次期計画の方向性の検討
10		
11		
12	フォーラム会議③	<ul style="list-style-type: none"> ・施策 2,3,7,9,10 の進捗管理のため，他都市調査を実施 ・分析に必要なデータの取集 ・市政総合アンケートの実施
R2. 1		
2	フォーラム会議④	
3	<ul style="list-style-type: none"> ・施策 2,3,7,9,10 についての意見とりまとめ ・過去4年間の計画の進捗状況を確認 ・提言書に盛り込む内容を検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・過去 4 年間の計画の進捗状況について，基礎資料をとりまとめる。

月	市民参加推進フォーラムの会議	改定作業
R2. 4		
5		
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">フォーラム会議①</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">・提言書（案）について検討</div>	
7		
8	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">フォーラム会議②</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">適宜会議を実施し、提言書を作成する</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> ・提言書（案）の内容の検討 ・新たな市民参加推進計画（骨子案）を検討 </div>
9		
10	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">フォーラムからの提言書を市長に提出</div>	
11		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">次期計画（骨子）完成</div>
12		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">パブリック・コメント（12月中旬～1月）</div>
R3. 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">フォーラム会議③</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> パブコメ結果を反映し、次期計画（最終案）を作成 </div>
2		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">次期計画（最終案）完成</div>
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">フォーラム会議④</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">・改定計画（最終案）の確認</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">次期市民参加推進計画の策定（3月末）</div>