

## 西京区地域力サポート事業について

### 1 西京区地域力サポート事業 中間報告

西京区サポート事業について、現時点での活動状況等を把握するため、中間報告を補助金の交付が決定した33団体に依頼した。（詳細は別紙）

※ 回答率100%（33／33団体）

#### （1）活動の進捗状況について

|           |           |
|-----------|-----------|
| 活動終了      | 8団体（24%）  |
| 活動中       | 24団体（73%） |
| まだ活動していない | 1団体（3%）   |

#### （2）補助金の使用状況について

|            |           |
|------------|-----------|
| 全額使った、使う予定 | 27団体（92%） |
| 一部残った、残る予定 | 5団体（8%）   |
| 全額残った、残る予定 | 1団体（0%）   |

#### （3）活動の終了予定

|                |           |
|----------------|-----------|
| 既に終了           | 3団体（9%）   |
| H31／1月末までに終了予定 | 3団体（9%）   |
| H31／2月に終了予定    | 9団体（27%）  |
| H31／3月に終了予定    | 17団体（52%） |
| 活動中止           | 1団体（3%）   |

### 2 今後予定

#### 活動報告会

3月9日（月） 午後2時00分～16時30分（予定）

#### 活動報告パネル展示

3月 5日(火)～3月15日(金) 洛西支所1階入口ロビー  
 3月18日(月)～3月29日(金) 西文化会館ウエスティロビー  
 4月 1日(月)～4月12日(金) 西京区役所1階ロビー  
 4月15日(月)～4月26日(金) 西京区役所2階西京ギャラリー

令和元年度 西京区地域力サポート事業補助金 中間報告結果

| 申請区分       | 番号 | 申請団体                         | 中間報告結果 |           |                      |
|------------|----|------------------------------|--------|-----------|----------------------|
|            |    |                              | 進捗状況   | 執行予定      | 活動終了予定               |
| 地域力向上支援枠   | 1  | 地球とあそびひみつきち                  | 70%    | 全額執行予定    | 3月下旬                 |
|            | 2  | 特定非営利活動法人<br>没イチの会・京都        | 70%    | 全額執行予定    | 3月下旬                 |
|            | 3  | にしやまの里人の会                    | 100%   | 全額執行予定    | 2月中旬                 |
|            | 4  | Re：洛西                        | 60%    | 全額執行予定    | 2月上旬                 |
|            | 5  | 西京塾                          | 50%    | 全額執行予定    | 3月初旬                 |
|            | 6  | 桂ヴィレッシェフェス実行委員会              | 100%   | 全額執行予定    | 3月中旬                 |
|            | 7  | NPO法人洛西福祉ネットワーク              | 100%   | 全額執行      | 3月下旬                 |
|            | 8  | 特定非営利活動法人<br>らくさいライフスタイル     | 75%    | 全額執行予定    | 3月下旬                 |
|            | 9  | 洛西ママカフェ                      | 100%   | 全額は執行しない  | 活動報告済                |
|            | 10 | 松尾学区自治連合会                    | 90%    | 全額執行予定    | 2月下旬                 |
|            | 11 | 朗読アンサンブル 京・Genji             | 80%    | 全額執行予定    | 2月中旬                 |
|            | 12 | マミーズアップ                      | 0%     | 全額執行予定    | イベント実施11/26<br>12月初旬 |
| 草の根活動支援枠   | 1  | 一般社団法人Future Design Lab      | 60%    | 全額執行予定    | 2月中旬                 |
|            | 2  | 乙訓地名詩編纂チーム乙訓                 | 30%    | 全額執行予定    | 3月中旬                 |
|            | 3  | ママの働き方応援隊                    | 70%    | 全額執行予定    | 3月下旬                 |
|            | 4  | 洛西境谷住宅町内会                    | 60%    | 全額執行予定    | 2月下旬                 |
|            | 5  | 嵐山東こども食堂実行委員会                | 70%    | 全額執行予定    | 3月中旬                 |
|            | 6  | 任意団体 ボルボックス                  | 100%   | 全額執行      | 活動報告済                |
|            | 7  | かつらぶらぶらマップ作り隊                | 50%    | 全額執行予定    | 3月中旬                 |
|            | 8  | オープンスペース祐の風                  | 80%    | 全額執行予定    | 3月中旬                 |
|            | 9  | ニュータウン音頭<br>(たけにょん音頭) 推進協議会  | 100%   | 全額は執行しない  | 活動報告済                |
|            | 10 | 認定特定非営利活動法人<br>古材文化の会        | 90%    | 全額執行予定    | 2月下旬                 |
|            | 11 | 西京視覚障害者協会                    | 60%    | 全額執行予定    | 3月初旬                 |
|            | 12 | パトランJAPAN<br>京都チーム西京区グループ    | 30%    | 全額執行予定    | 3月中旬                 |
|            | 13 | けやき百選クラブ                     | 90%    | 全額執行      | 12月初旬                |
|            | 14 | 西京アレルギーっ子の会                  | 30%    | 全額執行予定    | 3月初旬                 |
|            | 15 | 国際文化交流OOKINI                 | 0%     | まだ活動していない | 団体の都合により<br>中止する予定   |
|            | 16 | 健康づくりサポーターらくさい               | 50%    | 全額は執行しない  | 3月初旬                 |
|            | 17 | 西京少年補導委員会桂徳支部                | 100%   | 全額は執行しない  | 2月下旬                 |
|            | 18 | 洛西ニュータウン創生推進連絡会<br>住まいと景観チーム | 50%    | 全額は執行しない  | 3月初旬                 |
| 公共的協働事業推進枠 | 1  | らくさいマルシェ実行委員会                | 90%    | 全額執行予定    | 1月下旬                 |
|            | 2  | 松尾学区自治連合会                    | 100%   | 全額執行予定    | 3月中旬                 |
|            | 3  | らくさいマルシェ実行委員会                | 60%    | 全額執行予定    | 2月下旬                 |