


「北陸新幹線（東京都・大阪市間）」に係る手続の実施状況
及び今後のスケジュールについて

1 環境影響評価法による手続の流れ



2 環境影響評価方法書手続の実施状況と今後の流れ

令和元年 11 月 26 日	<p>方法書の公表（環境影響評価方法書手続の開始）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公告 ・縦覧開始（環境管理課，各区役所・支所・出張所の窓口及び本市，事業者ホームページ） ・一般意見募集の開始
12 月 3 日 ～12 月 25 日	<ul style="list-style-type: none"> ・住民説明会の開催（京都府内 33 回，うち市内 16 回） ・縦覧終了
令和 2 年 1 月 8 日	一般意見募集の終了
1 月 15 日	京都市環境影響評価審査会の開催（諮問及び審議）
1 月 21 日	一般の意見概要の送付 (事業者→京都府，京都市他関係市町)
1 月 27 日	京都府知事から法に基づく方法書に対する意見照会
2 月 10 日（本日）	京都市環境影響評価審査会の開催（審議）
2 月下旬（想定）	京都市環境影響評価審査会の開催（審議及び答申）
3 月 6 日	京都府知事に対する市長意見提出期日
3 月中旬（想定）	市長意見の告示，縦覧開始（環境管理課）
4 月以降（想定）	事業者に対する京都府知事意見の提出