

次期「市民参加推進計画」 策定スケジュール（案）

月	市民参加推進フォーラム	改定作業
R2. 4		
5	<p>フォーラム会議①</p> <ul style="list-style-type: none"> 次期計画策定までのスケジュールを確認 提言書（案）について議論 「市民意見を聴く場」の持ち方について検討 	<p>・提言書（案）を元に計画骨子（案）について検討</p>
6		
7	<p>市民公募委員サロン</p> <p>「市民意見を聴く場」の開催</p>	
8	<p>フォーラム会議②</p> <ul style="list-style-type: none"> 提言書（案）について議論 	<p>・提言書（案）と市民意見を元に、計画骨子（案）について検討</p>
9		
10	<p>フォーラムから市長へ計画策定についての提言書を提出</p>	
	<p>フォーラム会議③</p> <ul style="list-style-type: none"> 計画骨子（案）について議論 	<p>・提言書を元に、計画骨子（案）を作成</p> <p>・計画骨子（案）について各局照会</p>
11		
12	<p>計画骨子について パブリック・コメントを実施（約1か月間）</p>	
R3. 1		<p>・パブコメを反映させた計画（案）を作成</p>
	<p>フォーラム会議④</p> <ul style="list-style-type: none"> 計画（案）について議論 	
2		<p>・フォーラムからの意見を反映させた第3期計画（案）を作成</p> <p>・第3期計画（案）について各局照会（確認）</p>
3	<p>フォーラム会議⑤</p> <ul style="list-style-type: none"> 第3期計画（案）について確認 	
<p>「第3期京都市市民参加推進計画」 策定</p>		