

# 令和3年度施設整備予定箇所

**令和3年度の新規箇所**

**令和3年度以前からの継続箇所**

① 北関連1号棟～4号棟駐車場整備工事  
 工期：R3年4月～R4年3月

4号棟  
 3号棟  
 2号棟  
 1号棟

② 新青果棟基本設計  
 設計期間：R3年4月～R4年3月

(参考：新青果棟整備の今後の予定)  
 R4年度：実施設計着手  
 R5年度：第1期工事着手  
 R7～8年度：青果3号棟解体  
 R8年度：第2期工事着手  
 R10年度：新青果棟竣工

青果3号棟  
 関連施設棟  
 関連5号棟

③ 新水産棟(第Ⅱ期)工事  
 工期：R3年10月～R4年12月  
 ・塩干卸売場, 塩干仲卸店舗等

④ 新水産棟(第Ⅰ期)工事  
 工期：H30年11月～R3年8月  
 オープン時期：R3年9月  
 ・鮮魚卸売場, 鮮魚仲卸店舗等

⑤ 新水産棟見学者用通路  
 R3年度～R4年度：設計及び施工

賑わいゾーン 民間工事  
 R5年度事業着手  
 R7年度開業予定

賑わいゾーン  
 R2年7月  
 「村ミワ京都」開業

中央倉庫敷地ホテル  
 工事中

