

## 今後のスケジュール（予定）

時期	内容
6月16日	第1回選定委員会開催 (選定方法・選定基準・募集要項決定)
7月	募集要項の公表・公募開始
8月～9月	受付終了後審査書類の点検，応募者との調整等 第2回選定委員会開催 (審査書類及び申請者のプレゼンテーションを基に判断) 指定候補者及び審査内容の公表，結果の通知 仮協定締結
11月	市会の議決（指定管理者指定）
12月	指定管理者指定の告示，指定書の交付
令和5年 2月	市会の議決（予算案等）
3月	本協定締結・物品貸与協定締結
4月	令和5年度指定管理業務の開始