

今後のスケジュール（想定）

令和 3 年度

1 2 月 第 1 回 検討委員会開催

1 月

2 月

第 2 回 検討委員会開催

3 月

第 3 回 検討委員会開催

令和 4 年度

4 月

5 月

6 月

第 4 回 検討委員会開催

7 月

第 5 回 検討委員会開催

8 月

第 6 回 検討委員会開催

各地域の将来像と現状・
課題の整理

都市計画の方策の検討

答申案の検討・とりまとめ

9 月以降

市民意見
募集等

都市計画手続

〔 都市計画変更案の
作成，説明会 等 〕

※本委員会での検討状況は，都市計画審議会にも都度報告を予定