

○計画の改訂スケジュール(案)

資料 3 - 2

		再犯防止推進会議	庁内連携会議	その他
R6	6月			
	7月			
	8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第7回会議</li> <li>・令和5年度進捗報告</li> <li>・改訂に向けたスケジュール等を報告（次回開催で素案の提示、次期計画策定に向けたアンケート調査実施等</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第3回会議（書面）</li> <li>・令和5年度進捗報告</li> <li>・改訂に向けたスケジュール等を報告（次回開催で素案の提示、次期計画策定に向けたアンケート調査実施等</li> </ul>	
	9月			実態調査の実施
	10月			
	11月			
	12月			素案の作成
R7	1月			▲WG開催（素案を議論）
	2月			
	3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第8回会議</li> <li>・アンケート調査の報告</li> <li>・素案の提示</li> <li>・意見集約</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第4回会議</li> <li>・アンケート調査の報告</li> <li>・素案の提示</li> <li>・意見集約</li> </ul>	
	4月			計画案作成
	5月			
	6月			▲WG開催 ・事務局作成の計画案について議論
	7月			
	8月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第9回会議</li> <li>・令和6年度進捗管理報告</li> <li>・計画案提示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第5回会議</li> <li>・令和6年度進捗管理報告</li> <li>・計画案提示</li> </ul>	
	9月			市会報告（パブコメ募集）
	10月			パブコメ
	11月			パブコメ反映
	12月			
R8	1月			
	2月			
	3月	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第10回会議</li> <li>・最終案報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●第6回会議</li> <li>・最終案報告</li> </ul>	計画策定