

---

# 検討スケジュール

---



# スケジュール①

| 日 程        | 会 議       | 議 題                                                                                                                                                       |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R6年 11月29日 | 第72回審議会   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 諮問</li> <li>・ 次期CC部会設置</li> <li>・ 現状分析、論点整理</li> </ul>                                                           |
| R7年 2月6日   | 第6回施策部会   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現状分析、論点整理</li> <li>・ プラスチックごみ対策</li> </ul>                                                                       |
| R7年 3月7日   | 第1回次期CC部会 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 現状分析、論点整理</li> <li>・ 施設整備の基本的な考え方等</li> <li>・ 次期CCに係る検討、調査項目</li> </ul>                                          |
| R7年 4月16日  | 第7回施策部会   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 衣類・布類対策</li> <li>・ 金属対策</li> <li>・ 耐久財対策</li> </ul>                                                              |
| R7年 7月4日   | 第8回施策部会   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ バイオマス対策(食品廃棄物、木質ごみ等)</li> <li>・ 多様な社会的側面を考慮した対策</li> </ul>                                                       |
| R7年 7月22日  | 第2回次期CC部会 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設整備の基本的な考え方①</li> </ul>                                                                                         |
| R7年 8月21日  | 第73回審議会   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各部会での検討状況報告</li> </ul>                                                                                           |
| R7年 9月2日   | 第9回施策部会   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ プラン中間見直し全体の方向性</li> <li>・ 具体策の検討</li> <li>・ 指標の見直し</li> </ul>                                                    |
| R7年10月17日  | 第3回次期CC部会 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設整備の基本的な考え方②</li> <li>・ 整備スケジュール</li> <li>・ 施設規模</li> <li>・ 他都市事例整理(処理方式、脱炭素技術、最終処分量削減手法、災害対策、コスト削減)</li> </ul> |

←今回

# スケジュール②

| 日 程                          | 会 議                    | 議 題                                                                                                                                                             |
|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R7年 10月～11月                  | 第10回施策部会               | ・ 答申①案                                                                                                                                                          |
| R7年 11月                      | 第74回審議会                | ・ 答申①案                                                                                                                                                          |
| R7年12月～R8年1月(時期未定) パブリックコメント |                        |                                                                                                                                                                 |
| R7年 11月<br>～12月              | 第4回次期CC部会<br>第5回次期CC部会 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 処理方式の比較</li> <li>・ 脱炭素仕様</li> <li>・ 最終処分量削減仕様</li> <li>・ 敷地配置案</li> <li>・ 災害時の強靱性</li> <li>・ ライフサイクルコスト縮減仕様</li> </ul> |
| R8年2月～3月                     | 第11回施策部会               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ パブリックコメント結果</li> <li>・ 改定プラン案</li> </ul>                                                                               |
| R8年2月～3月                     | 第6回次期CC部会              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ パブリックコメント結果</li> <li>・ 改定プラン案</li> <li>・ 答申②素案</li> </ul>                                                              |
| R8年3月(時期未定) プラン改定            |                        |                                                                                                                                                                 |
| R8年4月                        | 第7回次期CC部会              | ・ 答申②案                                                                                                                                                          |
| R8年5月                        | 第75回審議会                | ・ 答申②案                                                                                                                                                          |
| R8年5月 整備方針策定                 |                        |                                                                                                                                                                 |