

今後のスケジュール（予定）

時期	内容
7 月 9 日	第 1 回選定委員会開催 (募集要項、選定基準等の審議)
7 月 2 4 日	募集要項の公表・公募開始（～ 8 月 2 5 日）
9 月 1 0 日	第 2 回選定委員会開催 (申請者団体によるプレゼンテーション、審査・選定)
1 0 月	指定候補者及び審査結果の公表
1 1 月	仮協定締結 指定管理者指定の議案を提案（1 1 月市会）
1 2 月～ 1 月	指定管理者指定の告示、指定書の交付（議決後）
2 月	指定管理料の予算の議案を提案（2 月市会）
3 月	本協定締結（議決後）
4 月	令和 9 年度指定管理業務の開始（議決後）