

## 住宅審議会のスケジュール

諮問①『新たな住宅マスタープランの策定に向けた住宅政策の基本的な考え方について』

① “京都市の今後の住宅政策を考えるに当たって重要な論点について” ⇒ 審議会（本会）

①-1 “京都市らしい住宅ストックの形成に向けて” ⇒ 審議会（本会）

①-2 “住宅ストックの活用・流通のあり方について”

①-2(ア) “分譲マンション対策について” ⇒ 分譲マンション小委員会

①-2(イ) “住宅ストックの流通をどう考えるか” ⇒ 市場小委員会

①-2(ウ) “都心部の木造住宅ストックをどう考えるか” ⇒ 市場小委員会

①-2(エ) “郊外型の住宅ストックをどう考えるか” ⇒ 市場小委員会

諮問②『公的住宅のあり方について』

② “公的住宅のあり方を考えるに当たって重要な論点について” ⇒ 審議会（本会）

②-1 “市営住宅の家賃減免制度のあり方について” ⇒ 公的住宅小委員会

②-2 “既存公的住宅ストック有効活用のあり方について” ⇒ 公的住宅小委員会

②-3 “住宅確保要配慮者への対応について” ⇒ 公的住宅小委員会

住宅審議会

公的住宅小委員会

分譲マンション小委員会

市場小委員会

平成20年度

第1回（10月8日）  
・目的、スケジュール、運営、  
諮問事項 等  
・諮問①について（本）  
・諮問②について（本）  
・②-1 について（公）

諮問②について

諮問②-1

諮問②-2  
諮問②-3

諮問①について

諮問①-2(ア)

諮問①-2(イ)  
諮問①-2(ウ)  
諮問①-2(エ)

第1回（11月4日）  
【フリー討議】

第2回（12月2日）  
・①-2(ア)について（分）  
・②-2、3について（公）

第2回（12月17日）  
【中間答申案検討】

第1回（12月22日）  
【フリー討議】

第3回（1月下旬）  
・②-1 中間答申案について  
・①-1 について

第3回（1月中旬）  
【フリー討議】

第2回（1月7日）  
【①-2(ア)】

諮問②中間答申

家賃減免制度の準備

第4回（2月中旬）  
【②-2 討議】

第3回（2月上旬）  
【報告骨子案検討】

第5回（3月中旬）  
【②-3 討議】

第4回（3月上旬）  
【報告案検討】

第4回（3月下旬）  
・①-2(イ)、(ウ)、(エ)につい  
て（市）

第1回（4月中旬）  
【フリー討議】

第5回（5月上旬）  
・分譲マンション小委員  
会審議結果について  
・答申の骨子（構成）につ  
いて

第6回（4月下旬）  
【報告骨子案検討】

第2回（5月中旬）  
【①-2(イ)】

第3回（5月下旬）  
【①-2(ウ)、(エ)】

第6回（6月下旬～7月上旬）  
・公的住宅小委員会、市場  
小委員会の審議結果に  
ついて  
・答申（原案）の審議

第7回（6月上旬）  
【報告案検討】

第4回（6月上旬）  
【報告骨子案検討】

第5回（6月中旬）  
【報告案検討】

第7回（8月下旬～9月上旬）  
・答申（案）の審議

平成21年度

諮問①②答申

住マス原案作成

パブコメ（H21.12）

住マス策定（H21年度末）

新たな家賃減免制度準備・経過措置

新制度移行（H24年度）