

京都市住宅審議会のスケジュール

諮問①『新たな住宅マスタープランの策定に向けた住宅政策の基本的な考え方について』

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| ① “京都市の今後の住宅政策を考えるに当たって重要な論点について” | ⇒ 審議会（本会） |
| ①-1 “京都市らしい住宅ストックの形成に向けて” | ⇒ 審議会（本会） |
| ①-2 “住宅ストックの活用・流通のあり方について” | |
| ①-2(ア) “分譲マンション対策について” | ⇒ 分譲マンション小委員会 |
| ①-2(イ) “住宅ストックの流通をどう考えるか” | ⇒ 市場小委員会 |
| ①-2(ウ) “都心部の木造住宅ストックをどう考えるか” | ⇒ 市場小委員会 |
| ①-2(エ) “郊外型の住宅ストックをどう考えるか” | ⇒ 市場小委員会 |

諮問②『公的住宅のあり方について』

- | | |
|--------------------------------|------------|
| ② “公的住宅のあり方を考えるに当たって重要な論点について” | ⇒ 審議会（本会） |
| ②-1 “市営住宅の家賃減免制度のあり方について” | ⇒ 公的住宅小委員会 |
| ②-2 “既存公的住宅ストック有効活用のあり方について” | ⇒ 公的住宅小委員会 |
| ②-3 “住宅確保要配慮者への対応について” | ⇒ 公的住宅小委員会 |

住宅審議会

公的住宅小委員会

分譲マンション小委員会

市場小委員会

平成20年度

第1回（10月8日）
・目的、スケジュール、運営、
諮問事項 等
・諮問①について（本）
・諮問②について（本）
・②-1 について（公）

諮問②について

諮問②-1
諮問②-2
諮問②-3

諮問①について

諮問①-2(ア)
諮問①-2(イ)
諮問①-2(ウ)
諮問①-2(エ)

第1回（11月4日）
【フリー討議】

第2回（12月2日）
・①-2(ア)について（分）
・②-2, 3について（公）

第2回（12月17日）
【中間答申案検討】

第1回（12月22日）
【フリー討議】

第3回（1月27日）
・②-1 中間答申案について
・①-1 について

第3回（1月20日）
【②-2, 3 討議】

第2回（1月7日）
【①-2(ア)】

諮問②中間答申

家賃減免制度の準備

第4回（3月4日）
【②-1, 3 討議】

第3回（2月8日）
【報告骨子案検討】

第4回（3月17日）
・①-2(イ), (ウ), (エ)につ
いて（市）

第5回（3月23日）
【②-1, 2, 3 討議】

第4回（3月25日）
【報告案検討】

第1回（4月中旬）
【フリー討議】

第5回（5月上旬）
・分譲マンション小委員
会審議結果について
・答申の骨子（構成）につ
いて

第6回（4月下旬）
【報告骨子案検討】

第2回（5月中旬）
【①-2(イ)】

第3回（5月下旬）
【①-2(ウ), (エ)】

第6回（6月下旬～7月上旬）
・公的住宅小委員会、市場
小委員会の審議結果に
ついて
・答申（原案）の審議

第7回（6月上旬）
【報告案検討】

第4回（6月上旬）
【報告骨子案検討】

第5回（6月中旬）
【報告案検討】

第7回（8月下旬～9月上旬）
・答申（案）の審議

平成21年度

諮問①②答申

住マス原案作成

パブコメ（H21.12）

住マス策定（H21年度末）

新たな家賃減免制度準備・経過措置

新制度移行（H24年度）