

住宅審議会のスケジュール

諮問①『新たな住宅マスター・プランの策定に向けた住宅政策の基本的な考え方について』

① “京都市の今後の住宅政策を考えるに当たって重要な論点について” ⇒ 審議会（本会）

①-1 “京都市らしい住宅ストックの形成に向けて” ⇒ 審議会（本会）

①-2 “住宅ストックの活用・流通のあり方について”

①-2(ア) “分譲マンション対策について”

①-2(イ) “住宅ストックの流通をどう考えるか”

①-2(ウ) “都心部の木造住宅ストックをどう考えるか”

①-2(エ) “郊外型の住宅ストックをどう考えるか”

⇒ 分譲マンション小委員会

⇒ 市場小委員会

⇒ 市場小委員会

⇒ 市場小委員会

諮問②『公的住宅のあり方について』

② “公的住宅のあり方を考えるに当たって重要な論点について” ⇒ 審議会（本会）

②-1 “市営住宅の家賃減免制度のあり方について” ⇒ 公的住宅小委員会

②-2 “既存公的住宅ストック有効活用のあり方について” ⇒ 公的住宅小委員会

②-3 “住宅確保要配慮者への対応について” ⇒ 公的住宅小委員会

住宅審議会

公的住宅小委員会

分譲マンション小委員会

市場小委員会

第1回（10月8日）
・目的、スケジュール、運営、
・諮問事項 等
・諮問①について（本）
・諮問②について（本）
・②-1について（公）

諮問②について

諮問②-1

諮問②-2
諮問②-3

諮問①について

諮問①-2(ア)

諮問①-2(イ)
諮問①-2(ウ)
諮問①-2(エ)

第2回（12月2日）
・①-2(ア)について（分）
・②-2, 3について（公）

第2回（12月17日）
【中間答申案検討】

第3回（1月27日）
・②-1 中間答申案について
・①-1について

第3回（1月20日）
【フリー討議】

第4回（3月17日）
・①-2(イ), (ウ), (エ)について（市）

第4回（3月4日）
【②-2討議】

第5回（3月23日）
【②-3討議】

第1回（12月22日）
【フリー討議】

第2回（1月7日）
【①-2(ア)】

第3回（2月9日）
【報告骨子案検討】

第1回（4月中旬）
【フリー討議】

第5回（5月上旬）
・分譲マンション小委員会審議結果について
・答申の骨子（構成）について

第6回（4月下旬）
【報告骨子案検討】

第2回（5月中旬）
【①-2(イ)】

第6回（6月下旬～7月上旬）
・公的住宅小委員会、市場小委員会の審議結果について
・答申（原案）の審議

第7回（6月上旬）
【報告案検討】

第3回（5月下旬）
【①-2(ウ), (エ)】

第7回（8月下旬～9月上旬）
・答申（案）の審議

第4回（6月上旬）
【報告骨子案検討】

第4回（6月中旬）
【報告骨子案検討】

諮問①②答申

住マス原案作成

パブコメ（H21.12）

住マス策定（H21年度年末）

新たな家賃減免制度準備・経過措置

新制度移行（H24年度）

平成20年度

平成21年度