

今後のスケジュール

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
洛西NT AP検討会	1回目 (4/27予定) ●全体スケジュール ●名簿			2回目 ●アイデア		3回目	●具体案			4回目 ●完成
WG		1回目 ●顔合わせ ●共有	2回目		3回目 ・主体 ・場所 ・金		4回目	5回目	6回目	7回目
			●アイデア→絞り込み→ブラッシュアップ				合同			
合同WG							4回目 ●顔合わせ	5回目 ●アイデアの合流	6回目 ●DOの内容	



(コーディネーター会議)
●アウトプット (5月予定)
●各WGのイメージ共有

いつ
どこで
だれに 提供するか