

洛西ニュータウンアクションプログラム 検討会 今後のスケジュール(予定)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
洛西NT AP検討会		1回目 (4/27) ○検討会・WGの進め方 ○洛西NTの現状認識 ○アクションプログラムの検討視点			2回目 (7/13) ○OWGの進捗状況(アクションプログラムの方向性) ○アクションプログラムの骨子イメージ				3回目 (11/2) ○アクションの具体案 ○アクションプログラムとしての全体構成(「素案」の作成)		4回目 ○アクションプログラム(案)の作成
意見募集										意見募集	
WG	進行イメージ		WGの準備(論点整理・情報整理など)		課題の共有・アクションのアイデア						アクションプログラム(案)のとりまとめ
	ツーリズム、プレイパーク			①	② ③ ④		⑤	⑥			
	情報発信・ポータルサイト・魅力向上・エリマネ			①	② ③ ④		⑤	⑥			
	住まいWG			①	②		③				
	高齢者の居住支援WG			①		②					
	子育て支援WG			①	②	③	④ ⑤				
	タウンセンター・サブセンター施設検討WG						①				
	ソーシャル・ワーキングWG										他のWGにおける「仕事づくり」の議論との連携
				子育て支援WGとの共同							
									合同WG 検討会の意見・合同WSを踏まえたアクションの具体案の検討 必要に応じて、WG間の連携・調整を促し、実現性の高いアクションとするための合同WGも開催		