

向島ニュータウンまちづくりビジョン検討会 これまでの取組と今後のスケジュール(予定)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
向島NT まちづくりビジョン 検討会		1回目 (4/21) ○検討会・WGの進め方 ○向島NTの現状認識 ○ビジョン検討視点		これからを 話し合う 集い (6/11)	2回目 (7/27) ○「話し合う集い」振り返り ○WGの進捗状況 ○ビジョンの骨子イメージ			これからを 話し合う 集い (10/29) ○ビジョン「素案」の作成	3回目	○ビジョンの 策定	これからを 話し合う 集い (2~3月)
WG		通信第1号	通信第2号	通信第3号	通信第4号	通信第5号 通信第6号					
進行イメージ		WGの準備		情報共有・課題の整理・行動アイデア			ビジョンの柱・具体的な取り組み / 主体形成				
すまいと共用部改善WG					(1)	(2)	(3) (4)	(5)			(6)
高齢者・障がい者暮らし安心WG					(1)		(2)	(3)			(4)
子育て充実WG					(1)		(2)		(3)		(4)
地域防災・防犯WG					(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
歴史文化・多文化共生WG(歴史・中国帰国者福祉)				(1) 歴史	(1) 中国 (2) 歴史	(2) 中国	(3) 歴史	(3) 中国	(4) 歴史		(4) 中国 (5) 歴史
商店街等活性化・交通問題WG					(1)	(2)			(4)		(5)
地域コミュニティ活性化・地域情報化・エリアマネジメントWG									(1)		(2)

必要に応じて、WG間の連携・調整を促し、ビジョンのとりまとめ、効果的な取組につなげる「合同WG」の開催を検討。

