

向島ニュータウンまちづくりビジョン検討会 これまでの取組

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
向島NT まちづくりビジョン 検討会		1回目 (4/21)			2回目 (7/27)				3回目 (11/11)		4回目 (1/27)
		<ul style="list-style-type: none"> ○検討会・WGの進め方 ○向島NTの現状認識 ○ビジョン検討視点 		<ul style="list-style-type: none"> ○これからを話し合う集い (6/11) 	<ul style="list-style-type: none"> ○「話し合う集い」振り返り ○WGの進捗状況 ○ビジョンの骨子イメージ 		<ul style="list-style-type: none"> ○これからを話し合う集い (10/29) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ビジョンの策定 			
WG	進行イメージ		通信第1号	通信第2号	通信第3号			向島中学校生徒との話し合い (10/18)	通信第4号	通信第5号	
			WGの準備	情報共有・課題の整理・行動アイデア						検討資料周知等	
											ビジョン(案)のとりまとめ
											ビジョンの柱・具体的な取り組み / 主体形成
	すまいと共用部改善WG				(1)	(2)	(3) (4)	(5)			(6)
	高齢者・障がい者暮らし安心WG				(1)		(2)	(3)			(4)
	子育て充実WG				(1)		(2)		(3)		(4)
	地域防災・防犯WG				(1)	(2)	(3)		(4)		(5)
歴史文化・多文化共生WG (歴史・中国帰国者福祉)			(1) 歴史	(1) 中国 (2) 歴史	(2) 中国	(3) 歴史	(3) 中国	(4) 歴史			
商店街等活性化・交通問題WG				(1)	(2)			(4)		(5)	
地域コミュニティ活性化・地域情報化・エリアマネジメントWG								(1)	(2)	(3)	

今後のスケジュール(予定)

		2月	3月	4月以降	
向島NT まちづくりビジョン 検討会				「ビジョン推進 会議(仮称)」 へ移行	ビジョン推進管理・継続検討事項の検討 話し合う 集い(仮称) (4月下旬-5月上旬) *学区ごと・街区ごとの開催形式も検討
		通信第6号		通信第7号	
WG	進行イメージ	推進会議(仮称)	立ち上げに向けた準備	○ビジョン共有 ○具体的取組スタート	通信 発行継続 取組 WG 連絡会議 (WG 間の連絡調整・連携) 事務局 (運営・調整会議)
	すまいと共用部改 善 WG	2/25 (土) 9:30-12:30 「拡大合同 WG」 於: 向島セミナー ハウス 推進会議の枠組 みを踏まえ、 ビジョン方針ご とに具体化する 取組の進め方 について WG を超え た担い手で検討。			
	高齢者・障がい者 暮らし安心 WG				
	子育て充実WG				
	地域防災・防犯 WG			推進会議(仮称) の下、 取組 WG に再編	随時開催・実施 ・〇〇取組 WG 立ち上げ, 検討・実行 ・これまでの WG の継続
	歴史文化・多文化 共生 WG (歴史・ 中国帰国者福祉)				
	商店街等活性化・ 交通問題 WG				
	地域コミュニティ 活性化・地域情報 化・エリアマネジ メント WG		(4)	(5) ビジョン推進会議 (仮称) 準備会	